

경고요구

제 목 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 플랫폼 유지관리 및 기능개선 용역
과업 변경 불철저

소 관 부 서(기관) ▽▽▽▽▽▽▽처

조 치 부 서(기관) 目目처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 안정적인 지급결제 서비스 제공을 위해 (주)###과 ◇◇◇◇◇◇
◇◇◇◇ 플랫폼 유지관리 및 기능개선 용역(이하 “플랫폼 유지관리 용역”이라 한다)에 대한
장기 계약을 체결하였다.

2. 판단 기준

공사 「정보화업무 규정」 제XX조(정보화사업 추진)에 따르면 수행부서는 과업내용
변경이 필요할 경우 과업내용 변경 심의요청서, 과업변경내역서 등을 작성하여 총괄
부서에 소프트웨어 과업심의를 요청하도록 되어 있다.

이는 과업내용 변경 사유의 적정성, 과업내용 변경에 따른 계약금액 및 계약기간
조정의 필요성 등을 과업심의위원회에서 심의하고 그 결과를 계약상대자에게 통지
하여 계약을 변경하기 위한 절차이다.

따라서 플랫폼 유지관리 용역 담당 부서인 ▽▽▽▽▽▽▽처는 과업내용 변경이 필요
할 경우 과업심의위원회를 통해 과업내용 변경의 적정성, 계약금액 및 계약기간 조정의
필요성 등을 심의하고 계약을 변경하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지 ◇◇◇◇◇◇◇◇플랫폼(이하 “플랫폼”이라 한다) 관련 용역 현황을 점검한 결과 ▽▽▽▽▽▽▽처는 ‘X차년도 플랫폼 유지관리 용역’에 대한 변경계약을 추진하면서 연내 완료 예정이었던 ‘플랫폼 고도화 용역’을 고려하여 고도화 유지관리 인력(이하 “고도화 인력”이라 한다) X명(XXX,XXX천 원 정도)을 추가로 요구하였다.

그러나 ▽▽▽▽▽▽▽처는 ‘플랫폼 고도화 용역’ 지연이 예상되어 ‘X차년도 플랫폼 유지관리 용역’ 계약기간 동안 고도화 인력 X명을 목적에 맞게 사용할 수 없는 실정이었다.

이에 ▽▽▽▽▽▽▽처는 고도화 인력 X명에 대해 유지관리 과업지시서와 다른 과업을 수행하도록 (주)### ###에게 지시하면서도 과업심의위원회를 통해 변경된 과업을 심의하지 않았으며 계약 변경조차 하지 않았다.

그 결과 과업심의위원회에서 검토해야 할 과업내용 변경 사유의 적정성, 계약금액 및 계약기간 조정의 필요성 등이 검토되지 못한 채 플랫폼 유지관리 용역이 수행되었고, (주)### ###이 과업을 충실히 이행하였는지 여부 등을 명확히 알기 어려운 실정이다.

관련부서(기관) 의견 ▽▽▽▽▽▽▽처는 감사결과를 수용하면서 플랫폼 고도화 용역 지연에 따라 (주)### ###은 기존 플랫폼 시스템 운영 과업을 추가로 수행하였고, 플랫폼 고도화 오픈에 대한 지원 등을 수행하였기에 계약금액, 계약기간 등의 조정이 필요 없다고 판단하여 과업변경 심의를 요청하지 않았다는 의견을 제시하였다.

그러나 계약된 과업내용과 다른 과업을 지시하고 그 과업이 제대로 수행되었는지 검사하기 위해서는 서면 상으로 변경이 있어야 하며, 계약금액 및 계약기간이 적정한지에 대한 산출 근거를 제시하지 못하였으므로 위 주장은 이유가 되지 아니 한다.

조치할 사항

☐☐처장은

◇◇◇◇◇◇◇◇플랫폼 유지관리 및 기능개선 용역을 추진하면서 과업 변경을 소홀히 한
▽▽▽▽▽▽▽처에 대하여 「인사관리 규정」 제XX조(경고 및 주의)에 따라 『**경고**
처분』 하시기 바랍니다.(경고)