

연번: 10

감 사 실 권 고

제 목 옥탑층 환풍기 차폐시설 설치에 관한 사항


부 서 명 □■△▲실

내 용

▽▲지사는 '12.3.14. 조달청과 맞춤형서비스 일괄대행 공사계약을 체결하고 '13.6월 착공이후 설계오류라고 판단되는 건은 공사계약 일반조건 제19조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따라 시공사·감리·조달청과 협의 후 변경하였다.

그런데 실시설계 당시 설계도면에 대한 면밀한 사전 검토가 미흡하여 시공됨에 따라 설계상 직원들의 휴게공간으로 출입이 잦은 옥탑층 출입구의 공조실과 창고사이 통로 천정부위에 환기구가 돌출 시공되었으며, 미관 저해 및 출입자의 머리부위 부상 우려에 따라 환풍기 연결 통과 부위를 시공이후 추가 소요비용 없이 시공사와 협의하여 차폐시설 설치로 설계변경 하였다.

< ▲▽지사 옥탑층 환풍기 도면 및 가름막 설치 현황 >



【조치할 사항】 □■△▲실장은

향후 추진되는 신축사옥은 설계보고회 참여 시 도면 등에 대해 면밀한 검토 후 설계오류가 최소화 되도록 추진하시기 바랍니다.(권고)