

연번: 19

감 사 실 시 정 · 경 고

제 목 설계변경 업무처리 부적정

부 서 명 △▲지역본부

내 용

공사계약일반조건 제19조(설계변경 등) 및 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경)에 따라 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 설계변경을 하여야 한다.

그러나 △▲▽▼지사 및 △▲▽▼지사 신축사옥 건립 공사의 시공과정에서 조경수 식재 및 석공사(대리석), 타일공사(자기질타일)의 자재를 질 향상을 통한 미관개선 및 내.외부 고객만족을 이유로 공사금액의 총액 변경 없이 시공하면서 설계 변경을 누락하였다.

< △▲▽▼지사 설계변경 누락 내역 >

○ 조경수(교목류)

설계서(당초)				시공(변경)			
교목명	규격	수량	금액(원)	교목명	규격	수량	금액(원)
	계	40	28,811,319			42	32,953,179
동백나무	H2.5*W1.2*R8	4	1,416,584	동백나무	H2.5*W1.2*R8	10	3,710,304
소나무(조형)	H3.5*W1.5*R18	6	15,295,950	소나무(조형)	H3.5*W1.5*R18	3	15,295,950
소나무	H4.5*W2.0*R18	4	3,037,700	소나무(반송)	H1.5*W1.5*R18	7	3,037,700
느티나무	H4.0*R15	7	4,530,036	느티나무	H4.0*R15	3	4,530,036
이팝나무	H3.5*R12	3	1,416,537	이팝나무	H3.5*R12	3	1,416,537
아왜나무	H2.5*R1.2	10	1,851,460	배롱나무	H3.0*R6	6	3,699,600
은목서	H2.0*R1.0	5	996,710	은목서	H2.0*R1.0	5	996,710
금목서	H2.0*R1.0	1	266,342	당단풍	H3.0*R8	5	266,342

○ 조경수(관목류)

설계서(당초)				시공(변경)			
교목명	규격	수량	금액(원)	교목명	규격	수량	금액(원)
	계	8종	10,593,410			5종	6,451,550

홍가시나무	H1.5*W0.8	6	442,260	홍가시나무	H1.0*W0.3	300	1,582,350
치자나무	H0.4*W0.3	400	3,699,600	남천	H1.0*W0.4	300	2,359,800
눈향나무	H0.3*W0.6*H1.0	50	1,037,450	모란	H0.6*W0.3	20	804,900
파라칸시스	H1.0*W0.3	300	2,359,800	산철쭉	H0.3*W0.3	300	1,094,700
회양목	H0.3*W0.3	100	544,900	자산홍	H0.3*W0.3	500	609,800
산수국	H0.3*W0.4	100	804,900	-	-	-	-
산철쭉	H0.3*W0.3	300	1,094,700	-	-	-	-
조팝나무	H0.6*W0.3	200	609,800	-	-	-	-

○ 석공사(대리석)

설계서 및 시방서(당초)							시공(변경)						
재질	마감 방법	시공 부위	두께 (mm)	면적 (㎡)	부착 공법	㎡당자재 비용(원)	재질	마감 방법	시공 부위	두께 (mm)	면적 (㎡)	부착 공법	㎡당자재 비용(원)
인조 대리석	물갈 기	사무실 창대석	20	40	건식	40,590	천연 대리석	물갈 기	사무실 창대석	16	40	건 식	120,000

○ 타일공사(자기질 타일)

설계서 및 시방서(당초)					시공(변경)				
재질	시공 부위	치수	면적 (㎡)	㎡당 자재비용(원)	재질	시공부 위	치수	면적 (㎡)	㎡당 자재비용(원)
자기질 타일 (바닥)	화장실 바닥, 샤워실	300*300*8.5mm이상	117	13,500	자기질 무광타일 (바닥)	화장실 바닥, 샤워실	300*300*7.5~8mm	117	15,000

< △▲▽▼지사 설계변경 누락 내역 >

○ 석공사(대리석)

구 분	규 격	면적	가격(㎡ 당)	비 고
인조대리석	20mm	26㎡	49,500원	설계(당초)
천연대리석	16mm	26㎡	120,000원	시공(변경)

○ 타일공사(자기질 타일)

구 분	규격	가격(㎡ 당)	면적	비 고
당초 자기질 타일	300*300*8mm이상	8,370원	119㎡	설계(당초)
변경 자기질 타일	300*300*6~7mm	14,000원	119㎡	시공(변경)

※ 증빙자료: 확인서 5부.

【조치할 사항】 △▲지역본부장은

공사시공 과정에서 자재를 변경하고자 할 경우에는 설계변경절차를 준수하
시기 바라며(시정), 관련자에게는 주의조치하시기 바랍니다.(경고)