

통 보

제 목 수소산업 수급 현황조사 용역과제 수행 지연
소 관 부 서 ○○○○○○○센터
내 용

1. 업무 개요

한국석유관리원은 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」(이하 “수소법”이라 한다) 제34조에 따라 수소유통전담기관으로 지정(2024. 1. 19.)받아 수소의 수급 관리에 관한 업무를 실시하고 있으며 ○○○○○○○센터(이하 “센터”라 한다)에서는 수소법 시행규칙 제17조 제1항제2호6)에 따라 '24년 수소산업 수급 통계조사 사업과 '25년 수소산업 수급 현황조사 용역과제를 수행하였다.

2. 관계법령 등(판단기준)

용역 과제 수행 중 계약 연장 사유가 발생한 경우에는 기획재정부 계약예규 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)에 따라 계약기간 내에 계약 연장 사유가 발생한 경우 계약기간 종료 전에 서면으로 계약기간의 연장을 실시할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

6) 수소의 생산·저장·운송·활용 관련 유통망의 조사·분석 및 수집정보의 이용·제공

수소법 제20조 및 시행규칙 제6조에 근거하여 수소의 생산시설 또는 수소연료공급시설을 운영하는 자는 수소의 생산시설의 설치 이전 또는 용량 변경 시 수급 계획을 제출하게 되어 있으나 이외 별도의 수급 전망을 위한 수소 사업자의 수급자료 제출 의무는 없어 센터에서는 수급정보 확보를 위해 수급 현황조사 용역사업을 실시하였다.

한편 '24년 수소산업 수급 통계조사 용역 결과보고 및 최종보고서를 검토한 결과 '23년 대비 '24년에는 표본의 크기를 확대하였고 조사표를 개선하는 등 ◆◆◆◆팀은 조사의 정확성 및 효율성을 높이기 위해 노력하였다.

그러나 '24년 수소산업 수급 통계조사(계약기간: '24.8.19~12.13.) 및 '25년 수소산업 수급 현황조사(계약기간: '25.6.11~11.30) 용역이 계약 업체의 “모집단 확대 및 조사대상의 비협조 등에 따른 실사 기간 연장”이라는 동일한 요청으로 계약을 연장하여 운영하였다.

또한 '23년 수소유통전담기관인 한국가스안전공사에서 수행한 수급 관련 용역과제 역시 동일한 사유로 계약기간을 연장 운영한 사실도 확인되었다.

다만, 용역사업비를 정액 지급함에 따라 기간 연장으로 인한 직접적 비용 증가는 없었으나 기존 계약연장의 사유 등을 충분히 고려하여 사업을 추진해야 했음에도 불구하고 동일한 사유로 지속적인 계약연장이 이루어지는 등 과업 관리를 부실하게 운영하였다.

관계부서 의견 센터에서는 감사 의견을 전반적으로 수용하며 추후

수소 용역사업 추진 시 과업 관리 등을 충실히 이행하도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 센터장은 향후 용역과제 수행 시 동일 사유에 의한 계약연장이 발생하지 않도록 용역 관리·감독을 철저히 하여 주시고 연장 사유 발생 시 사전 검토 절차를 마련하여 운영하여 주시기 바랍니다. (통보)