

시 정 사 항

일련 번호 19생산건설 - 4

제 목 시험실 운영 품질관리인 설계변경 미흡

소 관 부 서 ▲▲기지건설사무소

관 계 부 서

내 용

▲▲기지건설단 ■■■부(現 ▲▲기지건설사무소 ㉠㉠부)는 (주)▽▽▽건설과 '17. 2. 1. 체결한 “▲▲기지 저장탱크 및 부대설비공사” (계약기간: '17.2.1.~ '19.10.31., 계약금액: 239,652,407천 원)계약의 품질관리를 위한 시험실 운영의 관리감독업무를 수행하면서 토목·건축공사의 설계변경을 시행하였다.

「건설기술 진흥법」 시행규칙 [별표5] “건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술인 배치기준”에 따라 상기 공사는 특급품질관리 대상공사에 해당되어 품질관리원으로 특급기술인 1명이상, 중급기술인 2명 이상을 배치하여야 한다.

또한 같은 법 시행규칙 [별표6] “품질관리비의 산출 및 사용기준”에 따라 시험관리인은 현장에 배치되는 품질관리업무를 수행하는 건설기술인 중에서 최하위 등급자로 정하며 인건비는 간접노무비에 포함되었으므로 별도로 계상할 수 없다.

한편 상기 공사의 계약상대자는 특급 1명, 중급이상 2명을 품질관리원으로 선임하였으므로 중급기술인 1명은 시험관리인에 해당되므로 노무비를 별도로 계상할 필요가 없다.

그런데 '19. 5. 24. 상기 공사의 설계변경을 확정하면서 품질관리원 3명(특급 1명, 중급 1명, 초급 1명)의 인건비를 품질관리비로 계상하여 시험관리인에 해당하는 초급 품질관리원 1명의 인건비 78,269,885원(부가세 포함)이 추가로 계상하게 되었다.

조치할 사항

○   기지건설사무소장은 과다 계상된 품질관리비 78,249,885원을 감액하여 설계 변경하시기 바랍니다.(시정)