

한전KDN(주) 상임감사 통보 · 개선 요구

제 목 자재관리 소홀

소 관 부 서 <<<<본부

조 치 부 서 <<<<본부, 정보통신사업처, 배전사업처, AMI사업처

구 분 계약관리(자재관리)

내 용

1. 업무 개요

<<<<본부는 '18.05월~'21.09월 기간 “배전자동화용 통신공사” 관련으로 고객사로부터 공사통보서를 접수한 후 자재수급계획에 따라 필요한 지입자재를 투입하여 배전자동화용 광모뎀, 무선모뎀 등 통신장치를 시공·개통을 하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「자재관리 절차서」 4.4 (자재의 입·출고)에 따르면 공사담당자는 i)수입검사에 합격한 자재에 대하여 자재관리대장에 기록하고 지정된 장소에 입고하여야 하며, ii)자재 출고시 자재관리대장에 불출사항을 기록하고 서명 날인을 받은 후 출고하여야 한다. 또한 동절차서 4.6 (자재의 보관 및 취급)에 의거하여 i)공사담당자는 자재별로 식별표를 부착하여 열화, 파손, 손상이 되지 않도록 지정된 장소에 보관하고 자재보관 점검표를 작성하여 주기적으로 자재상태를 점검하여야 하며, ii)공사담당자는 월 2회 이상 자재의 보관 상태를 점검하고 자재관리대장의 물량과 현재량과의 일치여부를 확인하여야 한다.


3. 감사결과 확인된 문제점

◁◁◁본부는 '18.05월~'21.09월 기간 “배전자동화용 통신공사”에 사용한 자재관리대장을 확인한 결과 사업부서가 직접 구매한 지입자재에 대하여 자재관리대장에 입·출고 사항을 기록·관리하지 않고 있었으며 주기적으로 자재의 보관 상태를 점검하여 자재관리대장 물량과 현재량과의 일치여부를 확인하지 않는 등 자재관리 및 점검을 다소 소홀히 하였다.

또한 전국 사업소 자재관리 현황을 확인한 결과 담당자가 출고 시 자재관리대장에 불출사항을 수기기록하고 서명날인 받은 후 자재를 출고하는 등 업무처리 과정이 다소 비효율적으로 운영되고 있었다.

따라서 지입자재의 자재수급, 재고현황 등을 실시간으로 자재 입·출고 모니터링하고 자재관리 업무의 효율성을 높일 수 있도록 통합자재관리시스템 구축이 필요하다.

[표 1] 자재 입·출고 기록·관리 개선(안)



관계부서 의견

◁◁◁◁본부에서는 향후 지입자재에 대하여 자재관리대장에 입·출고 기록·관리 하며 자재의 보관 상태 점검을 주기적으로 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

◁◁◁◁본부장은

- ① 「자재관리 절차서」에 따라 자재 입·출고 시 자재관리대장에 관련사항을 기록하고 주기적으로 자재의 보관 상태 점검 등을 차질 없이 이행하고 부서장은 자재관리를 점검·확인하시기 바라며, (통보)
- ② 전 직원에게 「자재관리 절차서」에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

정보통신사업처장, 배전사업처장, AMI사업처장은 정보통신분야, 배전분야, AMI분야 수탁설비에 투입되는 지입자재의 자재수급, 재고현황 등 자재관리 업무의 효율성을 높이기 위하여 실시간으로 자재 입·출고를 관리하는 통합자재관리시스템을 구축·운영할 수 있도록 개선하여 주시기 바랍니다. (개선)