

【제 목】: 위탁연구 진도관리 미흡(기관주의)

【내 용】

가. 중간보고 진도관리에 관한 사항

- 의료수가실 수행한 ‘의·한 협진 2단계 시범사업 평가연구’(계약기간 8개월, 2018. 4. 30.~2018. 12. 21.)의 경우, 계약특수조건에 따라 계약체결일로부터 4개월 이전까지 중간보고서를 제출하도록 하였으며, 불가피한 경우 합의에 의하여 계약기간 및 용역의 내용을 변경할 수 있도록 계약을 체결하였다.

☞ 참고자료: 【의·한 협진 2단계 시범사업 평가연구】


제10조(결과물 제출) ① “계약상대자”는 계약체결일로부터 4개월 이전까지 “발주자의 사업부서”에게 중간보고서 50부를 제출하여야 한다.

②~④ 생략

제11조(계약의 변경) 계약당시 예측할 수 없었던 중대한 사정이 발생하여 계약 이행이 심히 어렵다고 인정될 경우 “발주자의 사업부서”와 “계약상대자”는 합의에 의하여 계약기간 및 용역의 내용을 변경할 수 있다.

- 그런데 해당 연구의 수행 전반을 점검한 결과, 【표 3】 ‘위탁연구 진행 경과’와 같이 계약체결일로부터 4개월 이내인 8월 내에 중간보고회를 개최 또는 중간보고서를 제출받았어야 함에도,
  - 문서 상의 계약내용의 변경이나 합의 없이 2018. 9. 5.로 중간보고 일자를 계획하였고, 일정을 변경하여 2018. 9. 13. 중간보고회를 개최하였으며, 최종적으로 연구수행기관으로부터의 중간보고서는 2018. 9. 18.에 제출된 사실을 확인하였다.
- 수감부서는 이에 대해 시범사업 주체인 보건복지부 등과의 일정 조율 문제로 중간보고회가 지연되었다고 소명하였으나, 이에 대한 문서상의 근거는 확인할 수 없는 실정이었다.

【표 3】위탁연구 진행경과



## 나. 연구과제 관리시스템 등록에 관한 사항

- 「연구개발사업관리지침」 제24조(진도관리)에 따르면 착수·중간·결과 보고회 결과를 연구과제 관리시스템에 파일로 등록하도록 정하고 있다.

☞ 참고자료: 【위탁연구 업무 수행 매뉴얼】(2019.6.)

### IV. 업무수행 절차 및 담당자 체크리스트

1. ~ 13. (생략)
14. 위탁연구 착수보고회
  - 위탁연구 착수회 BizNet 과제관리시스템 파일 등록(착수보고일자로부터 10일 이내)
  - 연구개발사업관리지침 제24조
15. (생략)
16. 위탁연구 중간보고 : 위탁연구 중간보고서 BizNet 과제관리시스템 파일 등록  
(중간보고일자로부터 10일 이내)
  - 연구개발사업관리지침 제24조
17. ~ 19. (생략)
20. 위탁연구 자체평가 및 연구평가 활용결과 제출
  - 활용 결과보고서를 Biznet 연구과제관리시스템에 등록

☞ 참고자료: 【연구개발사업관리지침】(2019.6.)

### 제24조(진도관리)

- ① ~ ② (생략)
- ③ 연구수행부서장은 착수·중간·결과보고회 결과를 각 사안발생일로부터 10일 이내에 연구과제 관리시스템에 파일로 등록하여야 한다.

- 그런데, 감사일 현재까지 의료수가실에서 수행한 【표 4】 ‘의료수가실 위탁 연구과제 현황’을 확인한 결과,
- 총 10건 중 6건에 대해 착수·중간·결과보고 등록이 미비하였으며,

- 이 중 3건은 【그림 2】 ‘연구과제 관리시스템 등록 현황’에서와 같이 목록만 등록하고, 【그림 3】 ‘연구과제 관리시스템 상세 등록 현황’에 내용이 없었고,
- 3건은 목록과 상세화면 모두 미등록 상태임을 확인하였다.

【표 4】 의료수가실 위탁 연구과제 현황

| 연번 | 부서  | 과제명                                  | 용역기간                  | 비용<br>(천원) | 등록<br>여부    |
|----|-----|--------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1  | ○○부 | 입원 질 향상을 위한 입원전담 전문의 도입방안 연구용역 (2단계) | ‘17. 5.16.~’17.12.15. | 88,650     | 상세화면<br>미등록 |
| 2  | ○○부 | 진찰료 체계 개편을 위한 심층진찰료 도입방안 연구용역(1단계)   | ‘17. 8.14.~’18. 1.14. | 80,000     | 미등록         |
| 3  | ○○부 | 진찰료 체계 개편을 위한 심층진찰료 도입방안 연구(2단계)     | ‘18. 6. 5.~’19. 2. 5. | 154,880    | 미등록         |
| 4  | □□부 | 한의 표준임상진료지침 연계한 新수가모형 개발 기획 연구       | ‘16. 5.27.~’16.12.27. | 96,300     | 미등록         |
| 5  | □□부 | 추나요법 급여전환을 위한 시범사업 평가 연구             | ‘17. 5.30.~’18. 3.30. | 61,800     | 상세화면<br>미등록 |
| 6  | □□부 | 의·한 협진 2단계 시범사업 평가 연구                | ‘18. 4.30~’18.12.21.  | 61,363     | 상세화면<br>미등록 |
| 7  | ◇◇부 | 진료의뢰·회송 시범사업 효과평가 및 활성화방안 연구         | ‘18. 5.17.~’19. 3.17. | 109,920    | 등록완료        |
| 8  | ◇◇부 | 중증소아 재택의료 서비스 프로토콜 및 평가지표 개발 연구      | ‘18. 8.29.~’19. 1.29. | 58,800     | 등록완료        |
| 9  | ◇◇부 | 장애인 건강주치의 시범사업 평가 연구                 | ‘18. 9.27.~’19. 7.27. | 108,900    | 등록완료        |
| 10 | ◇◇부 | 일차의료 중심 외과계교육상담 및 심층진찰 제도 도입방안 연구    | ‘19. 9.16.~’20. 7.15. | 147,750    | 등록완료        |

【그림 2】 연구과제 관리시스템 등록 현황

| 연번 | 과제명                                        | 부서  | 연구시작일      | 연구종료일      | 계약금         | 예산금         | 계약방식   |
|----|--------------------------------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 1  | 1. [과제명] 추나요법 급여전환을 위한 시범사업 평가 연구          | ○○부 | 2017-05-30 | 2018-03-30 | 61,000,000  | 70,000,000  | 상업용 수주 |
| 2  | 2. [과제명] 입찰 중 향상을 위한 입찰전담전문이 도입방안          | ○○부 | 2017-05-16 | 2017-12-15 | 80,000,000  | 90,000,000  | 상업용 수주 |
| 3  | 3. [과제명] 의·한 협진 2단계 시범사업 평가 연구             | ○○부 | 2018-04-30 | 2018-12-21 | 61,363,636  | 70,000,000  | 상업용 수주 |
| 4  | 4. [과제명] 진료의뢰·회송 시범사업 효과평가 및 활성화방안         | ◇◇부 | 2018-05-17 | 2019-03-17 | 109,920,000 | 120,000,000 | 상업용 수주 |
| 5  | 5. [과제명] 중증소아 재택의료 서비스 프로토콜 및 평가지표         | ◇◇부 | 2018-08-29 | 2019-01-29 | 58,800,000  | 60,000,000  | 상업용 수주 |
| 6  | 6. [과제명] 장애인 건강주치의 시범사업 평가 연구              | ◇◇부 | 2018-09-27 | 2019-07-27 | 108,900,000 | 110,000,000 | 상업용 수주 |
| 7  | 7. [과제명] 일차의료 중심 외과계교육상담 및 심층진찰 제도 도입방안 연구 | ◇◇부 | 2019-09-16 | 2020-07-15 | 147,750,000 | 150,000,000 | 상업용 수주 |

【그림 3】 연구과제 관리시스템 상세 등록 현황

위탁연구상세

과제 개요

\*재목(보고서명) : 추나요법 급여전환을 위한 시범사업 평가 연구용역

\*연구기간 : 2017-05-30 - 2018-03-30 ( 8 개월 )

\*연구수행부서명 : 의료수가실

\*위탁연구종류 : 위탁연구

계약형태 : 경쟁입찰후 수의계약

위탁연구 계약금액 : 61,800,000 원

\*위탁연구 예산금액 : 70,000,000 원

예산코드 : \_ \_ \_ \_ \_

계약일 : \_ \_ \_ \_ \_

심의일 : \_ \_ \_ \_ \_

심의의견 : \_ \_ \_ \_ \_

심의의견에 대한 조치 내용 : \_ \_ \_ \_ \_

착수보고일자 : \_ \_ \_ \_ \_

착수보고내용 : UP DOWN

파일이름 : 크기 상태

파일수기 : 파일삭제

중간보고일자 : \_ \_ \_ \_ \_

중간보고내용 : UP DOWN

파일이름 : 크기 상태

파일수기 : 파일삭제

결과보고일자 : \_ \_ \_ \_ \_

결과보고내용 : UP DOWN

파일이름 : 크기 상태

파일수기 : 파일삭제

종료보고일(사유발생일) : \_ \_ \_ \_ \_

공시등록 요청일 : \_ \_ \_ \_ \_

연구활동결과보고서 제출일 : \_ \_ \_ \_ \_

공시등록일 : 2017-05-30

정책반영 여부 : 반영

정책반영 내용 : ○ 추나요법 시범사업의 효과성 및 타당성을 평가하여 급여화를 위한 근거 자료로 활용

연구내용 : ○ 평가방법 및 지표설정  
○ 추나요법 효과성 검토  
○ 추나요법 급여화 시범사업 타당성 평가

첨부파일 : UP DOWN

파일이름 : 크기 상태

파일수기 : 파일삭제

## 【조치할 사항】

### ○ 개발상임이사는

- ① 위탁연구 진행 시 계약조건에 따라 중간보고회 개최 또는 중간 보고서를 제출받으시고,
- ② 착수·중간·결과보고회 결과를 연구과제 관리시스템에 누락없이 등록하여 주시기 바라며,
- ③ 이에 대해 “기관주의” 처분하오니 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.