

감사결과처분요구서

일련번호	8	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△처 △△△△부 (△△처 △△△△부)	처분요구일자	2017.12.29.	회신기일	2018.03.28.

△△처 △△△△부 (행정상 개선)

제 목 준공시설물 인계·인수 매뉴얼 개정 및 후속조치 필요
관 계 기 관 △△처 △△△△부
내 용

1. 현황[생태탐방원 시설물 건립 현황]

시 설 명	발주준공	시설물 관리	공사 기간	준공검사 완료일	추진단 구성일	개원일 (예정일)	인수·인계여부
000000000	000000	000000000	'13.09.10.~' 14.11.21.	'14.12.04.	'14.10.01.	'15.03.11.	x
000000000	000	000000000	'15.11.04.~' '17.09.28.	'17.10.12.	'17.02.01.	미정	x
000000000	000	000000000	'15.10.08.~' 17.08.26.	'17.09.07.	'17.02.01.	미정	x
000000000	000	000000000	'16.10.24~' 17.12.19. ('18.06.까지 연장 예정)	공사중	-	미정	-
000000000	0000	000000000	'16.09.30~' 17.12.10. ('18.06.까지 연장 예정)	공사중	-	미정	-

2. 지적내용

- 공단 「준공시설물 인계·인수 매뉴얼」은 국비·재해복구사업사업비 등으로 시행한 공원 시설물 및 그 부대 시설에 대하여 공사발주기관과 시설물 관리기관의 시설물 인계·인수에 관한 세부사항을 정하고 있으며, 준공시설물의 인계·인수시기는 준공검사 완료일로부터 7일 이내에 인계·인수하되, 부득이한 경우 인계 인수기관이 상호 협의 하에 그 시기를 조정할 수 있도록 하고 있음
- 공단 「준공시설물 인계·인수 매뉴얼」의 주요내용 중 공사 발주기관과 시설물 관리기관이 다른 시설물의 인계·인수 대상에 대해 공단내부와 관련된 대상 기관의 범위를 아래와 같이 한정하고 있음

- ① 가. 공단 본부에서 발주·준공한 시설물을 공원사무소 또는 연구원으로 이관하는 경우
- ② 나. 공원사무소에서 발주·준공한 시설물을 타 공원사무소로 이관하는 경우

- 그러나 공단내부와 관련된 대상 기관의 범위를 공단 본부 또는 공원사무소, 연구원으로만 한정함에 따라, 종합감사일 현재까지 2013년 이후 준공 검사 완료한 ○○○, ○○○, ○○○○○○○○○이 인계·인수가 이루어지지 않고 있는 문제점이 있음
- 따라서 공단 내부와 관련된 발주기관과 시설물 관리기관의 인계·인수와 관련한 범위를 공단 직제규정상에 반영되어 있는 모든 기관으로 확대하고, 현재까지 인계·인수가 이루어지지 않은 연수원에 대한 준공 시설물 인계·인수 절차 이행 등의 후속조치가 필요함

3. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (장기조치: 3개월 이내) 【△△처 △△△△부】

- △△처 △△△△△장은 준공시설물 인계·인수 매뉴얼 개정 및 기 준공된 ○○○○○에 대한 인계·인수 후속 조치를 실시하도록 해당 기관 전파 조치