

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○국립공원사무소 (○○국립공원사무소)	처분요구일자	2020.07.27.	회신기일	2020.08.26.

○○국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 계약체결 후 착공 준비기간 확보 필요
관 계 기 관 ○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2020년도 공사 계약 체결 현황

(단위: 천원, 일, 2020.05.감사일 현재.)

연번	공 사 명	계약금액 (천원)	계약업체	계약체결일(A)	착공일(B)	착공준비기간 (B-A, 일)
1	2020년 ○○국립공원 □□분소 울타리 설치 공사	21,200	㈜○○조경건설	2020-01-15	2020-01-16	1
2	2020년 ○○국립공원 ◇◇◇ 탐방지원센터 정비공사	28,900	㈜○○○○○○○○	2020-03-13	2020-03-19	6
3	2020년 ○○국립공원 진입도로 정비공사	72,366	㈜○○에	2020-03-19	2020-03-25	6
4	2019년 ○○국립공원(▣▣▣거리,▲▲마을)재해복구사업	148,322	㈜○○건설	2020-03-24	2020-03-25	적합 (제17조 단서 적용)
5	2020년 ○○국립공원 재난취약지구 정비공사	51,680	주▣▣▣▣▣▣산업	2020-04-28	2020-04-29	적합 (제17조 단서 적용)

○ 기획재정부 「계약예규」 제17조(착공 및 공정보고) 제2항에 의거 계약담당
공무원은 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하되, 다음
각 호에서 정한 일자 이전의 날짜로 정하여서는 아니된다. 다만, 재해복구
등 긴급하게 착공하여야 할 필요가 있는 공사계약 및 장기계속공사의 1차 계약
이후 연차계약의 경우에는 계약상대자와의 협의를 거쳐 다음 각호에서 정한
일자 이전의 시점으로 착공일을 결정할 수 있음. <신설 2019.12.18.>

1. 추정가격이 10억원 미만인 경우: 계약체결일로부터 10일
2. 추정가격이 10억원 이상인 경우: 계약체결일로부터 20일

○ ○○국립공원사무소는 2020.01.15.부터 감사일 현재(2020.5.14.)까지 계약을 체결하여 시행하고 있는 ‘2020년 ○○국립공원 재난취약지구 정비공사’ 등 5건의 경우 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하되 추정가격 10억원 미만인 경우 계약체결일로부터 10일 이전의 날짜로 정하여서는 아니됨*에도 계약상대자와 협의 없이 착공준비기간을 확보하지 않고 계약체결일로부터 10일 이전에 공사를 착공한 사실이 있음.

* 기획재정부 보도자료(2019.12.17.)- ‘조달규제 합리화를 통해 참여기업의 부담을 경감한다’
(착공준비기간 보장) 착공준비기간을 과도하게 짧게 설정하여 공사계획 수립 등 준비작업에 애로를 겪는 사례가 발생함에 따라 충분한 착공준비기간이 확보되도록 계약체결일로부터 최소 20일 이상(10억원 미만 공사는 10일)의 착공 준비기간을 부여토록 하였다.

2. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련