

감사결과처분(요구)서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . .	회신기일	2020. . .

△△△국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 계약체결 후 착공준비기간 확보 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2020년도 공사 계약 체결 현황

(단위: 천원, 일, 2020.04.감사일 현재.)

공 사 명	계약금액 (천원)	계약업체	계약체결일(A)	착공일(B)	착공준비기간 (B-A, 일)
■■■ 체험학습관 및 부대시설 정비공사	8,600	(주)○○도장방수 공사	2020.03.13.	2020.03.16.	3
2020년도 △△△ □□공중화장실 정비공사(건축)	69,175	■■■■■건설(주)	2020.04.14.	2020.04.20.	6
2020년 △△△ ■■■■체험학습관 내부 정비공사	30,500	(주)■■■■■■■■■■	2020.04.20.	2020.04.20.	0

○ 기획재정부 「계약예규」 제17조(착공 및 공정보고) 제2항에 의거, 계약담당공무원은 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하되, 다음 각 호에서 정한 일자 이전의 날짜로 정하여서는 아니된다. 다만, 재해복구 등 긴급하게 착공하여야 할 필요가 있는 공사계약 및 장기계속공사의 1차 계약 이후 연차계약의 경우에는 계약상대자와의 협의를 거쳐 다음 각호에서 정한 일자 이전의 시점으로 착공일을 결정할 수 있음. <신설 2019.12.18.>

1. 추정가격이 10억원 미만인 경우: 계약체결일로부터 10일
2. 추정가격이 10억원 이상인 경우: 계약체결일로부터 20일

○ △△△국립공원사무소는 2019년 12월 18일 부터 2020년 4월 감사일 현재까지 계약 체결하여 시행하고 있는 ‘■■■ 체험학습관 및 부대시설 정비공사’ 등 3건의 경우 공사의 규모·난이도·성격을 고려하여 착공일을 결정하되 추정가격 10억원 미만인 경우 계약체결일로부터 10일 이전의 날짜로 정하여서는 아니됨*에도 충분한 착공준비기간을 확보하지 않고 계약체결일로부터 10일 이전에 공사를 착공한 사실이 있음.

* 기획재정부 보도자료(2019.12.17.)- ‘조달규제 합리화를 통해 참여기업의 부담을 경감한다’

(착공준비기간 보장) 착공준비기간을 과도하게 짧게 설정하여 공사계획 수립 등 준비작업에 애로를 겪는 사례가 발생함에 따라 충분한 착공준비기간이 확보되도록 계약체결일로부터 최소 20일 이상(10억원 미만 공사는 10일)의 착공 준비기간을 부여토록 하였다.

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련