

특 정 감 사

감 사 보 고 서

- 계약·자산·지출 등 관리실태 특정감사 -

2019. 10.

여수광양항만공사 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사중점 및 대상	1
3. 감사인원 및 기간	1
II . 감사결과	2
1. 지적사항 총괄	2
2. 지적사항에 대한 처리기준	3
3. 처분요구사항 일람표	3
[첨부] 감사결과 처분요구서	4

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

- (배 경) 부서별 업무리스크에 대한 종합평가 결과 계약, 자산, 지출업무의 리스크 등급 및 잔여 위험이 높은 것으로 평가되어 연간 감사계획에 특정감사 대상으로 선정함. 아울러 예산의 목적외 지출금지 원칙의 예외로 허용되는 예산전용이 규정 등에 따라 적정하게 처리되고 있는지 전반적인 확인이 필요
- (목 적) 계약·자산·지출 및 예산 전용 업무 수행 과정에서 관련법령 및 사규 위반사항을 점검하고 현행 업무방식 및 관리의 적정성을 진단하여 부당사항에 대해서는 엄중 조치하고 비효율적 업무에 대해서는 개선 조치하고자 함

2. 감사중점 및 대상

- (감사중점) 해당업무 관련 주요 법령 및 내부규정 준수여부, 정부권장 정책 이행여부, 적극행정 이행 및 소극행정 여부, 업무방식의 효율성 등
- (감사대상) 최근 3년간(2017. 1월 ~ 2019. 8월) 계약·자산·지출 및 예산 전용 관련업무 전반

3. 감사인원 및 기간

- 감사인원(총 5명)

감사실장을 감사반장으로 하고 감사실 부서원 등 총 5명을 감사인으로 선정하였다.

[표 1] 감사반 및 업무분장

소속·직위·성명	담당 업무	비고(업무대행)
감사실 실장 윤○○	계약·자산·지출 관리실태 특정감사 총괄	감사반장(이○○ 차장)
감사실 차장 이○○	관련 법령 및 규정준수 여부 점검 등	감사반원(정○○ 과장)
감사실 과장 정○○	관련 법령 및 규정준수 여부 점검 등	감사반원(이○○ 차장)
감사실 대리 최○○	적극행정 검토, 감사관련 자료요구 및 검토 등	감사반원(임○○ 대리)
감사실 대리 임○○	업무효율성 검토, 감사관련 자료요구 및 검토 등	감사반원(최○○ 대리)

○ 감사기간

- 2019. 09. 16.(월) ~ 10. 11.(금), 4주간

II. 감사결과

1. 지적사항 총괄

이번 감사를 통해 통보사항 1건, 부서주의 4건이 도출되었다.

[표 2] 지적사항 총괄

구분		내용	비고
조치내용	총 건수(A)	5	
	신분상 조치인원	-	
	재정상 조치금액	-	
변상(금액)		-	
징계[건수(인원)]		-	
시정		-	
개선		-	
통보사항		1	
고발		-	
경고		-	
주의		4	
현지시정(B)		-	
모범사례[건수(인원)](C)		-	
총 건수 합계(A+B+C)		5	

2. 지적사항에 대한 처리기준

[표 3] 처분요구 처리기한

구분	처리기한	구분	처리기한
변상	3월	통보사항	2월
징계	1월	고발	-
시정	2월	경고	2월
개선	2월	주의	2월

3. 처분요구사항 일람표

[표 4] 처분요구사항 일람표

번호	감사대상부서	제목	처분종류	조치기한	재정조치	신분조치
1	기획조정실 등 8개부서	비효율적인 연구용역비 예산 편성 등으로 인한 불용 발생	부서주의	'19.12.24	-	-
2	항만건설부, 항만시설부	건설공사 발주 지연으로 인한 예산 이월 발생	통보사항	'19.12.24	-	-
3	재무회계부	수입금 수납 관리 철저	부서주의	'19.12.24	-	-
4	기획조정실 등 5개부서	지출원인 행위에 맞지 않는 예산과목 지정	부서주의	'19.12.24	-	-
5	기획조정실, 물류전략실	소요 불확실한 소송비용 편성 및 소송비용 과다 전용	부서주의	'19.12.24		

첨부 감사결과 처분요구서 각 1부. 끝.

일련번호	2019-특4	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	본문 참조	처분요구일자	'19.10.24.	처리기한	'19.12.24

여수광양항만공사 감사위원회

부 서 주 의

제 목 비효율적인 연구용역비 예산 편성 등으로 인한 불용 발생

소 관 부 서 기획조정실, 경영지원부, 혁신성장부, 물류전략실, 마케팅부, 건설계획부,
여수사업소

조 치 부 서 위와 같음

내 용

1. 배 경

우리 공사 「예산관리지침」에 따라 기획조정실장은 “예산관리자”로서 공사의 수입·지출예산의 관리 및 배정·조정·전용·집행을 총괄 관리하며, 각 부서의 장은 “부문예산관리자”로서 소관 부서의 수입·지출예산의 관리 및 배정·조정·전용·집행을 관리하고 있다.

또한, 동 지침 제7조 내지 제11조에 따라 예산관리자는 매년 부문예산 관리자가 제출한 사업계획서 및 예산요구서를 종합·조정한 후 예산심의위원회, 예산심의 소위원회 및 항만위원회 의결을 거쳐 최종적으로 차년도 예산을 확정하고 있으며, 그 중에서 2017년에서 2019년 9월 현재까지 확정된 연구용역비 예산 및 집행 현황을 조사한 결과는 다음과 같다.

[표 1] 연구용역비 예산 집행 현황

(단위:천원)

연도	용역명	예산액	계약액	집행액	불용액 (불용율)
2017	합계	1,012,197	599,169	599,169	413,028 (41%)
	YGPA 경영평가 컨설팅 연구용역	265,700	135,832	135,832	129,868
	공기업 고객만족도 조사용역	29,700	9,700	9,700	20,000
	비정규직의 정규직 전환 방안 연구용역	18,000	17,955	17,955	45
	노사관계 선진화 전략 재정립 연구용역	8,000	8,000	8,000	-
	조직인력구조 재설계 및 평가보수체계 합리화 용역	107,929	100,667	100,667	7,262
	항만시설 관리권 실사 및 평가 개선방안 연구용역	112,500	101,250	101,250	11,250
	여수광양항 마케팅 종합전략수립용역	112,000	-	-	112,000
	컨부두 지역 경쟁력 강화 연구용역	160,798	134,411	134,411	26,387
	광양항 콜드체인 구축 연구용역	120,070	34,836	34,836	85,234
	광양항 기후변화 적응대책 연구용역	77,500	56,518	56,518	20,982
2018	합계	1,365,945	629,067	629,067	736,878 (47%)
	좋은 일자리 창출 연구용역	73,000	70,000	70,000	3,000
	NCS직무기술서 개발 연구용역	10,000	3,300	3,300	6,700
	전사 전략 경영체계 개선 컨설팅 연구용역	260,400	190,755	190,755	69,645
	물류사업 등 사회적 부가가치 연구용역	35,182	-	-	35,182
	내부평가체계 개선 연구용역	36,913	36,909	36,909	4
	합리적 보수체계 고도화 연구용역	41,545	-	-	41,545
	재무위험관리체계 고도화 연구용역	20,000	19,500	19,500	500
	사일로 설치 타당성조사 연구용역	62,346	-	-	62,346
	광양항 항만배후단지 활성화 연구용역	81,945	17,987	17,987	63,958
	공기업 고객만족도 조사용역	30,000	10,000	10,000	20,000
	광양항 컨부두 활성화 연구용역	368,614	-	-	368,614
	제3준설토투기장 재개발 사업계획 수립용역	90,000	59,905	59,905	30,095
	광양항 자동차 마케팅 전략수립 연구용역	83,000	73,800	73,800	9,200
	Clean Port 신재생에너지 구축 수립용역	93,000	69,649	69,649	23,351
	예산정계지 신설 기본구상 연구용역	80,000	77,262	77,262	2,738
2019	합계	1,885,290	887,003	487,051	1,398,239 (74%)
	미래산업 대응 좋은 일자리개발 연구용역	46,971	19,900	-	46,971
	내부평가체계 개선 연구용역	36,217	15,000	15,000	21,217
	기획재정부 주관 고객만족도 조사용역	38,870	17,155	17,155	21,715
	광양항 중장기 발전방안 수립용역	260,000	245,455	1,018	258,982
	광양항 철송장 활성화 연구용역	71,190	59,091	29,987	41,203
	남북경협활성화에 따른 대응전략 연구용역	94,000	-	-	94,000
	3단계 투기장 항만재개발사업 예타용역	136,000	-	-	136,000
	항만기술 개발용역	90,000	-	3,280	86,720
	원웨이 통합방식 타당성 연구용역	90,000	-	-	90,000
	체선체화로 인한 비용산정을 위한 연구용역	80,000	-	-	80,000
	경영 고도화 컨설팅 연구용역	165,572	107,000	107,000	58,572
	여수광양항 해양관광산업 연구용역	120,000	112,636	79,679	40,321
	비전 2030 전략 및 중장기 경영목표 연구용역	176,470	150,766	105,536	70,934
	중장기 조직인적자원 운영계획 수립용역	200,000	160,000	128,396	71,604
	핵심전략사업 사업화 및 기능조정추진 연구용역	150,000	-	-	150,000
	전사경영리스크 관리체계 구축 연구용역	130,000	-	-	130,000

2. 관련법령 및 기준

기획재정부의 연도별 「공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 “각 공공기관은 분기별 집행계획 수립·시행 및 집행점검을 강화하여 예산 이월 및 불용을 최소화 하는 등 집행효율성을 제고” 하여야 한다.

아울러, 우리 공사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제42조¹⁾ 및 「예산총칙」 제12조²⁾ 등에 따라 매년 예산이 확정된 후 항만위원회의 의결을 거쳐 당해연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하고 기획재정부장관, 주무부처장관에게 제출하고 있으며, 『2019년도 예산 운영계획』(2019.12.27.)에는 효율적 예산 집행 관리를 위해 “분기별 집행계획 수립·시행 및 집행점검을 강화하여 예산 이월 및 불용을 최소화 하는 등 집행효율성”을 제고한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2017년부터 2019년 9월까지 연구용역비 예산 집행내용을 검토한 결과 아래 [표 2]와 같이 2017년 1건, 2018년 4건이 불용되었으며, 특히 2019년 현재 7건의 연구용역이 미 발주되어 예산 불용이 과다하게 발생할 것으로 판단된다.

1) 공기업·준정부기관은 제40조제4항 및 제5항에 따라 예산이 확정되는 경우 지체 없이 이사회의 의결을 거쳐 그 회계 연도의 예산에 따른 운영계획을 수립하여야 한다.

2) 사장은 제1항에 의하여 수립된 당해연도의 운영계획을 예산이 확정된 후 2개월 이내에 기획재정부장관, 해양수산부장관에게 제출하여야 한다.

[표 2] 연구용역비 불용 및 미발주 현황

(단위:천원)

연도	용역명	불용액	사유
2017	합계	112,000	
	여수광양항 마케팅 종합전략수립용역 (마케팅부)	112,000	발주단계에서 임원진 보고 후 용역 결과물에 대한 불확실성으로 불용 결정
2018	합계	507,687	
	물류사업 등 사회적 부가가치 연구용역 (사회가치부)	35,182	PA공동으로 경영평가 계량지표 산출방법 개선을 위해 편성하였으나 PA간 협의 결과 계량지표 자체를 변경하는 방향으로 변경되면서 불용
	합리적 보수체계 고도화 연구용역 (경영지원부)	41,545	공공기관 직무급제 실시 예정에 따라 편성하였으나 직무급제 시행 지연으로 불용
	사일로 설치 타당성조사 연구용역 (舊 미래사업팀)	62,346	시장조사 및 사업파트너 확보 후 용역 실시 여부를 재검토하기로 결정
	광양항 컨부두 활성화 연구용역 (물류전략실)	368,614	운행사 협의 결과 과업 설정 및 합의 지연 등으로 불용되었으나 2019년에 발주함
2019	합계	766,720	
	남북경협활성화에 따른 대응전략 연구용역 (기획조정실)	94,000	과업내용을 통합·조정하여 11월 중 발주 예정
	핵심전략사업 사업화 및 기능조정추진 연구용역(기획조정실)	150,000	
	3단계 투기장 항만재개발사업 예타용역 (건설계획부)	136,000	정부 예타 대상사업으로 지정됨에 따라 불용
	항만기술 개발용역 (건설계획부)	86,720	PA간 협의 결과 사업아이템 선정 단계에 있으며 연내 추진이 어려워 불용 결정
	원웨이 통합방식 타당성 연구용역 (여수사업소)	90,000	주요과업에 대한 유관기관 사업반영(4차 항만기본 계획) 및 시행예정(여수청, '20년)에 따라 과업의 중복수행 문제 발생 등으로 불용 결정
	체선체화로 인한 비용산정을 위한 연구용역 (여수사업소)	80,000	동일 내용에 대한 기 시행('16년) 및 도출된 개선안을 적용중에 있어 과업 중복 수행에 따른 효과성 및 실효성 미비로 불용 결정
	전사경영리스크 관리체계 구축 연구용역 (기획조정실)	130,000	관련부서에서 기 실시 중인 사항이며 타 PA 확인 결과 자체 실시 중으로 불용 결정

기획재정부의 「공기업·준정부기관 예산집행지침」, 「예산 및 기금운용계획 집행지침」 등에 따르면 예산의 집행에 있어서 “예산 불용이 발생하지 않도록 사업계획을 철저히 수립하여 조속히 집행” 하도록 하고 있으며, 우리 공사 「예산 운영계획」도 불용의 최소화로 예산집행의 효율성을 제고하고자 하므로, 예산관리자 및 부문예산관리자로서 각 부서의 장은 연구용역비 편성 단계에서부터 유관기관 유사 용역 추진사례 점검 등 필요성 및 활용성에 대한 검토자료를 구비하고 편성된 예산은 조속히 추진하는 등 예산집행의 효율성 제고를 위해 노력할 필요가 있다.

조치할 사항(부서주의)

여수광양항만공사 사장(기획조정실장, 경영지원부장, 혁신성장부장, 물류전략실장, 마케팅부장, 건설계획부장, 여수사업소장)은 예산 집행의 효율성 제고를 위해 연구용역비 예산이 불용되지 않도록 예산편성 시 용역의 필요성 및 효율성 검토를 실시하고 예산편성 후 집행현황 점검 및 조속한 용역 발주 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

일련번호	2019-특5	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	항만건설부, 항만시설부 (상동)	처분요구일자	'19.10.24.	처리기한	'19.12.24

여수광양항만공사 감사위원회

통 보 사 항

제 목 건설공사 발주 지연으로 인한 예산 이월 발생

소 관 부 서 항만건설부 , 항만시설부

조 치 부 서 항만건설부 , 항만시설부

내 용

1. 업무개요

가. 2017년, 2018년 건설공사 예산 이월 현황을 조사한 결과 아래와 같다.

항만공사 예산 이월 현황

(단위:백만원)

연도	사업명	예산액	원인행위액	집행액	불용액	이월액
2017	합계	12,632	11,630	10,803	1,002	827
	광양항 3단계2차부두 야적장 조성공사	10,250	10,250	9,596	-	654
	광양항 토목시설물 보수공사	2,291	1,289	1,207	1,002	82
	여수 종화동 물양장 전기공사	91	91	-	-	91
2018	합계	10,498	9,632	6,682	866	2,950
	제2석유화학부두 건설공사	662	662	89	-	573
	항만시설물 내진성능보강사업	3,530	2,955	2,309	575	646
	토목시설물 보수보강공사	1,811	1,569	814	242	755
	1단계 변전설비 보수보강공사	4,271	4,270	3,367	1	903
	3단계2차부두 조명설치공사	164	128	103	36	25
	중흥부두 소방시설 보수공사	60	48	-	12	48

나. 각 사업별 예산 이월사유

연도	사업명	이월액	사업기간	이월사유
2017	합계(3건)	827		
	광양항 3단계2차부두 야적장 조성공사	654	‘16.10~’18.1	시공사의 채무로 인한 기성금 압류에 따른 대금 미지급 및 공정 부진
	광양항 토목시설물 보수공사 (2017년 광양항 보안울타리 보강공사)	82	‘17.10~’18.2	보안울타리 보수주체 협의지연으로 공사 착수가 지연되어 계약기간이 ‘18.2월로 절대 공사기간 부족
	여수 종화동 물양장 전기공사	91	‘17.10~’18.4	여수시로 이관됨에 따라 안전시설 설치를 위해 공사를 착수하였으며 계약기간이 ‘18.4월로 절대 공사기간 부족
2018	합계(6건)	2,950		
	제2석유화학부두 건설공사	573	‘18~’22	사업타당성 평가용역(국토교통부 검토기간 포함) 기간 소요에 따른 설계용역 발주 지연
	항만시설물 내진성능보강사업	646	‘18.7~’19.5	내진설계기준 개정(‘18.4월)에 따른 설계 반영 등에 따른 기간소요로 공사 착수가 지연되었으며 계약기간이 ‘19.5월로 절대 공사기간 부족
	토목시설물 보수보강공사	755	‘18.7~’19.1	안전점검용역 결과에 따른 보수시설물 설계 기간 소요로 공사 착수 지연 (계약기간이 ‘19.1월로 절대 공사기간 부족)
	1단계 변전설비 보수보강공사	903	‘18.4~’19.2	설계기간 소요 등으로 공사 착수 지연 (계약기간이 ‘19.2월로 절대 공사기간 부족)
	3단계2차부두 조명설치공사 (지하시설물 및 GIS DB구축용역)	25	‘18.5~’19.1	설계기간 소요 등으로 공사 착수 지연 (계약기간이 ‘19.1월로 절대 공사기간 부족)
	중흥부두 소방시설 보수공사	48	‘18.11~’19.2	중흥부두 소방설비 동파 등으로 인한 이용자 요청(‘18.8월)으로 공사를 착수하였으며 계약기간이 ‘19.2월로 절대 공사기간 부족

2. 관련 법령 및 기준

기획재정부 「공기업·준정부기관 예산편성지침」에 따라 준용¹⁾되는 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침」에 따르면 예산의 이월은 「국가재정법」 제3조²⁾ “회계연도 독립의 원칙”에 대한 예외로 제한적으로 인정되는 사항이며, 이에 따라 우리 공사도 아래 “표 4”와 같이 공사 「회계규정」 제70조, 「예산관리지침」 제17조, 「예산총칙」 제9조에 예산의 이월에 대해 제한적으로 규정하고 있다.

1) 본 지침에 별도의 규정이 없는 경우, 예산의 편성은 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침」의 관련 규정을 준용함을 원칙으로 한다.

2) 각 회계연도의 경비는 그 연도의 세입 또는 수입으로 충당하여야 한다.

[표 4] 예산이월 관련 사규

구분	내용
회계규정	제70조(예산의 이월) ① 매 회계연도의 지출예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경비의 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다. 1. 경비의 성질상 연도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측되어 그 취지를 예산에 명시하여 미리 항만위원회의 의결을 얻은 경우 2. 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비로서 <u>항만위원회의 의결을 얻은 경우</u> ② 제1항에도 불구하고 계속비의 연도별 소요금액중 해당연도에 지출하지 못한 금액은 해당 계속비사업의 완성연도까지 차례차례로 이월하여 사용할 수 있다.
예산관리지침	제17조(예산의 이월) ① 매 회계연도의 지출예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 각 호의 어느 하나에 해당되는 경비의 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다. 1. 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 비용 2. 이월이 불가피하다고 판단하여 <u>항만위원회의 의결을 거친 비용</u> ② 제1항의 규정에도 불구하고 계속비의 연도별 소요금액 중 당해연도에 지출하지 못한 금액은 당해 계속비사업 완성연도까지 차례차례로 이월하여 사용할 수 있다.
예산총칙	제9조 ① 매 회계연도의 예산은 다음연도에 이월하여 사용할 수 없다. 다만 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도내에 지출하지 못한 비용과 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비의 금액은 <u>항만위원회의 의결을 거쳐</u> 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 계속비의 연도별 소요금액 중 해당연도에 지출하지 못한 금액은 해당 계속사업 완성연도까지 체차로 이월하여 사용할 수 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

각 사업별 예산 이월사유를 분석한 결과 2017년 3건, 2018년 3건(제2석유화학부두 건설공사, 항만시설물 내진성능보강사업, 중흥부두 소방시설 보수공사)은 외부 요인에 의한 사정으로 부득이하게 예산 이월이 발생하였으나, 2018년 3건(토목시설물 보수보강공사, 1단계 변전설비 보수보강공사, 3단계2차부두 조명설치공사)은 발주 지연으로 '18.4월~7월에 공사가 착수됨으로 인한 절대 공사기간 부족으로 예산 이월이 발생하였다.

조치할 사항(통보사항)

여수광양항만공사 사장(항만건설부장, 항만시설부장)은 향후 건설공사를 조기 발주하여 1/4분기 내에 공사가 착수되어 예산이월이 발생하지 않도록 조치 하여 주시기 바랍니다.

일련번호	2019-특6	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	재무회계부 (상등)	처분요구일자	'19.10.24.	처리기한	'19.12.24.

여수광양항만공사 감사위원회

부 서 주 의

제 목 수입금 수납 관리 철저

소 관 부 서 재무회계부

조 치 부 서 재무회계부

내 용

1. 업무개요 및 현황

우리 공사 「회계규정」 제32조 및 제33조에 따르면 수입 업무와 관련하여 납입의 고지 등 징수결정을 하는 징수사무의 담당자와 징수결정액을 수납하는 수납사무의 담당자를 달리하고 있다. 아울러, 수입금을 징수 결정하고자 할 때에는 징수결의서에 의하여야 하며 납입의무자에게 납입고지서를 발부하여야 하는데 “위약금 및 해약금”, “변상금”, “과태료”, “반납금”, “이자수입 및 배당수입”, “기타 관계법령 및 계약 등에 의한 확정수입” 은 징수결의서 및 납입고지서에 의하지 않고 바로 수납할 수 있게 되어 있다.

이와 관련하여 실제상 수입금의 수납 업무는 수입금에 대한 징수결의서 및 납입고지서를 ERP(경영정보시스템) 상 예산관리 메뉴에서 수입담당 각 부서¹⁾ 담당자가 직접 입력하고 해당 징수결의서 상의 금액이 수입계좌에 입금되면

1) 회계규정 시행세칙 별표2에 따라 경영지원부, 재무회계부, 물류전략실, 물류단지부, 여수사업소가 수입담당 부서임

재무회계부 담당자가 ‘수납결의서(징수)’를 신규생성하여 예산과목, 상호, 금액, 적요, 예산부서명 등을 입력한 후 저장하는 방식으로 처리되고 있다. 다만, 선박입출항료, 화물료 등의 항만시설사용료는 물류전략실, 여수사업소 담당자가 Port_MIS(항만물류정보시스템) 상에서 징수결의 및 납입고지부터 수입금에 대한 수납까지 일괄 처리하면 해당 정보가 ERP 상에 연동되어 저장되고 있다.

그 밖에 징수결의서 없이 입금된 수입금에 대한 수납은 그 성격에 따라 물류전략실 및 여수사업소 담당자가 ERP 상에 ‘수납결의서(기타)’를 신규 생성하여 입력·저장한 후 전자결재를 받거나 재무회계부 담당자가 ‘수납결의서(기타)’를 신규생성하여 입력·저장하는 방식으로 처리되고 있다.

[표 1] ERP 시스템 상 수입금의 수납 업무 처리 단계

	징수결의 및 고지서 발부	⇒	수입계좌에 수입금 입금	⇒	수납결의서(징수) 신규생성으로 확인된 수입금 수납처리	
①징수결의 있는 경우	경영지원부 재무회계부 물류전략실 물류단지부 여수사업소		-		재무회계부	Port-MIS로 처리되는 항만시설사용료는 해당부서 담당자가 수납까지 완료
②징수결의 없는 경우	(없음)		수입계좌에 수입금 입금	⇒	수납결의서(기타) 신규생성으로 확인된 수입금 수납결의	일부 수입금은 물류전략실 및 여수사업소에서 수납 처리
	-		-		재무회계부 물류전략실 여수사업소	

2. 관련법령 및 기준

우리 공사 「위임전결규정」 중 수입금의 수납 업무와 관련된 부서의 위임전결사항 및 전결권자는 아래 [표 2]와 같은데, 이에 따르면 재무회계부의 수입금 수납 및 관리와 관련된 모든 세부업무는 부서장 이상에게 전결권이 있다.

이와 달리 물류전략실 및 여수사업소에서 Port-MIS를 통해 처리되는 항만시설사용료 등에 대한 부과 징수는 [표 2]와 같이 부서원에게 전결권이 위임되어 있음을 확인할 수 있다.

[표 2] 수입금 수납 관련부서 위임전결사항 및 전결권자

▲ 재무회계부

기 본 업 무	세 부 업 무	부서원	팀장	부서장	본부장	사장
3. 수입금 수납 및 관리	수입 관련 제도개선					○
	임대료, 사용료 등 수입금 관리 및 운영			○		
	기타 수입(연체료 등 경미한 수입)			○		
	미납채권현황 보고				○	

▲ 물류전략실

기 본 업 무	세 부 업 무	부서원	팀장	부서장	본부장	사장
8. 고객센터서비스	항만시설 사용료 및 보안료 부과·징수	○				
	화물료 및 보안료 대납경비 정산 지급	○				
	사용료 고지서 및 세금계산서 발급	○				

▲ 여수사업소

기 본 업 무	세 부 업 무	부서원	팀장	부서장	본부장	사장
4. 고객센터서비스 (여수지역)	선박 및 화물 입출항 신고 수리	○				
	항만시설 사용료 부과 및 세금계산서 발급	○				
5. 여객부두(크루즈 부 두 포함) 및 여객이 용시설 관리·	공공요금 고지 및 납부 관련 사항		○			
	주차장 관리 운영		○			
	터미널이용료, 출국세 등 부과 징수		○			

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 중 수입금에 대한 수납 및 관리현황을 조사한 결과 2019년 1월부터 8월까지 수입금 현황은 [표 3]과 같았다. 그 중에서 ‘수납 결의서(징수)’ 및 ‘수납결의서(기타)’로 생성된 수입금 항목에 대한 재무 회계부의 결재 여부를 확인한 결과 담당자의 입력 및 저장 이후 별도로 부서장의 전자결재는 이루어지지 않고 있었다.

수입금의 처리와 관련하여 징수사무와 수납사무의 담당자를 달리하고 경미한 수입금의 수납업무에 대한 전결권도 부서장에게 위임하고 있는 이유는 우리 공사와 관련하여 발생하는 수입금 처리 업무의 투명성을 제고하고 경미한 회계사고 발생도 사전에 예방하기 위한 것으로 판단된다. 따라서

재무회계부에서는 우리 공사 「회계규정」 및 「위임전결규정」에 따라 수입금에 대한 수납 및 관리에 대하여도 부서장의 전결권이 적절하게 행사 되도록 방안을 강구할 필요가 있다.

[표 3] 2019년 수입금 현황

(단위 : 건, 천원)

구분	수납결의서(정수)			수납결의서(기타)		
	총건수	금액	전자결재 여부	총건수	금액	전자결재 여부
1월	6,202	14,890,364	전부 입력·저장 후 전자결재 미 실시	137	104,784	출입증 발급 수수료, 여객터미널 이용료 등은 물류전략실, 여수사업소 담당자가 입력 후 전자결재 실시
2월	5,160	11,149,062		116	1,942,708	
3월	7,349	9,964,965		149	488,193	
4월	7,951	10,585,297	항만시설사용료의 경우 Port-MIS 상에서 납부 처리까지 완료 되며 위임전결규정에 따라 부서원 전결로 전자결재 미 실시	162	5,237,317	재무회계부 수납 건은 담당자가 입력·저장 후 전자결재 미 실시
5월	8,508	11,058,381		124	349,686	
6월	7,258	9,306,570		108	744,615	
7월	8,809	13,088,248		143	284,304	
8월	7,811	8,892,983		142	174,293	
합계	59,048	88,935,870	-	1,081	9,325,900	-
주요항목	○ 선박료, 화물료 등 대부분 항만시설사용료이며, ○ 그 밖에 자산 매각대금, 건물·부지·장비 임대료에 대하여 재무회계부에서 수납 처리함			○ 출입증 발급수수료, 여객터미널 이용료 등은 수입 담당 현업부서에서 수납 처리하며, ○ 교육비 환급, 학자금 및 주택자금 대부 상환, 이자수입, 위탁금 및 분담금 등 재무회계부에서 수납 처리함		

조치할 사항(부서주의)

여수광양항만공사 사장(재무회계부장)은 수입금의 수납 및 관리 업무에 대한 전결권 행사가 적절하게 이루어질 수 있도록 방안을 강구하시기 바랍니다.

일련번호	2019-특7	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	본문 참조	처분요구일자	'19.10.24.	처리기한	'19.12.24.

여수광양항만공사 감사위원회

부 서 주 의

제 목 지출원인 행위에 맞지 않은 예산과목(세목) 지정

소 관 부 서 기획조정실, 경영지원부, 재무회계부, 안전보안실, 건설계획부

조 치 부 서 기획조정실, 경영지원부, 재무회계부, 안전보안실, 건설계획부

내 용

1. 배 경

우리 공사 「회계규정」 및 「예산관리지침」에 따르면 지출원인행위¹⁾는 배정된 예산의 범위 내에서 하여야 한다. 또한 지출원인행위를 할 때에는 해당 부서에서 지출원인행위결의서(내부방침)를 작성하여야 하는데 보통 결의서 상에 소요금액이 지출되는 예산과목을 기재한 후 내부결재를 받고 있다.

아울러, 지출원인행위결의서에 기재된 대로 실제 지출이 이루어진 후에 해당부서에서는 지출결의서를 작성하여 재무회계부 지출담당자에게 제출하고 지출담당자의 확인을 거쳐 지급금의 지출이 최종적으로 이루어지게 된다.

1) 공사의 지출을 수반하는 모든 거래의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위를 말한다.(예산관리지침 제16조제1항)

2. 감사결과 확인된 문제점

감사대상 기간 중 부서별 연구용역비, 행사비, 출장비 등 지출내역을 확인한 결과 아래 [표 1]과 같이 지출원인행위와 맞지 않는 예산과목을 지정하여 지급금이 지출된 사항이 적출되었다.

[표 1] 지출예산과목 지정 불철저 내역

(단위:원)

구분	부서명	지출원인행위	지출된 예산과목	지출금액	비고
2017	기획조정실	예산심의위원회 식대	비용-경비-행사비- YGPA 열린혁신추진	365,000	위원회 운영비용을 별도 행사용 예산에서 지출
		예산심의위원회 수당		600,000	
		예산심의위원회 여비		160,000	
	경영지원팀	사용관리용역 근로자 간담회	비용-경비-행사비- 유관기관 체육행사 참가	298,000	근로자 간담회 비용을 대외 체육행사 예산에서 지출
2019	안전보안실	해양수산부 출장비	비용-경비-여비교통비- 파견체제비	149,190	업무출장비를 파견직원 체제비 예산에서 지출
		해양수산부 출장비	비용-경비-여비교통비- 파견체제비	150,070	
	건설계획부	항만전문가 초빙 세미나	비용-경비-지급수수료- 항만기술 개발용역	567,500	세미나 행사비를 연구용역비 예산에서 지출

우리 공사 「회계규정」에 따르면 계정과목의 설정 및 분류는 시행세칙으로 정하도록 하고, 계정과목은 중요성의 원칙에 따라 설정하고 명료성, 계속성, 비교성이 유지되어야 하며 정당한 사유없이 이를 변경할 수 없도록 하고 있다. 또한 「예산관리지침」에 따라 부서별 예산요구서를 작성할 때에도 과목별 예산의 사용목적에 명기하도록 되어 있으므로 지출예산의 과목은 정확하게 지정한 후 지출되도록 관리할 필요가 있다.

「예산관리지침」 제14조에 따라 각 부서의 장은 부문예산관리자로서 시행계획 수립 및 지출결의 단계에서 예산확인을 하여야 하고, 「회계규정」에 따라 지출담당인 재무회계부에서도 [표 1]과 같이 지출원인행위에 맞지 않는 예산과목(세목)에서 지급금이 지출되지 않도록 관련 업무를 철저히 할 필요가 있다.

조치할 사항(부서주의)

여수광양항만공사 사장(기획조정실장, 경영지원부장, 재무회계부장, 안전보안실장, 건설계획부장)은 지출원인행위와 맞지 않는 예산과목(세목)에서 지급금이 지출되지 않도록 예산확인 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

일련번호	2019-특8	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	기획조정실, 물류전략실 (상동)	처분요구일자	'19.10.24.	처리기한	'19.12.24.

여수광양항만공사 감사위원회

부 서 주 의

제 목 소요 불확실한 소송비용 편성 및 소송비용 과다 전용

소 관 부 서 기획조정실, 물류전략실

조 치 부 서 위와 같음

내 용

1. 배 경

우리 공사 「예산관리지침」, 「예산총칙」 및 「회계규정」 등에 따라 사장은 경영목표의 효율적 달성 또는 예산 집행상 불가피한 경우에는 단위사업을 조정하거나 예산의 범위 내에서 자본예산 및 손익예산의 항목간 이·전용하여 집행할 수 있다.

이와 관련하여 2017년 1월부터 2019년 8월까지 실시한 예산전용 및 단위사업 조정 현황을 조사한 결과는 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 예산전용(단위사업 조정) 현황

(단위:천원)

구분	예산전용		단위사업 조정		소계		비고
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
2017	2	1,151,500	52	2,678,096	54	3,829,596	
2018	11	822,162	56	1,534,877	67	2,357,039	
2019	11	2,640,779	16	517,354	27	3,158,133	8월까지 실적임
합계	24	4,614,441	124	4,730,327	148	9,344,768	

2. 관련법령 및 기준

기획재정부의 연도별 「공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 경상경비는 최대한 절감 집행하여야 하며, 과다 전용이 발생되지 않도록 하여야 한다. 다만, 예산 집행상 불가피한 경우에는 이사회 등의 승인을 거쳐 수입·지출계획서의 단위사업 또는 목의 금액을 전용할 수 있으며 이 경우 전용 내역을 주무기관의 장에게 보고하여야 한다.

아울러, 우리 공사 「위임전결규정」에 따르면 단위사업 조정과 예산 전용의 경우 [표 2]와 같이 전결권이 위임되어 있으며,

[표 2] 예산전용(단위사업 조정) 전결권

기 본 업 무	세 부 업 무	부사원	팀장	부사장	본부장	사장
9. 예산의 편성 및 관리	예산배정 및 조정			0		
	예산의 전용 등					0

전용대상 금액의 크기 및 예산과목의 성격에 따라 [표 2]와 같이 예산 심의위원회 및 항만위원회의 심의 절차를 거치도록 되어 있다.

[표 3] 예산전용(단위사업 조정) 시 의결기구 심의기준

구분	경비		사업비		경비·사업비
	3천만원 미만	3천만원 이상	1억원 미만	1억원 이상	10억원 이상
예산심의위	X	0	X	0	X
항만위	X	X	X	X	0

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 소송비용 예산 과다 전용

[표 1]의 예산전용 및 단위사업 조정 현황 중에서 특별히 소송비 예산 전용 현황을 조사한 결과 아래 [표 4]와 같이 총 21건의 예산전용(단위사업 조정)이 실시되었으며, 총 금액은 6억여원에 달하였다. 전체 예산전용 및 단위사업 조정 현황과 대비하여 건수는 14.2%(148건 중 21건), 금액은 6.6%(93억 중 6억)에 해당되는 실적이었다.

[표 4] 소송비용 예산전용(단위사업 조정) 현황

(단위:천원)

구분	당초(from)		변경(to)		전용금액	연간 전체 소송비용 예산
	부서명	예산과목	부서명	예산과목		
2017	재무회계팀	소송비용	물류기획실	소송비용	40,000	955,315
	경영지원팀	소송비용	인재육성팀	소송비용	10,000	
	항만개발팀	소송비용	항만운영팀	소송비용	160,000	
소계	3건				210,000	
2018	항만운영팀	소송비용	경영지원팀	위탁수수료	21,000	744,000
	항만운영팀	소송비용	여수사업소	감정평가료	43,000	
	항만운영팀	소송비용	항만운영팀	기타수수료	18,000	
	항만운영팀	소송비용	항만운영팀	보안심사수수료	3,000	
	항만운영팀	소송비용	인재육성팀	임원추천위원회	26,000	
	항만운영팀	소송비용	여수사업소	소송비용	28,000	
	인재육성팀	소송비용	경영지원팀	소송비용_노무	6,000	
	항만운영팀	소송비용	인재육성팀	위탁수수료	65,000	
	항만운영팀	소송비용	인재육성팀	임원추천위원회	26,000	
	항만운영팀	소송비용	항만운영팀	고객만족도 영역	10,000	
	항만운영팀	소송비용	기획조정실	변호사 자문료 등	25,000	
소계	11건				271,000	
2019	인재육성팀	소송비용	경영지원팀	소송비용_노무	6,000	1,134,000
	물류전략실	소송비용	물류전략실	사용료 대납경비	44,720	
			물류전략실	보안료 대납경비	8,000	
	물류전략실	소송비용	물류전략실	항만출입증 제작	10,000	
	물류전략실	소송비용	경영지원부	소송비용	44,000	
	물류전략실	소송비용	기획조정실	컨설팅 지원	15,000	
소계	7건				108,884	
					138,604	
합계	21건				619,604	2,833,315

※ 상기 내역 중 볼드체(진하게) 처리된 내역인 예산전용, 나머지는 단위사업 조정에 해당됨

기획재정부의 「공기업·준정부기관 예산집행지침」에서 경상경비에 대한 절감 집행 및 과다 전용 방지를 강조하고, 우리 공사 관련 지침 등에서 예산 전용 관련 전결권 제한 및 예산심의위, 항만위원회 등 심의기구의 절차를 규정하는 등 예산전용에 대한 주의를 요구하는 만큼 예산의 전용은 과다 하게 이루어지지 않도록 통제될 필요가 있다.

그런데 위 [표 4]에 따르면 소송비용 예산전용 전체 21건 중에서 물류 전략실(항만운영팀 포함)¹⁾ 소송비용 전용 건수가 총 16건에 이르러 예산전용이 과다하게 이루어졌음을 확인할 수 있었다.

1) 2019년 조직개편에 따라 항만운영팀의 소송비용 예산이 일괄 물류전략실에 편성됨

나. 소요 예측이 불확실한 소송비용 본예산 편성

소송비용 예산전용이 주로 이루어진 물류전략실(항만운영팀 포함)에 편성된 소송비용 예산을 조사한 결과는 아래 [표 5]와 같다.

[표 5] 물류전략실(항만운영팀) 소송비용 예산편성 현황

(단위:천원)

구분	세목명	금액	소계		연간 전체 소송비 예산 대비
			개수	금액	
2017	1. 184호기C/C 소송 비용	11,000	5	645,315	67.5%
	2. 머스크 소송 비용	510,315			
	3. 신감만부두 소송 비용	65,000			
	4. 배후단지 중재비용	34,000			
	5. 광양비츠호 사용료 반환 청구 소송비용	25,000			
2018	1. 184호기C/C 소송 비용	11,000	4	580,000	78.0%
	2. 머스크 소송 비용	480,000			
	3. 신감만부두 부당이익 반환 소송비용	64,000			
	4. 저작권침해 중지 가처분 소송비용	25,000			
2019	1. 184호기C/C 소송 비용	150,000	5	770,000	67.9%
	2. 머스크 소송 비용	480,000			
	3. 신감만부두 부당이익 반환 소송비용	52,000			
	4. 신감만부두 추가 소송비용	63,000			
	5. 저작권침해 중지 가처분 소송비용	25,000			
합계			14	1,473,315	52.0%

상기 항목 중 3년간 지속적으로 편성된 1, 2번 세목 관련 소송을 확인한 결과 아래 [표 6]과 같이 2009년 최초로 소가 제기된 이후 현재에 이르기 까지 소송이 진행 중에 있었으며, 1번 세목은 해당 소송 진행에 필요한 경비에 해당하고 2번 세목은 해당 소송 종결 후 분담하게 될 손해배상금 또는 분담비율과 관련하여 제기될 수도 있는 신규 소송 진행에 필요한 경비에 해당되는 금액을 편성한 것으로 확인되었다.

[표 6] 184호기C/C 소송 진행 경과

소송명	소송현황		소송내용	소송결과		비고
	소제기일	당사자				
민사 (손해 배상)	2009. 6.25. (2009 가합 2102) 소가 8,894, 200,291원	원고 반소피고	여수광양항 만공사 2007.10.20. C/C 184호기 붕대 추락사 고로 인한 손해배상 (원고 소유 184호기 붕대 추락사고에 따른 손해배상)	제1심	'11.2.10. 피고들은 연대하여 42억 지급(광주지법 순천지원)	컨테이너 부두공단 소송승계 재상고심 진행 중
		피고 반소원고		제2심	'13.11.27. 피고 씨제이는 13억 지급, 피고 대련중공은 35억 지급(광주고법)	
				제3심	'16.5.27. 파기환송, 연대책 임 인정 (대법원)	
				파기환송심	'17.3.29. 원고일부승(광주고법)	
				재상고심	진행 중(대법원)	

우리 공사 「예산관리지침」, 「회계규정」에 따르면 예측할 수 없는 지출 또는 초과지출에 충당하기 위하여 지출예산에 예비비를 계상할 수 있고, 기획재정부 「공기업·준정부기관 예산편성지침」에 따르면 매년 일상적·반복적으로 전용하여 소요를 예측할 수 있는 사업비는 일반예비비 편성을 지양하고 본예산에 적정소요를 편성하도록 되어 있다.

「표 5」의 2번 세목인 “머스크 소송 비용”의 경우 매년 일상적·반복적으로 전용하여 소요를 예측할 수 있는 사업비가 아니고, [표 6]의 184호기C/C 소송 진행 경과를 살펴보더라도 2016년 제3심 결과에 따라 파기환송심 및 재상고심이 예정되어 있었던 만큼 즉시 그 소요가 예측되는 지출도 아니었던 만큼 본예산이 아닌 일반예비비 편성을 검토하였어야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항(부서주의)

여수광양항만공사 사장(기획조정실장, 물류전략실장)은 소송비용 예산 전용이 과다하게 발생하지 않도록 관련업무를 철저히 하시기 바라며, 소요 예측이 불확실한 소송비용에 대한 본예산 편성을 철저하게 검토하여 관련예산 전용 또는 불용을 사전에 방지하시기 바랍니다.