

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-52	처분요구일자	2016. 08. 23.
처 분 종 류	경 고		
관 계 부 서	○○○○처(○○○○팀)		
제 목	L/S 수하물카트 준공처리 및 수하물카트 전동차 구매 관련 선금지급 부적정		

지 적 내 용

○○○○처(○○○○팀)은 직제규정시행세칙에 따라 수하물 카트 및 포터 운영을 담당하는 부서로 ○○○○주식회사와 L/S 수하물 카트(1,000대) 구매 계약을 2015.10. 2 체결하고 2016. 3.25 준공하였으며, (주)□□□□과 ‘L/S 수하물카트 전동차 구매사업’계약을 2015. 6.19 체결하고, 2015. 7. 2 선금을 지급하였다.

1. 구매 규격 작성 부적정

2015년 L/S 수하물카트 구매사업 시행계획 수립시 기존 운영중인 카트와 호환성 확보를 위하여 2013년 구매한 카트와 동일 제품으로 구매하는 것으로 내부 방침을 수립하였음에도 불구하고 수하물카트 바퀴에 대한 규격 확인을 소홀히하여 앞바퀴 재질을 2013년 납품된 규격과 다르게 규격서를 작성하였다.

2. “L/S 수하물카트 전동차 구매” 선금 지급 부적정

공사 선금지급특수조건에 따라 선금 지급시 선금 반환을 담보하기 위하여 보증서 등을 징구하여야 하나, “L/S 수하물카트 전동차 구매”계약의 선금을 지급하면서 보증서를 징구하지 않는 등 선금지급특수조건을 위반하여 업무를 처리하였다.

3. 공장검사 이행 부적정

●●●●처(○○○○팀)에서는 수하물카트 구매사업의 제작공정 확인과 제작 기준 검수를 위하여 국외출장계획을 수립(●●●●처-0000)하고 공장검수 시 지주파이프, 바퀴 규격사항 등 재질에 대해 확인하는 것으로 체크리스트를 작성하였다.

그러나 공장검수시 지주파이프와 바퀴 재질에 대한 신뢰성있는 확인을 위해서는 제조과정중 시험을 하거나 국가공인기관 등 제3자가 인정하는 재질확인서로 재질을 확인하는 것이 타당함에도 불구하고 신뢰성 있는 재질확인 없이 ▽ ▽ ▽ ▽社에서 작성한 검사증명서의 재질 검사 항목을 승인으로 처리하였다.

또한 공사 국외출장지침 제10조(결과보고서 제출 및 공개) 제1항에 따르면 국외출장 결과보고서를 국외출장 완료 후 15일 이내에 국외출장 주관부서를 경유하여 허가권자에게 제출하도록 되어 있으나, 약 7개 월이 경과된 2016. 8.10에 출장결과보고를 완료하는 등 업무를 지연하여 처리 하였다.

4. 검사 합격전 물품 사용

국가를당사자로하는계약에관한 법률 제14조(검사)에 의하여 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 검사와 검사조서를 작성하고, 물품구매계약 일반조건 제19조(검사) 제2항에 따라 검사 담당직원이 품질, 수량, 포장, 표기상태, 포장명세서, 품질식별기호 등에 대한 검사를 하도록 되어 있다.

따라서 납품된 수하물카트에 대하여 검사조서를 작성하고 검사 담당직원이 검사를 완료 후 합격된 경우에 한하여 현장에 투입하여 사용 하는 것이 타당하다.

그런데 ●●●●처(○○○○팀)에서는 납품된 카트에 대한 합격 여부를 확인하는 준공(완료)검사조서와 준공(완료)감독조서를 작성(2016.3.15)하기 이전인 2016. 3.14에 카트를 현장에 배치하는 등 납품 카트의 합격 여부를 결정하지 않고 현장에 배치하였다.

5. 일상감사 의견서에 대한 조치결과 이행 부적정

일상감사 의견서(2016-000)에 대하여 계약상대자와 구두협약에 의해 조건부 준공 후 검사를 시행하는 것으로 회신하였음에도 불구하고 대가 지급을 일부 유보하거나, 확약서 징구 등 이행을 객관적으로 강제할 수 있는 조치를 취하지 아니하고 계약상대자의 구두 이행 확인만을 근거로 대가 전체를 지급하는 등 “일상감사 의견서에 대한 조치결과”를 부적정하게 이행하였다.

조치할 사항

사장(■■■■처장)은 L/S 수하물카트 규격작성 및 준공처리 업무와 수하물 카트 전동차 구매 관련 선금지급 업무를 부적정하게 처리한 관련 직원에게 “경고” 조치하시기 바랍니다.