

전 북 대 학 교 병 원

시정 · 개선요구

일련번호 : 1

제 목 시설공사 환경관리비 계상 및 정산 부적정

소관부서 전북대학교병원 OO과

내 용

○ OO과에서는 병원의 각종 시설공사 시 환경 훼손이나 오염방지를 위한 시설물을 설치하거나 공사현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 제비용을 원가계산 시 환경관리비(환경보전비) 또는 직접공사비에 계상하고 있으며 준공 시 시공사로부터 사용한 비용이 적정하게 사용되었는지 정산 처리하고 있다.

「건설기술진흥법」 제66조 제3항에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용(이하 “환경관리비”라 한다)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사금액에 계상하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제61조 제2항은 건설업자 또는 주택건설등록업자는 제1항에 따른 환경오염 방지시설 설치 및 운영, 건설현장에서 발생하는 폐기물의 처리 및 재활용에 필요한 비용 등의 사용계획을 발주자에게 제출하고, 발주자 또는 건설사업관리용역업자가 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하여야 한다고 규정하고 있다.

2015. 3월부터 감사일 현재까지 환경관리비 계상 및 정산 실태를 확인한 결과 [표1] “환경관리비 미계상 내역”과 같이 병원 정문 출입구 좌우측 주차장 포장 및 보수공사 외 2건의 공사를 함에 있어 「건설기술진흥법」에 환경관리비 미계상에 대한 특별한 기준이 없음에도 경미한 건설공사, 시설과 자체 설계발주, 건물 내 리모델링 공사 등 업무담당자의 판단 및 재

량으로 환경관리비를 계상하지 않은 사실이 있으며

[표1] 환경관리비 미계상 내역

(단위 : 원)

연번	사 업 명	사업 기간	총 사업비	환경관리비
1	병원 정문 출입구 좌우측 주차장 포장 및 보수공사	2015.04.30~2015.05.26	26,331,000	미계상
2	응급센터 6,7층 시설물 보수공사(건축)	2015.06.17~2015.07.01	27,000,000	미계상
3	노동조합 사무실 확장공사	2016.03.25~2016.04.18	24,190,000	미계상

또한 원가계산 시 계상한 환경관리비가 「건설기술진흥법 시행규칙」 제 61조에 따라 적정하게 사용되었는지 관련 증거서류에 의해 철저히 확인하여 정산하여야 함에도 [표2] “환경관리비 정산 부적정 내역” 과 같이 △국가지정 음압입원 치료병상(건축) △장례식장 2층 부분 리모델링공사(건축) △장례식장 조리실 리모델링 및 증축공사(건축) 의 경우 환경관리비 산출기준에 정확히 부합하지 않음에도 담당자의 판단에 따라 업무를 처리한 사실이 있고

△본관 지하1층 썬큰 복구 및 개축공사(건축)의 공사를 추진함에 있어 환경관리비 세부 산출기준에 맞지 않게 사용한 항목을 정산하였고, △본관동 방사성 액체폐기물 저류조 신축공사(연번5)의 경우 원가계산 시 직접 공사비에 폐기물처리 비용으로 250,000원 계상하고 비용을 정산하였으나 원가계산서에 동일한 폐기물처리 및 재활용 비용으로 183,772원을 이중으로 계상하여 정산하는 등 환경경관관리비 계상 및 정산을 부적정하게 처리한 사실이 있다.

[표2] 환경관리비 정산 부적정 내역

(단위 : 원)

연번	건 명	계약자	준공금액	불가 항목	정산금액	비고
1	국가지정 음압입원 치료병상(건축)	(주)000 강00	360,738,000	부직포, 비닐, 청소기, 천막	870,000	기준불명확
2	장례식장 2층 부분 리모델링공사(건축)	(주)000000 황00	162,244,400	부직포, 비닐, 마대	380,000	기준불명확
3	장례식장 조리실 리모델링 및 증축공사(건축)	(유)0000 장00	448,960,000	물호스 및 청소용품 대빗자루	134,000 62,000	기준불명확
4	본관 지하1층 썬큰 복구 및 개축공사(건축)	(주)0000 한00	267,300,000	청소인건비 마대, 플라스틱비, 쓰레받기, 각삽	600,000 71,000	사용불가 항목

연번	건 명	계약자	준공금액	불가 항목	정산금액	비고
5	본관동 방사성 액체폐기물 저류조 신축공사	(주)0000 정00	82,390,000	폐기물처리용도로 환경관리비 사용	183,772	이중정산

조치할 사항

전북대학교병원장(00과장)께서는

향후 병원의 각종 시설공사 시 환경관리비를 관련법에 따라 적정하게 계상하시고 환경관리비 정산 시 사용 기준이 명확하지 않은 환경관리비 항목에 대하여는 객관적·합리적 기준을 마련하여 업무를 추진하시기 바람 (개선)

환경관리비로 사용할 수 없는 청소인건비 등을 정산 처리한 본관지하 1층 썬큰 복구 및 개축공사(건축) 671,000원과 이중 계상하여 정산 처리한 본관동 방사성 액체폐기물 저류조 신축공사 환경관리비 183,772원을 회수하여 병원회계에 세입조치 하시기 바랍니다. (시정)

전 북 대 학 교 병 원

통보 · 시정요구

일련번호 : 2

제 목 산업안전보건관리비 정산 부적정

소관부서 전북대학교병원 OO과

내 용

○ OO과는 우리 병원에서 이뤄지는 각종 공사의 전반적인 과정을 관리·감독하고 공사와 관련하여 시공사에 지급된 제반 경비를 정산하는 업무를 담당하고 있다.

고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제1항에 따르면 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다.)가 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용되도록 그 기준을 정하고 있으며, 같은 기준 [별표2]의 안전관리비 부적정 정산 내역을 통해 위 조항에서 정한 사용 기준을 벗어나 안전관리비를 사용하지 못하도록 규정하고 있다.

2015. 3월부터 감사일 현재까지 OO과에서 추진한 각종 공사의 안전관리비 정산 내역을 확인한 결과 OO과는 관련 기준을 정확히 확인하여 공사 도급업체에 대한 안전관리비를 정산하여야 함에도 [표] “안전관리비 부적정 정산내역”과 같이 항목별 사용 불가항목에 사용한 안전관리비를 정산하여 도급업체에 비용을 지급한 사실이 있다.

[표] 안전관리비 부정적 정산 내역

건 명	계약자	준공 금액(원)	불가 항목	정산 금액(원)	비고
본관 6층 시설 개수공사(설비)	(주)00000000	167,391,760	방독마스크	240,000	
권역응급의료센터 및 전북지역 암센터 증축공사(통신)	(유)000000	332,349,034	비계 및 발판	198,000	

조치할 사항

전북대학교병원장(00과장)께서는

안전관리비를 산업안전보건관리비 관련 고시에 의하지 않고 부정적하게 정산하는 사례가 재발하지 않도록 조치하시기 바라며 (통보)

부적정하게 정산된 안전관리비 총 438,000원을 관련 업체로부터 회수하여 병원회계에 세입조치 하시기 바랍니다. (시정)

전 북 대 학 교 병 원

개선요구

일련번호 : 3

제 목 소방시설 관리 부적정

소관부서 전북대학교병원 OO과

내 용

○ OO과에서는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 우리 병원의 소방시설의 관리 점검 및 보수에 관한 사항을 담당하고 있다.

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조에 따르면 △피난시설 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 행위 △피난시설 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아 두거나 장애물을 설치하는 행위 △그 밖의 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위 등을 할 수 없도록 규정하고 있다.

2015. 3월부터 감사일 현재까지 병원 소방시설 관리 실태를 확인한 결과 전북지역암센터 옥상 방화문은 평상시 화재발생이나 비상시에 개폐가 용이하도록 관리하여야 함에도 번호키가 설치된 상태로 관리(별첨 사진 참조)하고 있으며, 또한 화재 시 피난이 용이하도록 출입문 자동개폐장치가 정상 작동되도록 관리하여야 함에도 미작동 상태로 관리하고 있는 사실이 있다.

조치할 사항

전북대학교병원장(00과장)께서는

화재나 비상시 피난 등에 문제가 발생하지 않도록 전북지역암센터 옥상
방화문에 설치된 번호키를 철거하시고, 자동개폐장치가 정상 작동되도록
관리하시기 바랍니다. (개선)

[별첨] 전북지역 암센터 옥상 방화문 번호기 설치 사진

