

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통 보

제 목 : 정보화 추진전략 및 이행관리 미흡

관계부서 : 정보관리실

내 용

1. 업무 개요

경영기획본부 정보관리실(이하 “정보관리실”)은 직제규정 시행세칙 별표1 업무분장에 따라 정보화 부문 연간계획, 중장기 정보전략계획(ISP) 수립 및 추진에 관한 업무를 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「정보화업무규정」 제9조 제1항에 따르면 정보화총괄책임자는 계획적이고 효율적인 정보화추진을 위하여 경영여건 및 정보기술 환경변화를 고려하여 5년 단위로 같은 조 제2항의 사항을 포함하여 정보화전략계획을 수립하여야 한다.

「정보화업무규정」 제10조 제1항에 따르면 정보화주관부서의 장은 전략계획을 효율적으로 추진하기 위하여 매년 정보화시행계획을 수립하여야 하고, 같은 조 제2항에 따라 정보화시행계획을 수립할 경우 정보화심의위원회에서 의결된 사항을 검토하여 반영하여야 한다.

또한 「정보화업무규정」 제27조 제1항에 따라 정보화주관부서의 장은 「전자정부 성과관리 지침」을 준수하여 정보시스템 운영성과를 측정하여야 한다.

따라서 정보화총괄책임자이며 정보화주관부서의 장인 정보관리실장은 정보화 환경의 분석 및 전망, 정보화 관련 경영전략 분석, 정보화 비전 및 목표, 정보화 전략계획 및 단계별 추진전략 등을 포함하여 5년 단위로 정보화전략계획을 수립하여야 하고, 이를 근거로 년 단위 정보화 추진계획을 수립하여야 한다.

또한 전년도 추진과제 전체에 대한 완료여부를 평가하여 진행되지 않은 과제에 대해서는 영향도 평가와 타당성 검토 등을 통해 이관, 중단, 보류

등의 의사결정을 하여야 하고, 정보시스템 운영성과를 측정하기 위한 성과관리계획을 수립하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 정보시스템 분야 특정감사(2020.11.09.~11.13.)를 통해 점검한 결과 정보관리실은 외부용역을 통해 5년간(2019년 ~2023년)의 중장기 정보화전략계획을 수립하고 연간 정보화업무 추진을 위한 계획을 수립하여 운영하고 있으나, 중장기 이행과제에 대해 내부 검토와 확정이 이루어지지 않아 중장기 정보화 과제의 실행여부가 불분명하였다.

그런데도 정보관리실은 중장기 이행과제에 대해 내부 검토와 확정이 이루어지지 않았는데도 근거 없이 년 단위 정보화 추진계획을 수립하였고, 전년도 추진과제에 대한 실적평가가 이루어지지 않아 계획된 과제 미실행에 대한 향후 추진계획도 수립하지 않았다. 또한 정보시스템 운영성과를 측정하기 위한 성과관리계획을 수립하여야 함에도 수립하지 않았는데 이를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

정보관리실은 정보화전략계획 수립을 위해 2019년 2월 정보화·정보보안 전략계획 및 정보기술아키텍처 수립 용역을 완료하고 2019년도부터 5년간의 정보화 업무 추진을 위한 이행과제와 이행로드맵을 정의하였다.

하지만 정보관리실은 정보화 업무 추진을 위한 중장기 정보화계획(전략계획)을 별도 수립하지 않고 외부 용역을 통해 수립된 이행과제와 5년간의 이행 로드맵으로 대체하여 관리하고 있었는데, 외부 용역완료 이후 도출된 이행과제에 대하여 내부 검토를 통한 중장기 정보화계획이 확정되지 않아 중장기 정보화 계획(전략계획)의 실행여부가 불분명하였고, 년 단위 정보화 추진계획 수립의 근거도 불분명하였다.

그리고 JDC 경영목표와 정보관리실의 현안, 실행 용이성과 전략적 중요성을 고려하여 정보화·정보보안 전략계획 및 정보기술아키텍처 수립 용역 결과를 토대로 5년간 실행해야 하는 중장기 정보화계획을 별도 수립하지 않았다. 또한, 년 단위 정보화 추진계획은 중장기 정보화계획을 근거로 작성되어야 하며, 변경 발생 시에는 그 원인과 변경내역 등을 년 단위 정보화 추진계획에 정리하여 반영하여야 했으나 이를 소홀히 하였다.

정보관리실은 2018년, 2019년, 2020년 등 정보화업무규정에 근거하여 정보화 추진을 위한 연간계획을 수립하여 관리하고 있는데, 2019년도부터 적용되는 중장기 정보화계획(전략계획)의 이행과제가 2019년도, 2020년도 연간계획에 반영되지 않은 경우가 다수 존재하여 중장기 정보화계획을 기반으로 한 정보화 업무의 통합 추진과 결과 관리는 미흡하였다.

중장기 이행과제 로드맵과 2019년도와 2020년도 정보관리실 업무추진계획의 수행과제를 비교한 결과 즉시 이행과제 다수를 수행하지 않았고, 단기과제는 업무추진계획에 대부분 누락시켰는데 자세한 내역은 아래 [표1]과 같다.

[표1] 중장기 이행과제 중 2019년 ~ 2020년 반영여부 점검결과

구분	2019년도	2020년도	검토의견
즉시 이행 과제	입주기업관리시스템 구축	-	연간 업무추진계획에 누락
	총무관리시스템 구축	-	연간 업무추진계획에 누락
	통합 민원관리시스템 구축	-	연간 업무추진계획에 누락
	-	성과관리시스템 고도화	연간 업무추진계획에 누락
	e-감사시스템 구축	-	연간 업무추진계획에 누락
	망 분리 및 네트워크 고도화	망 분리 및 네트워크 고도화	연간 업무추진계획에 누락
단기 과제	-	HR/인사포털 고도화	연간 업무추진계획에 누락
	-	항공우주박물관 영업관리 시스템 고도화	연간 업무추진계획에 누락
	-	업사이클링 클러스터사업 관리 구축	연간 업무추진계획에 누락
중장기 과제	-	데이터 통합 관리시스템 구축 (1차)	연간 업무추진계획에 누락
	-	빅데이터 분석 플랫폼 구축 컨설팅	연간 업무추진계획에 누락
	-	고객관리체계 정립 구축	연간 업무추진계획에 누락
	-	인프라 고도화 구축(1차)	연간 업무추진계획에 누락
선택 과제	-	블록체인 융합 서비스 모델 수립 컨설팅	연간 업무추진계획에 누락

※ 위 표의 내용은 정보관리실에서 제출받은 자료를 바탕으로 재구성함

정보관리실은 연도별 업무추진계획을 작성하여 관리하고 있으나 주요업무에 대한 추진성과와 평가만으로 이루어져 있고 전년도 추진과제 전체에 대한 실적은 관리하지 않고 있다.

이로 인해 연도별로 계획된 과업 미수행에 대해 평가를 하지 않고 차년도 업무추진계획을 수립함으로써 예산을 효율적으로 집행하지 못할 우려가 있다. 2019년 예산 집행내역 및 2020년 예산계획은 아래 [표2]와 같다.

[표2] 2020년 정보관리실 업무추진계획의 예산 총괄표 내역

구분	'19년 예산		'20년 예산	전년대비	
	예산(A)	집행	(B)	증감(C=B-A)	증감률(C/A)
수입예산 계			해당 없음		
지출예산 계	8,040,844	3,460,245	9,166,482	1,125,638	14%

※ 위 표의 내용은 정보관리실에서 제출받은 자료를 바탕으로 재구성함

정보관리실은 정보화업무규정을 통해 성과측정과 성과측정 결과에 대한 이행조항을 명문화하여 관리하고 있으며, 성과측정은 전자정부 성과관리 지침에 따라 진행하고 있다.

정보시스템 운영성과를 측정하기 위해서는 JDC의 성과관리계획을 수립하여 관리해야 한다. 하지만 성과측정을 위한 지표와 측정방법을 정의한 성과관리계획을 수립하지 않았다. 이로 인해 정보시스템에 대한 개선효과 및 효율성 등에 대한 분석이 이루어지지 않음으로써 예산낭비 우려가 있다.

【관계부서 의견】

정보관리실은 중장기 이행과제에 대해 내부 검토와 확정을 통해 년 단위 정보화 추진계획을 수립하겠다는 의견을 제시하였다. 또한 전년도 추진과제에 대한 실적 관리를 철저히 하고 정보시스템 운영성과를 측정하기 위한 성과관리계획을 수립하여 정보시스템의 효율적 운영에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

외부 용역을 통해 수립된 중장기 정보화계획의 이행과제 수행여부와 필요성을 현시점을 기준으로 재검토하여 연차별로 중장기 정보화계획을 수립하고 규정에

명시된 정보화심의위원회 의결을 통해 정보화 추진 이행과제의 실행력을 담보하도록 조치하시기 바랍니다.

또한, 전년도 추진과제 전체에 대한 완료여부를 평가하고 진행되지 않은 과제에 대해서는 영향도 평가와 타당성 검토 등을 통해 이관, 중단, 보류 등의 의사결정을 하여 사업추진에 따른 업무 연속성을 확보할 수 있도록 하시고, 정보화 사업 추진에 따른 년 단위 개선효과를 분석할 수 있도록 정보시스템 성과관리계획을 수립하도록 조치하시기 바랍니다. **[통보 : 정보관리실]**