

제주국제자유도시개발센터 상임감사

통보 및 기관주의 요구

제 목 : 예산확정 시기 관리 부적정

관계부서 : (주)제인스 사무국, 각 국제학교 행정실

내 용

1. 업무개요

(주)제인스는 4개의 회계단위인 사무국과 각 국제학교인 NLCS Jeju, Branksome Hall Asia, St. Johnsbury Academy Jeju별로 독립된 예산, 회계, 재무 관리체계를 갖추고 있다.

(주)제인스가 예산확정을 위해 최근 4개 회계연도별 예산편성 업무를 추진한 시기를 제주국제자유도시개발센터(JDC)에 협의 초안 발송일 등으로 하여 살펴보면 [표1]과 같다.

[표1] 최근 4개 회계연도별 예산편성 업무 추진 시기

학사연도	JDC에 초안 발송	JDC의견 접수	이사회 승인
'17/18	'17.5.31.	N) '17.7.28./'17.8.31.	N) '17.7.28./'17.8.31. B,S)'17.10.27.
'18/19	'18.5.28.	N) '18.5.30./'18.7.5. B) '18.10.26. 전체) '18.11.22.	전체) '18.11.29.
'19/20	'19.6.13.	N) '19.9.2. B) '19.10.23. S) '19.9.17. 전체) '19.11.19.	전체) '19.11.19.
'20/21	'20.5.30.	S) '20.10.29.	S) '20.10.30.

* N) NLCS Jeju, B) Branksome Hall Asia, S) St. Johnsbury Academy Jeju

(주)제인스는 회계연도 개시 전에 예산이 확정되지 않을 경우 제주특별자치도 국제학교의 학교회계 기준 등에 관한 규칙 제13조¹⁾에 따라 전년도에 예산에 준하여 예산(이하 준예산)을 집행하고 있다.

1) 회계연도 시작 전까지 국제학교의 예산이 성립하지 아니한 때에는 예산이 성립될 때까지 다음 각 호의 경비를 전년도 예산에 준하여 집행할 수 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)제인스의 각 국제학교는 제주특별자치도 국제학교의 학교회계 기준 등에 관한 규칙 제3조²⁾에 따라 학년도 시작일을 기준으로 1년을 회계연도로 하고 있고, 제37조 제1항³⁾에 따라 예산서를 회계연도 시작 5일전까지 공표하여야 한다. 그러므로 각 회계연도의 예산은 회계연도 개시 전에 확정되어야 하는 것이 원칙이다.

각 국제학교 개학일은 매년 9월 1일을 기준으로 하고 있다. 이에 따라 사무국과 각 국제학교는 매년 9월 1일부터 다음해 8월 31일까지를 회계기간으로 하여 예산의 편성과 집행을 관리하고 있다.

(주)제인스의 각 회계단위가 사업을 원활하게 추진하기 위해서는 확정된 사업계획과 예산의 지원이 필수적이다. 이를 위해 차기 회계연도 개시 전에 예산을 확정할 필요가 있고, 불가피하게 회계연도 개시일까지 예산이 확정되지 않을 경우 준예산⁴⁾을 운용하더라도 그 운용기간을 최소화하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

(주)제인스는 [표1]과 같이 최근 4개 회계연도별 예산을 회계연도 개시 전에 확정하지 못 하였다. 모두 회계연도 개시 2 ~ 3개월이 경과한 10월말 또는 11월말 경에 확정하였다.

(주)제인스의 각 회계단위별로 회계연도 개시전 예산 미확정으로 인해 다음과 같은 불합리한 상황이 발생하고 있다고 하였다.

먼저 Branksome Hall Asia는 교원 예산과 3개월 이상의 기간이 소요되는 사업⁴⁾의 예산확보의 불확실성으로 인해 관련 예산을 계획적으로 집행하기 어렵고, 준예산 편성업무와 본예산 확정시 본예산으로 대체하는 업무가 수반되어야 하기 때문에 행정낭비가 초래되고 있다고 하였다.

St. Johnsbury Academy Jeju는 준예산 편성 시 예산액 산정을 월할로 계산하기 때문에 어려운 점이 있고, 준예산 편성 및 집행관리 업무와 본예산

2) 학교회계는 국제학교의 학년도 시작일 또는 그 국제학교를 운영하는 법인의 회계연도 시작일을 기준으로 1년을 회계연도로 한다.

3) 재무관리관은 학교회계의 예산서를 매 회계연도 시작 5일전까지 공표하여야 한다.

4) 준예산 편성기간을 회계연도 개시 후 3개월로 하고 있어 발생하는 사항

확정에 따른 후속 업무 등을 수반하게 하므로 불필요하게 행정업무가 증가하게 되고, 예결산, 교육청 보고 및 공시 등 후속 업무를 지연하게 만들어 나중에 업무 과부하 요인이 되고 있다고 하였다.

사무국은 준예산 운용으로 신규 사업계획의 추진이 지연될 수 있는 상황 발생을 우려하였다.

【관계부서 의견】

사무국은 회계단위별 적자예산 편성에 대한 우려와 적정 지출예산 편성 등에 대한 고려 등으로 예산승인이 지연되었다고 하였다. 이를 개선하기 위해 다음 회계연도의 예산편성 일정을 조기에 시작하고, ‘수업료 결정 시기’를 예산편성 초안 작성 전에서 초안 작성 이후로 조정하고자 하는 의견을 제시하였다.

Branksome Hall Asia는 사무국과 긴밀히 협조하여 예산(안)을 적시에 편성하고 중장기적 재무계획을 바탕으로 연간 예산의 수립이 필요하다는 의견을 제시하였다.

St. Johnsbury Academy Jeju는 본예산은 회계연도 개시일 기준 최소 1~2개월 전에 확정되어야 한다는 의견을 제시하였다.

각 관계부서들이 예산편성을 적시에 추진하기 위한 개선하기 위해 제시한 의견은 모두 긍정적으로 검토해 볼 필요가 있다.

【조치할 사항】 대표이사는

- ① 예산편성 업무와 관련하여 사무국 및 각 국제학교 회계단위들의 의견을 수렴하여 각 회계단위들의 협력을 바탕으로 회계연도 개시 전에 예산을 확정할 수 있게 개선하는 방안을 마련하시고, **[통보]**
- ② 회계연도 개시 후에 예산을 확정하는 일이 관행적으로 지속되지 않게 예산편성 업무를 철저히 하도록 주의하시기 바랍니다. **[기관주의]**