

제주국제자유도시개발센터 상임감사 통보(모범사례)

제 목: 환경영향평가 사후관리 제도 개선으로 예산절감

모범부서: 교육도시처

내 용

교육도시처는 제주영어교육도시 도시개발사업을 추진하면서 「환경영향평가법」에 따른 사후환경영향 조사 의무를 이행 중에 있다. 개발사업으로 인한 사후환경영향 조사를 위해 연간 약 1.5억 원의 대행용역비가 지출되고 있으며, 관련법에 따라서 공사 시, 운영 시(사업 준공 후 3년)에 조사를 이행 하여야 한다.

제주영어교육도시 도시개발사업이 1, 2단계로 구분되어 추진되면서, 1단계 사업이 부분준공(2017. 2.) 후 운영 시에 있음에도 불구하고, 인허가 승인기관이 관련법 해석을 달리하여, 사업을 단계별로 구분하지 않고 모든 사업을 공사 시로 판단하였다. 이에 따라 교육도시처는 사업 전체면적(3,790,597.7㎡)에 대한 사후환경영향 조사를 실시하고 있었다.

이를 개선하기 위해 교육도시처는 관련규정을 적극적으로 해석하고, 전국의 도시개발사업을 온라인 및 유선으로 조사하여 부분준공 사업부지를 운영 시로 변경하고, 사후환경영향 조사기간과 항목을 합리적으로 조정한 사례를 확보 하였다. 확보된 사례를 기반으로 법률검토를 거쳐 인허가 승인기관 협의 완료, 사후환경영향 조사 변경계획을 수립·제출(2020. 11.)하였다.

이로 인해 1단계 부분준공 부지(2,899,380㎡)는 운영 시로 변경하여 사후 환경영향 조사기간을 단축, 조사항목 및 조사주기를 변경하였고, 향후 대행 용역비 약 7.5억 원을 절감할 것으로 기대된다.

【처리할 계획】

위 모범사례를 사내 인트라넷에 게재하여 전사공유하고, 업무 담당자(또는 부서)를 포상하는 한편, 내부감사 우수 모범사례 평가에 반영할 예정입니다.

※ 내부감사 우수 모범사례 평가에서 우수사례로 선정될 경우, 해당 업무 담당자를 인사위원회에 표창 상신