

경고 요구

일련 번호 16폐기물-05
제 목 계량관련 약정 이행관리 부적정
소 관 부 서 GGGG지역본부
관 계 부 서
내 용

GGGG지역본부 OO건설사무소는 OO~OO 주배관 건설공사에서 발생하는 건설폐기물을 처리하고자 OO기업(주)와 『OO~OO 주배관 건설공사 폐기물처리용역』 계약을 체결 (계약일:13.3.26, 계약금액:0,000백만원)하였다.

건설공사에서 발생하는 건설폐기물¹⁾은 『건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률』 제18조(건설폐기물 인계·인수 등)에 따라 배출자(이하 용역담당자)는 건설폐기물을 배출할 때마다 건설폐기물의 인계·인수에 관한 정보를 올바로시스템²⁾에 입력하여야 하고, 용역담당자는 폐기물 배출시 수집·운반 및 처리하는 과정에서의 위반사항을 감독하고 처리물량에 따라 정산하여 대가를 지급하여야 한다.

상기의 규정을 준수하기 위하여 본건의 용역계약 과업지시서에는 계약상대자가 올바로시스템의 전자인계서 입력내용을 증명할 수 있는 자료(계량증명서, 차량별 계량사진 등)를 제출하고, 배출된 건설폐기물의 계량은 발주처에서 지정한 제3의 계량소에서 실시하도록 명시되어 있다.

이에 따라, 처리용역 계약상대자는 전문계량업체(OO공인계량소)로 제3자 계량을

1) 건설현장에서 발생하는 5톤이상의 폐기물(폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐벽돌 등)

2) 환경부에서 운영하는 건설폐기물의 인계·인수에 관한 정보를 처리할 수 있는 전자정보처리프로그램

시행하다가 '14.03.03. (주)OO환경으로 변경한다는 문서를 처리용역 담당부서로 발송하였으나, 담당자는 이 문서를 접수한 후에 (주)OO환경의 계량증명업 인허가 및 계약상대자와의 독립성 확보 여부를 검토하지 아니하고 이에 대한 의견을 제시하지 아니하였다.

한편 본 감사에서 (주)OO환경은 계량사업자가 아닌 건설폐기물 중간처리업자이며 계약상대자인 OO기업(주)이 일부 지분을 보유한 회사로 확인되었으며, 이에 따라 계량비용을 지급받지 아니하였고, 또한 실제 계량일과 다르게 계량표를 작성한 사실이 확인되었다.

【표#1 건설폐기물 실 계량일과 다르게 계량일을 기록한 현황】

1일 4회이상 운반건수	전자인계서 배출일 동일건수	계량확인서 일자 수정 제출	비 고
000건	00건	00건	

※ 건설폐기물 배출장소와 처리장(제3자 계량소)까지 운반(거리 약160km, 3시간 이상)을 고려하여 동일차량으로 4회/일 이상의 운반내역(000건)을 운반차량 임대비 지급내역, 운행일지 및 하이패스 통행기록 등으로 확인한 결과, 제3자 계량표를 작성하면서 계량일을 실제와 다르게 작성한 것으로 확인됨.

조치할 사항

건설폐기물 제3자 계량업체 변경을 소홀하게 승인한 직무책임자 및 총괄책임자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다.(처분명 “건설폐기물처리관련 의무이행 부적정”과 병합 처분)

[관련자]

GGGG지역본부 OO건설사무소 차장 OOO(00000000)

GGGG지역본부 OO건설사무소 소장 OOO(00000000) [현 KKKK지역본부]