

통 보 사 항

일련 번호 19생산운영 - 9

제 목 경상정비공사 작업시간 관리체계 미흡

소 관 부 처 [인쇄]처

관 계 부 서

내 용

우리공사는 천연가스 생산·공급설비의 점검과 유지보수를 위해 [인쇄]사(이하 “[인쇄]사”라 한다)와 「천연가스설비 경상정비공사 관로검사용역(이하 “경상정비공사”라 한다)」 계약을 연도별로 체결하며, [인쇄]처 ○○○○부는 경상정비공사 발주와 계약 사후관리 업무를 총괄하여 수행하고 있다.

위 부서는 3년 주기로 “천연가스설비 경상정비공사 표준품셈 개정용역(이하 “표준품셈 개정용역”이라 한다)¹⁾”을 시행하여 경상정비공사 원가(노무비) 작성을 위한 표준공량을 재산정하며, 이때 표준공량은 과거 3년간 설비관리시스템에 입력된 평균 작업시간을 기준으로 현장에서 실측한 작업시간을 보정하는 방식으로 산정한다. 따라서 정확한 표준공량 산정을 위해서는 작업시간 관리가 중요하다.

이와 관련하여 [인쇄]사 각 사업소는 경상정비 작업 건별로 작업 종료 후 작업시간을 포함한 정비 결과를 [인쇄]사 내 ‘정비기술관리시스템’에 입력하는 방법²⁾으로 공사에 제출하며, 공사의 각 기지본부 경상정비 감독자는 설비관리시스템에서 작업시간을 확인 한 후 작업 건에 대한 완료 승인을 하고 있다.

그런데 장기간에 걸쳐 수행된 경상정비 작업 건에 대한 완료 승인이 작업종료

1) 경상정비공사 표준품셈 개정용역은 (2009년(감우회), 2014년(감우회), 2018년(#####)3회 시행

2) 작업시간을 포함한 정비결과를 정비기술관리시스템에 입력하면 우리공사 설비관리시스템으로 자동 연동됨

후 일괄로 이루어져 실제 작업시기와 작업 건에 대한 완료 승인 시기에 차이가 발생하여 경상정비 감독자가 입력된 작업시간의 적정성을 확인하기에는 한계가 있다.

따라서 ㉡㉡㉡사는 2019년 2월 경상정비 작업시간의 신뢰성을 확보하기 위하여 작업자별 일일 9시간 초과입력과 타 작업과의 중복입력을 방지 하는 등 정비기술 관리시스템을 개선 한 바 있으나, 이후에도 경상정비 작업자의 휴가·출장·교육 기간에 작업시간을 입력하는 등 【표 1】 과 같이 작업시간을 과다하게 입력하는 사례가 계속 발생하고 있으며,

【표 1】 경상정비 작업시간 부정 입력현황

(대상기간: 2019. 3.~2019. 8.)

구 분	휴가기간 작업시간입력		출장·교육기간 작업시간입력		기타중복시간 (동일인 중복)		합 계		전체입력시간대비 부정입력 비율 (총입력시간)
	건수	시간	건수	시간	건수	시간	건수	시간	
■■■	43	190	10	67.5	5	31	58	288.5	0.26%(111,056시간)
■■■	23	132	18	142	0	0	41	274	0.63%(43,354시간)
합 계	66	322	28	209.5	5	31	99	562.5	-

※ 계약상대자가 제출한 전산시스템 입력내역을 기준으로 산출

경상정비 감독자는 이에 대한 확인 없이 작업오더에 대해 완료 승인함으로써 향후 (2020년 예정) 경상정비공사 표준공량을 재 산정 할 때 공사원가(노무비)의 과다 계상이 예상된다.

조치할 사항

○ ■■■처장은 정비공사 작업시간이 부적정하게 입력되지 않도록 작업시간 입력시스템을 개선(㉡㉡㉡사의 정비기술관리시스템을 자체 인사정보시스템과 연계 하는 등)하시고, 입력된 작업시간의 적정성을 경상정비심의회에서 심의하는 내용을 계약특수조건에 반영하는 등 작업시간 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)