

한국가스공사 상임감사위원

주 의 요 구

일련번호 제20-생산종합-6호

제 목 건설기술용역 및 시공평가 시행 미흡

소관부서 ◇◇본부 ▼▼▼▼처

조치부서 ■■■■실

내 용

1. 업무 개요

▼▼▼▼처 □□□□부와 ○○○○부는 생산설비 신·증설 계획 수립, 기술용역 및 건설시공관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」 제50조와 같은 법 시행령 제84조에 따라 계약금액(부가가치세 포함) 2억 원 이상의 건설기술 용역과 100억 원 이상의 건설시공에 대해 적정성 평가를 수행하여야 한다.

상기 평가는 「건설기술용역 및 시공평가지침(이하 "평가지침"이라 한다)」 제 2절에 따라 [표 1]과 같이 실시하고, 결과는 평가완료 15일 이내에 ◇◇◇◇◇◇공단에 제출하여야 한다.

한편, 평가결과는 국가계약법에 따른 건설기술용역과 시공부문의 종합심사 낙찰제¹⁾ 심사에 반영되거나 우수건설업자(또는 우수건설기술용역업자) 심사에 활용되고 있다.

1) 입찰참가 자격심사(PQ) 대상공사 기술적 공사이행능력부문 평가 및 종합심사 낙찰제공사의 공사수행능력 평가 시 적용하고 있음

[표 1] 건설기술용역 평가 대상, 시기 및 방법

평가대상	평가지기	평가방법
건설시공	공정을 90%이상 ~ 준공 후 60일 까지	평가지침 별표에 따라 실시함
실시설계용역	착공한 날로부터 6개월 이내	

(출처: 건설기술용역 및 시공평가지침(※※※※부 고시) 재구성)

따라서 ㉠㉠㉠㉠처는 상기 법에 해당하는 생산설비개선 건설기술용역과 시공에 대한 평가를 이행하여 품질확보 및 건설기술수준 향상이라는 평가제도의 도입취지에 부응하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠㉠㉠㉠처 □□□□부와 ○○○○부 담당자(UUU 등 4명)은 [표 2]와 같이 2014. 11. 15.부터 현재까지 LNG 저장탱크, 생산설비 신증설 및 개선 사업에 대한 실시설계용역 업무를 수행하였다.

[표2] 생산설비 개선 건설기술용역 관리기간

부서명	직위	성명	보직기간
□□□□부	차장	UUU	2014.11.15.~2017.02.01.
	차장	WWW	2017.02.15.~2020.01.30.
	과장	VVV	2017.01.08.~현재
○○○○부	과장	XXX	2016.02.15.~2018.02.28.

(출처: □□□□부, ○○○○부 제출자료 재구성)

최근 3년 간 ㉠㉠㉠㉠처가 시행한 기술용역 및 건설시공에 대한 평가 여부를 확인한 결과, 건설시공에 대한 평가는 시행하였으나 실시설계용역은 평가대상으로 인지하지 못하여²⁾ [별표 1] “건설시공 및 기술용역평가 현황”과 같이 “<<기지 증발가스 압축기 설치공사 실시설계 및 건설사업 관리 용역” 등 총 8건(□□□□부: 6건, ○○○○부: 2건)의 실시설계용역은 평가대상에서 누락되었다.

2) 건설시공 평가의 경우 ◇◇◇◇◇공단(주관기관)의 평가요청 공문이 발송되어, 이에 대한 평가(3건)를 완료하였으나, 설계용역 평가의 경우는 평가요청 공문이 발송되지 않아 담당자가 미인지 하였음

4. 관계부서 의견

●●●●처 □□□□부와 ○○○○부는 감사결과를 수용하면서 앞으로 「건설기술진흥법」에 명시된 실시설계용역 평가를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■□□□실장은 건설기술용역 평가를 미 시행한 담당자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

- ◆◆본부 ●●●●처 □□□□부 차장 UUU
- ◆◆본부 ●●●●처 □□□□부 차장 WWW (현 ◆◆◆◆◆◆부)
- ◆◆본부 ●●●●처 □□□□부 과장 VVV
- ◆◆본부 ●●●●처 ○○○○부 과장 XXX (현 **기지본부 ○○○○부)

[별표 1]

건설시공 및 기술용역 평가 현황

계약명	계약기간	평가대상	계약금액 (VAT포함)	담당자	평가 시행여부
○○기지 터미널분리 실시설계 기술용역	'15.04.27 ~ '19.09.30	실시설계 용역	1,299,248,200	XXX	X
◁◁기지 터미널 분리 및 공정최적화 실시설계 기술용역	'16.06.09 ~ '19.12.31	실시설계 용역	1,687,105,200	XXX	X
◁◁기지 터미널분리 및 공정최적화 공사	'17.08.31 ~ '20.01.29	건설시공	23,343,816,100	BTQ	O
2016년 생산설비 개선 통합기술용역	2016-03-31 ~ 2017-12-31	실시설계 용역	357,960,900	UUU	X
2017년 생산설비 개선 통합기술용역	2017-04-24 ~ 2019-12-31	실시설계 용역	296,937,300	VVV	X
생산기지 기화송출설비 개선 기술용역	2017-07-07 ~ 2020-01-31	실시설계 용역	224,624,000	WWW	X
◁◁기지 증발가스압축기 설치공사 실시설계 및 건설사업관리 용역	2016-07-29 ~ 2018-07-31	실시설계 용역	273,452,300	UUU	X
생산기지 변전소 소화설비 개선 기술용역	2018-01-15 ~ 2020-03-21	실시설계 용역	209,350,044	WWW	X
TK-¥¥¥ 정밀점검 및 정비공사(○○)	2018-07-25 ~ 2020-02-28	건설시공	10,642,500,000	BTW	O
★★기지 장기운영 저장탱크(TK-¥¥¥) 정밀점검 및 정비공사	2018-06-22 ~ 2020-06-06	건설시공	11,364,479,300	BWS	O
생산기지 프리쿨러 설치공사 설계 및 건설사업관리용역	2015-11-17 ~ 2018-11-15	실시설계 용역	1,285,092,600	UUU	X

(출처: □□□□부, ●●●●부 제출자료 재구성)