

시 정 사 항

1. 제 목 : 외장재 교체공사 및 원내시설 재배치 공사 정산 부적정
2. 관계기관 : ○○병원
3. 내 용 : ○○병원에서는 재활관 및 별관에 대하여 기존 건물과의 불균형을 해소 등을 위한 외장재 교체 공사와 병원의 효율적인 공간 활용으로 업무의 효율성을 증대시키고자 원내시설 재배치공사를 [표 1]과 같이 공사계약을 체결하여 실시하였습니다.

[표 1] 외장재 교체 공사 계약현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약업체	계약금액	계약기간	비고
○○병원 외장재(재활관, 별관) 교체공사	●●●(주)	***,***	'15. 7.31. ~ '15.12.31.	
원내시설 재배치 공사(건축, 기계)	(주)▲▲▲건설	***,***	'14.12. 8. ~ '15. 3.15.	

「건설산업기본법 시행령」 제26조의2에 따르면, 국민연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료 등을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 도급금액 산출 내역서에 명시하여야 하며, 발주자는 건설업자가 국민연금보험료 등 사회보험료를 납부하였는지 확인하고 대가지급 시 정산하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, ○○병원에서는 공사대금을 정산 할 경우 시공자로부터 국민연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료의 납부확인서를 제출받아 납부확인서의 금액과 도급금액 산출 내역서의 금액을 확인하여야 하며, 보험료 납부확인서 사업장 관리번호 및 사업장 명칭이 ○○병원으로 되어있는지 확인 후 정산하여야 합니다.

그런데, ○○병원 외장재 교체 공사 및 원내시설 재배치공사 정산현황을 확인한 결과, 시공자가 제출한 납부확인서의 주소가 공사현장이 아닌 시공사 사무실 주소로 되어 있는 등 실제 공사에 투입된 인원에 대하여 보험료가 지급되었다고 확인 되지 않고, 계약업체에서 제출한 납부확인서와 금액과 도급금액 산출 내역서의 금액이 상이함에도 [표 2]와 같이 시공자가 요구한대로 정산함에 따라 국민연금보험료, 건강보험료 및 노인장기요양보험료 10,654,530원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] 공사대금(사회보험료) 과다정산 현황

(단위 : 원)

구 분	시공사 정산금액 (A)	실 납부액 (B)	과다 정산액 (A-B)	비 고
○○병원 외장재 (재활관, 별관) 교체공사	***,***,***	***,***,***	4,620,000	
원내시설 재배치 공사 (건축, 기계)	***,***,***	***,***,***	6,034,530	
계	* **,***,***	* **,***,***	10,654,530	

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 과다 지급한 국민연금보험료, 건강보험료 및 노인장기요양보험료 10,654,530원을 환수조치 하시기 바라며,(시정)

○ ▼▼이사(○○병원장)는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.