

경 고 사 항

1. 제 목 : 지시사항 이행관리 등 부적정

2. 관계기관 : ▲▲▲▲실

3. 내 용 : ▲▲▲▲실에서는 각 소속기구들로부터 '17년 예산 요구안을 접수 받아 운영수지 개선 및 재무 건전성 확보, 재원 조달 범위 내 자본투자 등의 기본 관점에서 이를 조정한 후 '16.12.29. 제10차 이사회에 제1호 안건으로 부의하여 의결을 받아 수익예산 0,000억 원, 비용예산 0,000억 원, 자본예산 000억 원으로 편성된 '17년도 예산편성안을 확정하였습니다.

가. 이사장 지시사항 이행관리 미흡

「복무규정」제6조에는 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하도록 정하고 있습니다.

따라서 우리공단 최고경영자인 이사장이 직무와 관련하여 정당한 명령지시를 한 경우에는 이를 이행하기 위하여 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

한편 '16. 9.21. ▲▲▲▲실장이 수행한 ○○병원 현장점검 때 이사장이 '○○병원은 부지도 넓고 시설도 깨끗하므로 타 지방병원과 형평성을 고려하여 향후 특별한 사정이 없는 경우 시설 신·증축을 지양' 할 것을 지시하였고,

'16.11. 5. ○○병원에서 주관한 제23회 보훈의료학회에 이사장이 참석하여 ◇◇이사와 ▲▲▲▲실장이 함께한 장소에서 '16. 9.21. 지시사항과 유사한 내용을 다시 지시하였습니다.

그러므로 위 지시를 받은 사람들은 '17년 예산편성을 할 때에 이사장의 지시가 적절하게 반영될 수 있도록 이행 관리하였어야 합니다.

한편 '16. 9.20. ○○병원에서는 □□□□부로 '17년 예산편성 자료를 제출하면서 자본예산 건물내역으로 ◎◎동 증축 0,000백만 원을 포함하여 0,000백만 원을

요구하였으나, □□□□부에서 이를 조정하여 '16.11.29.에는 ◎◎동 증축이 000백만 원으로 변경되는 등 합계액 0.000백만 원으로 조정되었고, 같은 달 21일에는 화장실 개선비 00백만 원 이 추가되어 합계액 0,000백만 원으로 다시 조정되어 동 금액으로 이사회에 부의되어 의결을 받았습니다.

[표 1] 건물예산 변경내역

(금액단위: 백만 원)

내역	'16. 9.20	11.9	11.29	12.21
◎◎동 증축	0,000	0,000	000	000
음압병실 설치	000	000	000	000
재활센터 재배치	000			
진료시설 재배치	000	000	000	000
화장실 개선				000
계	0,000	0,000	0,000	0,000

위 과정에서 이사장의 지시사항 이행을 위하여 ◇◇이사는 보훈의료학회 이후 날짜 미상일에 □□□□부장에게 관련사실을 전달하였고, ▲▲▲▲실장은 '16.11 월말~12월초 □□□□부장과 □□과장이 소속기구에서 요구한 예산요구안을 수합하여 보고할 때에 이사장님의 지시 등을 고려하여 ○○병원 관련예산을 편성하지 말 것을 지시하였으며, 위 지시를 받은 □□□□부장은 예산과장에게 관련 사항을 전달하였습니다.

그러나 위 사람들은 소속직원들에게 구두 상 지시만 하고 실제 반영여부를 확인하지 않음으로써 예산 세부내역에는 ◎◎동 설계비로 000백만 원이 편성되었고, □□□□부장이 위 문제를 지적하자 □□과장이 '◎◎장 개선' 예산으로 수정할 것이라는 답변을 그대로 믿고 이후 이행내용을 점검하지 않아 실제로는 수정되지 않음으로써 결과적으로 이사장 지시사항과 상이하게 건물증축 예산이 반영되는 결과를 가져왔습니다.

나. 예산 세부내역 변경

'17. 1.10. ◆◆◆◆실에서는 이사장께 '▣▣▣▣부장 임무부여 검토' 보고 시 예정사업으로 '○○병원 ◎◎동 증축'을 포함하여 보고하였는데 이는 □□□□부에서 '17년 예산안 파일을 받은 ◆◆◆◆실 시설관리 담당자가 예산안에 ○○병

원 ○○동 공사비 000백만 원이 포함되어 있는 것을 근거로 ○○병원 시설담당자에게 향후 추진 일정을 확인하여 작성하였습니다.

위 보고를 받은 이사장은 당초 ▲▲▲▲에 지시한 내용과 상이함을 인지하고 ◇◇이사에게 설명을 요구하였고, ◇◇이사는 □□□□부장에게 ○○병원 건물 예산 세부자료를 출력해줄 것을 지시하여 □□□□부장이 출력을 위해 세부내역 확인결과 ○○동 증축공사비로 000백만 원이 편성되어 있음을 확인하였습니다.

그러므로 □□□□부장은 ○○동 증축공사비를 있는 그대로 출력하여 이사장께 보고 후 세부내역이 수정되지 않은 실수에 대한 대안으로 향후 예산배정 중지 등 적절한 조치 안을 건의하여 시행함이 타당합니다.

그런데도 위 사람은 '16.11월말에서 12월초에 당시 □□과장이 '○○장 개선' 공사비로 내역을 수정할 것이라고 보고 후 이를 수정하지 못한 것이므로, 당일 자신이 수정하는 것에 문제가 없다고 자의적으로 판단하여, '○○동 증축공사'를 '○○장 및 ㉠㉠센터 개선'으로 명칭을 변경하여 출력 후 ◇◇이사에게 전달함으로써 이사장께 그대로 보고되었으며, 이사장이 동 보고서와 다른 자료를 가지고 있어 보고 자료의 '진실성' 논란을 불러 왔을 뿐 아니라 자료의 임의변경으로 오해할 수 있는 단초를 제공하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ◇◇이사는

- 대규모(10억 원 이상) 자본예산이 소요되는 사업계획 시 사전 검토 절차 강화 방안 강구(통보)
 - * 사업심의위원회(가칭) 등을 구성하여 사업성 사전 검토 및 부서 간 공유
- 자본예산 배정 관리 강화(매 분기 전 자본예산 집행계획 제출 후 배정) 방안 강구(통보)

○ ◆◆이사는

- 동일사례 재발방지를 위하여 관련자중 □□□□부장에게는 엄중「경고」, ▲▲▲▲실장에게는 「주의」 촉구하시기 바람(경고·주의)