

주 의 사 항

1. 제 목 : 왓슨 포 온콜로지 계약관리 부적정

2. 관계기관 : □□병원

3 내 용 : □□병원에서는 국가유공환자의 상급종합병원 수준 기대에 부응하며 암질환에 대한 최상의 의료서비스 제공을 위하여 최첨단 의학지식을 적용한 진료 지원시스템 ‘왓슨 포 온콜로지(Watson for Oncology)⁵⁾’를 [표 1]과 같이 계약하고 이를 도입·운영하고 있습니다.

[표 1] 왓슨 포 온콜로지 계약현황

계약업체	연번	품명	수량	금액(원,VAT포함)	사용시기	비고
○○	1	프로그램 사용료	7	###,###,###	'17.12.14 '18.12.13	1년차
	2	교육료	1	##,###,###	가동후 3개월 지원	1년차, 도입지원
	3	프로그램 사용료	7	###,###,###	'18.12.14 '19.12.13	2년차
	합 계			###,###,###		

관련 계약 업무기술서(Statement of Work)에 따르면, 계약업체에서는 시스템의 성공적인 초기 정착과 사용자들의 원활한 사용법 숙지를 지원하기 위한 목적으로 1차 년도에 한하여 86,000천 원(VAT포함) 상당의 사용자 교육을 계획하고 이를 계약서에 비용 항목으로 정하였고, 해당 비용은 출장에 소요되는 일체의 숙박비와 항공료 등을 포함한다고 명시하였으며, 제공하는 도입 지원(Adoption Assistance) 서비스 항목으로 6가지 지원 활동을 제시하였습니다.

따라서, 해당 업무를 운영하는 부서에서는 계약서상 과업내역이 충실히 이행되는지 관리하여 적시에 과업내역이 수행되도록 함으로써, 관련 업무가 성공적으로 완료될 수 있도록 계약을 관리하여야 합니다.

5) 의학문헌, 진료 가이드라인 및 우수 사례를 학습하여 데이터에 근거한 의료서비스를 암환자들에게 제공하기 위한 인공지능(AI) 진료지원 시스템

그런데 2018년 □□병원 종합감사 시, 해당 계약의 이행 실태를 확인한 결과, 도입지원활동은 숙박비와 항공료 등을 비용으로 편성하여 밀착 근접지원을 할 수 있도록 계획하였음에도 불구하고, [표 2]와 같이 일부 지원 활동이 e-mail 방식으로 수행되거나, 일부만 수행되는 등 계약된 과업내용을 완료하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 가동('18.12.14)후 90일 기간중 도입지원 활동

지원 활동	도입 지원 세부 활동	수행 사실
a	정기 관리 회의 수립 및 참여	e-mail 수행
b	임상작업흐름 분석 수행	프로그램 보완중
c	교육과정 중 사용될 수 있는 정책 및 절차 협업	e-mail 수행
d	트레이너 교육 지원	e-mail 통보(업그레이드 사항)
e	밀착 근접 지원 제공	-
f	가동 후 30,60,90일 시점 최적화 세션 수행	30일 시점만 수행

※ 가동후 90일이 경과되었으나, 암센터 담당자는 계약업체 담당자로부터 도입지원 활동이 언제든지 협의하여 진행 가능하고, 임상작업흐름 분석에 관해서는 기존 프로그램이 불완전하여 그 보완이 10월경에 완료예정으로 IBM에서 통보 받음.

또한, 해당 계약을 추진한 부서에서는 운영을 맡을 부서에 최종 계약내역을 공문으로 전달하여 운영담당 부서에서 공식적인 최종 과업수행을 인지하고 정확한 계약사항을 관리할 수 있도록 조치하여야 합니다.

그런데 계약을 추진한 의료정보부에서는 계약 추진 중에 업무기술서를 암센터에 전달해준 사실은 있었으나, 최종 계약된 업무기술서를 공문으로 전달해주지 않아 운영담당 부서에서는 계약된 업무내역을 공식적으로 통보받지 못한 채 운영하게 된 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- 계약 발의 후 계약된 내용이 최종 수요 부서로 정확히 전달될 수 있도록 관리하시고, 계약서 상 과업내역이 정확히 이행되는지 여부를 철저히 감독하시기 바랍니다. (통보)
- 또한, 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)