

주 의 사 항

1. 제 목 : 무선 기가인터넷 공사 부적정

2. 관계기관 : □□□▽▽요양원

3. 내 용 : □□□▽▽요양원에서는 입소어르신과 보호자의 무선 화상통화업무 등 편의를 도모하기 위하여 [표 1]과 같이 무선 기가인터넷 공사를 계획·실시하여 '17.12월 무선인터넷망을 구축하여 운영 중에 있습니다.

[표1] 무선 기가인터넷 공사 계획

공사업체	완료일자	계약방법	공사금액
(주)⑤⑤	2017.12.26	수의계약	#,###,###원

가. 설계서 작성 누락

우리 공단 「계약사무규정」 제84조(감독)에 따르면 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 이를 감독하게 하여야 한다고 정하고 있고, 「계약사무규정 시행세칙」 제16조(검수원의 임무)에 따르면 검수원은 수량, 규격서, 품질 등을 검수하도록 정하고 있습니다.

따라서 □□□▽▽요양원에서는 무선 기가인터넷 공사에 대한 업무를 추진 시에는 해당 공사의 설계서를 작성하여 검수요건의 기준(목표설계도, 납품내역, 품질, 각종 준수사항 등)으로 삼을 수 있는 사항을 결정하고 과업이 완료될 때에 검수요건 기준으로 수행되었는지 여부를 판단해야 합니다.

그런데 2018년 □□□▽▽요양원 종합감사 시 무선 기가인터넷 공사 계약 현황을 확인한 결과, 해당 공사를 추진하면서 과업내역이 정확히 수행되었는지 여부를 판단할 수 있는 설계서 없이 업무를 추진한 사실이 있습니다.

나. 검수관리 부적정

우리 공단 「계약사무규정 시행세칙」 제16조(검△△의 임무)에 따르면 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물자에 대하여는 약정된 수량, 가격, 사양, 기타의 계약조건과 일치되는지의 여부를 소정의 절차에 따라 검수하여야 한다고 정하고 있고, 제20조(검수조서)에서는 검수원은 검수에 합격한 물품에 대하여는 검수조서를 작성하여 소관부서로 송부하도록 정하고 있습니다.

따라서 □□□▽▽요양원에서는 ‘무선 기가인터넷 공사’가 당초의 목적을 달성할 수 있도록 납품되었는지 여부를 철저히 검수하고, 검수에 합격한 때에 한하여 검수조서를 작성하여 소관부서로 송부하여야 합니다.

그런데 2018년 □□□▽▽요양원 종합감사 시 무선 기가인터넷 공사 계약 현황을 확인한 결과, 검수의 기준이라 할 수 있는 설계서, 계약서 등을 작성하지 않아 구체적 검수기준이 없어 정확한 검수를 할 수 없었고, 검수조서도 작성하지 않은 사실이 있습니다.

또한, 납품제품의 세부사양을 확인 시 무선AP⁶⁾의 전송속도는 5Ghz 대역에서는 1,300Mbps, 2.4Ghz 대역에서는 400Mbps⁷⁾의 최고 동시 데이터속도를 제공한다고 되어 있으나, 실제 데이터 전송속도 측정시 [표 2]와 같이 다운로드 최고 속도는 51.5Mbps인 것으로 확인되었으며, 무선AP에서 거리가 먼 입소자 방에서는 무선신호가 잡히지 않는 사실이 있습니다.

6) 무선AP(wireless access point) : 컴퓨터 네트워크에서 와이파이를 이용한 관련 표준을 이용하여 무선 장치들을 유선 장치에 연결할 수 있게 하는 장치를 말함

7) Mbps(Mega bit per Second) : 1초당 백만비트를 전송할 수 있는 데이터 전송속도를 나타내는 단위(A4서류 90장 정도의 전송속도)

[표 2] 무선AP 거리별 전송속도 측정결과



다. 대금 지급 시 전표 처리 부적정

우리 공단 「회계규정」 제35조(증빙서류의 범위)에 따르면 전표 처리 시 증빙서류는 거래사실의 경위를 입증하며 기장의 증거가 되는 서류로서 지출 결의서, 영수증, 청구서(세금계산서), 물품검수조서, 공사기성 또는 준공검사 조서, 계약서 등으로 정하고 있습니다.

따라서 □□□▽▽요양원에서는 ‘무선 기가인터넷 공사’가 준공되어 납품될 때에는 거래사실의 경위를 명백히 입증할 수 있는 서류가 첨부되도록 하여야 하며, 계약의 성격을 감안할 때 해당 계약의 목적이 완료되었음을 증명할 수 있는 계약서와 물품검수조서 등을 제출받아야 합니다.

그런데 2018년 □□□▽▽요양원 종합감사 시 무선 기가인터넷 공사 계약 현황을 확인한 결과, □□□▽▽요양원에서는 해당 공사비 지출에 대한 결의서 작성 시 세금계산서, 견적서, 내부결재(기안문)만을 첨부하여 해당 계약의 세부내역이 목적대로 완료되었는지 여부를 판단할 수 없음에도 불구하고 계약금액이 전액 지급되는 전표가 처리된 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ □□□▽▽요양원장은

- '가', '다'항과 관련하여, 계약 체결 시 계약내용을 확인할 수 있는 설계서나 과업내역서 작성을 철저히 하시고, 대가를 지급할 때에는 검수관리를 철저히 수행 후 해당 증빙서류를 갖추어 전표 처리를 하시기 바라며,(통보)
- '나'항과 관련하여 계약된 납품제품의 정상 전송속도와 실제 전송속도를 확인하여 규격에 미달될 때에는 하자보수 기간 동안 시정될 수 있도록 조치 하시기 바랍니다.(권고)
- 또한, 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)