

2017년도 특정감사

특정감사 결과보고서

- 평가업무단계별 모니터링 -

2017. 11.

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사방향 및 중점	1
4. 감사인원 및 기간	2
II. 감사결과	3
1. 총평	3
2. 지적사항 총괄	3
3. 지적사항 요약	3
III. 지적사항에 대한 처분요구	4
1. 처분요구사항 일람표	4
첨부. 감사결과 처분요구서	5

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

한국산업기술평가관리원(이하 ‘평가관리원’이라 한다.)은 산업통상자원부가 지원하는 연구개발사업의 평가관리를 주요업무로 하고 있으며, 감사실에서는 평가관리원이 시행하고 있는 주요사업의 업무지연 여부 점검을 통해 향후 발생될 수 있는 문제점에 대한 사전 예방 및 연구수행자들의 불편요인을 제거 할 필요성이 있다.

2. 감사대상 및 범위

감사대상은 평가관리 업무를 수행하고 있는 전 평가부서를 감사대상 부서로 선정하였고, 평가관리원 사업관리시스템의 업무단계별 모니터링 시스템 상 6개월 이상 지연업무를 감사대상 범위로 설정하여 전반에 대한 조사를 실시하였다.

3. 감사방향 및 중점

이번 감사에서는 업무지연으로 인해 향후 발생할 수 있는 문제점을 미연에 방지하는 사전예방 감사에 초점을 두고 특히, 사업비 정산결과 통보업무 등 장기 지연 시 연쇄적으로 후속업무(기술료, 정산금회수 등)에 영향을 줄 수 있는 사항 점검에 감사역량을 집중하였다.

또한 업무지연의 경우 원인의 다양성을 감안하여 담당자에게 예비감사 기간 중 충분한 소명기회를 제공하였고, 처분요구사항과 관련되는 부서를 대상으로 대면 및 유선으로 이번 특정감사를 통하여 파악한 업무처리 등에 대한 문제점, 개별적인 지적사항 등을 설명하고, 업무상의 애로 및 건의사항을 청취하였다.

4. 감사인원 및 기간

본 감사는 2017. 11. 6.부터 같은 해 11. 10.까지 서면자료 수집·분석 및 예비조사를 실시하고 예비조사 결과 나타난 문제점을 토대로 감사반장 1명, 감사인 2명을 투입하여 11. 13.부터 11. 14.까지 2일간 실지감사를 실시하였고, 지연과제에 대해 소명절차 등을 거쳐 2017.11.30. 상임감사가 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 총평

업무지연으로 인해 향후 발생할 수 있는 문제점을 사전에 예방할 수 있는 예방감사가 되었으며, 업무 담당자에게 업무처리의 적시성 확보 노력의 중요성을 인식 시키는 계기가 되었음

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (팀)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타							
5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-

3. 지적사항 요약

○ 사업비 정산 업무 처리 지연

산업기술혁신사업 공통운영요령 제34조와 산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한요령 제16조에 의하면 과제를 수행하는 주관기관은 과제수행 종료일로부터 3개월 이내 사업비사용실적보고서를 제출하여 정산을 받도록 되어 있다.

통합사업관리시스템(PMS) '업무단계별 모니터링' 기능을 이용하여 주요업무의 지연 여부를 검토한 결과 6개월 이상 주관기관에 정산결과 통보가 지연된 과제는 5건인 것으로 조사되었다.(시정요구)

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
사업비 정산 업무 처리 지연	1	사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 그린카 등 수송시스템 산업핵심기술 개발사업(자동차)과제에 대하여 규정에 따라 조속 히 처리	시정	2017.11	2018.2 (3개월)	00000팀
	2	사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 그린카 등 수송시스템 산업핵심기술 개발사업(조선)과제에 대 하여 규정에 따라 조속히 처리	시정	2017.11	2018.2 (3개월)	00000팀
	3	사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 신성장동력 장비 경쟁력 강화 사업 과제에 대하여 규정에 따 라 조속히 처리	시정	2017.11	2018.2 (3개월)	0000팀
	4	사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 글로벌디자인 전문기업육성사업 과제에 대하여 규정에 따라 조속히 처리	시정	2017.11	2018.2 (3개월)	0000 000팀
	5	사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 디자인전문 기술개발사업 과제에 대 하여 규정에 따라 조속히 처리	시정	2017.11	2018.2 (3개월)	0000 000팀

첨부 : 감사결과 처분요구서

[첨부] 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	송00	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원		재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)		처분요구일	2017.11.	회신 기한일	2018.2.

시 정

제 목 사업비 정산 업무 처리 지연

소 관 부 서 ① 00000팀 ② 0000팀 ③ 0000000팀

조 치 부 서 ① 00000팀 ② 0000팀 ③ 0000000팀

내 용

1. 업무 개요

평가관리원은 산업기술혁신촉진법 제11조(산업기술개발사업)에 의하여 국가연구개발사업비를 연구자에게 지원하고 있으며, 이에 관한 절차는 산업통상자원부 훈령(산업기술혁신사업 공통운영요령) 및 예규(산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침)에 규정(이하 ‘관련규정’이라 한다.)하고 있다. 관련규정에 의하면 과제를 수행하는 주관기관은 과제수행 종료일로부터 3개월 이내(RCMS적용과제는 2개월 이내로

하되 과제가 종료되는 최종년도의 경우 45일 이내)에 전담기관이나 위탁정산기관에 사업비사용실적보고서를 제출하여 정산을 받도록 되어 있다.

위탁정산기관은 주관기관이 제출한 사업비사용실적보고서에 대한 정산을 실시하고 그 결과를 평가관리원에 보고한다. 평가관리원은 자체정산 결과 또는 위탁정산기관의 정산 결과에 특별한 하자가 없는 경우 주관기관에 정산결과를 토대로 정산금 납부안내를 하고 있다.

2. 평가결과 확정업무 처리 부적정

가. 관련 법령 및 판단기준

산업기술혁신사업 공통운영요령 제34조와 산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한요령 제16조에 의하면 과제를 수행하는 주관기관은 과제수행 종료일로부터 3개월 이내에 자체정산 과제의 경우 평가관리원에 위탁정산 과제인 경우 위탁정산 회계법인에 사업비사용실적보고서를 제출하여 정산을 받도록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

통합사업관리시스템(PMS) '업무단계별 모니터링' 기능을 이용하여 주요업무의 지연 여부를 검토한 결과 6개월 이상 주관기관에 정산

결과 통보가 지연된 과제는 5건(별표1 참조)인 것으로 조사되었다.

주요 지연사유를 살펴보면, 평가관리원에서 그린카 등 수송시스템 산업핵심기술개발사업(자동차)으로 지원한 “도심주행용 수소전기버스 핵심기술 개발” 과제는 실태조사 후 주관기관인 000000(주)의 불인정 사유가 발생하였으나 주관기관의 자료대응 지연으로 위탁회계법인으로부터 사업비정산보고서가 완료되지 않은 상태로 정산통보가 지연되고 있었으며, 글로벌디자인전문기업육성사업으로 지원한 “공공을 위한 IoT기반의 융합형 LED보안등 디자인 서비스 비즈니스 모델 개발” 과제의 경우 과제의 성실중단에 따른 연구수당 초과지급 사유가 발생하여 이에 대한 시정을 요구하였으나, 시정되지 않은 상태로 정산통보가 지연되고 있었다.

또한, 신성장동력 장비 경쟁력 강화 사업으로 지원한 “플렉서블 디스플레이용 롤투롤 증착 방식의 가스 배리어 형성 장비 기술 개발” 과제의 경우 거래내역 중 특수거래 사항을 담당자가 인지하여 추가 실태조사 일정을 통보하였으나, 주관기관의 연기 요청 등에 따라 실태조사가 제때 이뤄지지 않아 정산통보가 지연되고 있었다.

해당감사를 통해 정산통보 지연과제의 경우 과제별로 각기 다른 사유가 존재하고 있었으나 6개월 이상 장기 지연될만한 특별한 사유는 아니었다. 사업비 정산결과 통보 업무가 장기 지연될 경우 기술료나 정산금 회수 등의 후속업무처리가 연쇄적으로 지연되기 때문에 해당과제에 대해 조속한 처리요구가 필요하다.

관계부서 의견

00000팀 등 3개 관련 부서는 감사결과를 전반적으로 수용하면서 정산통보 지연과제에 대해 조속한 시일 내에 완료하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 0000000000단장(00000팀장)은

사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 그린카 등 수송시스템산업 핵심기술개발사업(자동차) 과제에 대하여 규정에 따라 조속히 처리하시기 바랍니다.(시정요구)

② 0000000000단장(00000팀장)은

사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 그린카 등 수송시스템산업 핵심기술개발사업(조선) 과제에 대하여 규정에 따라 조속히 처리하시기 바랍니다.(시정요구)

③ 0000000000단장(00000팀장)은

사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 신성장동력 장비 경쟁력 강화 사업 과제에 대하여 규정에 따라 조속히 처리하시기 바랍니다.(시정요구)

④ 00000000단장(00000000팀)은

사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 글로벌디자인전문기업육성사업
과제에 대하여 규정에 따라 조속히 처리하시기 바랍니다.(시정요구)

⑤ 00000000단장(혁신기업디자인팀)은

사업비 정산결과 통보를 장기 지연한 디자인전문기술개발사업 과제에
대하여 규정에 따라 조속히 처리하시기 바랍니다.(시정요구)

[별표 1]

사업비 정산 결과통보 지연 과제('17.11.15기준)

연번	사업명	과제번호	과제명	처리기한 준수마감일	담당부서
1	그린카 등 수송시 스템산업핵심기술 개발사업(자동차)	10067135	도심주행용 수소전기버스 핵심기술 개발	2017-04-30	00 000팀
2	그린카 등 수송시 스템산업핵심기술 개발사업(조선)	10067419	현존선을 LNG연료추진선으로 Retrofit하기 위한 기술개발	2017-04-30	00 000팀
3	신성장동력 장비 경쟁력 강화 사업	10067493	플렉서블 디스플레이용 롤투롤 증착 방식의 가스 배리어 형성 장비 기술 개발	2017-04-30	0000팀
4	글로벌디자인전문 기업육성사업	10065129	공공을 위한 IoT기반의 융합형 LED보안등 디자인 서비스 비즈니스 모델 개발	2017-04-30	00000 00팀
5	디자인전문기술개 발사업	10050014	물사용 다중시설의 안전성 제고를 위한 시설 물 유니버설디자인 기술개발	2017-02-28	00000 00팀

자료: 통합사업관리시스템(PMS)의 업무단계별 모니터링 자료 재정리