

한국서부발전(주) 상임감사위원회

권 고

제 목 : 작업위험성평가(JSA) 활용 미흡
소 관 부 서 : 태안발전본부 안전품질실 ◇◇○○부
구 분 : 안전관리
내 용 :

1. 업무개요

우리 회사는 정부(산업통상자원부)의 「발전소 안전강화를 위한 설비 안전진단 등 후속조치 착수 요청」에 따라 2019. 5. 10.부터 10. 9.까지 5개월 동안 전문기관을 통해 석탄발전소 설비·시설에 대한 안전진단을 발전 5사가 공동으로 추진하였다.

위 안전진단 결과 설계안전성과 관련하여 설비운전과 위험분석(HAZOP)분야 14건, 설계규격검토 5건의 개선과 작업위험성평가(Job Safety Assessment) 526종의 작업 목록을 분류하여 JSA 표준을 제시하고 운영하도록 권고하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

안전보건절차서(전사-절차-안전보건-015) 7.1항 내지 7.2항에 따르면 사업소 안전보건담당부서장은 안전보건경영시스템 운용 및 성과평가 등을 통해 부적합 사항을 확인하도록 되어 있으며 부적합 사항이 있을 때 시정 또는 관찰사항 조치 요구서를 작성하여 원인분석, 재발방지대책 및 조치방법 등을 수립, 이행토록 요구하도록 되어 있다.



따라서 태안발전본부 안전품질실 ◇◇○○는 위 진단보고서에서 개선 권고된 부적합사항에 대하여 세부내역을 파악, 관리 감독하여 이행 조치되도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2019. 12. 본사 안전품질처는 위 안전진단 결과를 참고하여 개선조치와 함께 개선결과를 기록하는 등 이행 조치를 위해 문서 [안전(산)-77099 (2019.12.06)] ‘발전5사 석탄발전소 안전진단 공동용역 진단보고서 알림’를 문서를 태안발전본부에 공지하였다.

그러나 태안발전본부에서 2019. 12. 17. ~ 2020. 6. 30. 기간 중 위 진단보고서와 관련한 부적합 사항 관리나 이행 현황을 확인한 결과 HAZOP과 설계규격 개선권고 사항에 대한 검토가 원활하게 이행되지 않고 있음을 확인하였다.

특히 태안발전본부 ◇◇○○부에서는 작업위험성평가 표준(안)의 경우에는 제시 전에 사용하던 작업위험성평가서와 표준(안)에 대해 구체적으로 비교·검토하여 실제 업무에 적용이 가능하도록 수용성 검토와 시정조치 계획을 수립하고 관리하는 등 개선조치를 적극적으로 이행하여야 하나 태안본부 내 각 처·실에 위 문서를 단순 배부한 후 후속관리를 철저히 하지 않고 있다.

그 결과 계획예방정비공사 및 정상정비공사의 각종 작업 전에 시행하는 작업위험성평가(JSA, 수시) 시 위해·위험 항목이 누락되어 현장작업 중 안전관리가 소홀해질 우려가 있다..



관계기관 의견 및 검토결과

태안발전본부 안전담당부서에서는 공동용역 진단결과의 설계안전성검토에 대한 시정조치를 관리하고 있으나 일부 시행조치가 지연되어 미흡했던 점을 인정하며, 진단결과에 대해 해당부서에 신속한 조치를 요구하고 시정조치 결과를 문서화하여 관리하는 등 관리를 강화하겠다고 하였다.

조치할 사항

태안발전본부장은 석탄발전소 안전진단 공동용역 결과(설계안전성 검토)의 개선권고사항에 대해 세부 조치계획을 수립하여 추진하시고, 작업위험성평가서 표준(안)이 현장에 조속히 적용되도록 후속관리를 철저히 하시기 바랍니다.(권고)

