

우 수 업 무 사 례

관련부서

○○사업팀

관련자

5급 ○○○○

□ 제 목 : 국·공유지 유무상 재협의를 통한 보상비 절감

1. 개 요

- 울산비축기지 지하화 건설공사를 위한 토지보상 수행중
- 사업부지 내에 있는 국·공유지 중 유무상 재협의
(‘16.2~10월)를 통해 무상부지 최대 확보로 사업예산 절감

2. 현행 문제점

- 실시계획 승인(‘15.12.3)시 국공유지 협의 필지 현황

구 분	필지 수	면 적(m ²)
유상 매입	17	7,566.0
무상 귀속	3	2,093.6
유무상 미확정	14	6,670.8
총 합 계	34	16,330.4

3. 개선 내용

- 협의 노력
 - 울산시 도시개발과(4회) / 농축산과(2회) / 종합건설본부(1회),
울주군 도로과(1회) / 안전건설과(1회) / 농업정책과(1회)
총 10회 관계부서 방문 협의
 - 울산시 및 울주군 관계부서 담당자 동반 현장방문 및 설명
실시(3회)
 - 국공유지의 무상귀속 당위성 적극 설명 및 설득을 통해
무상귀속 부지 확보 추진

○ 유무상 재협의 후 변경 협의 필지 현황

구 분	필지 수		증 감
	당 초	변 경	
유상 매입	17	8	△ 9
무상 귀속	3	28	25
유무상 미확정	14	-	△14
총 필지	34	36	2 (2필지 실시계획 변경시 추가)

○ 유무상 재협의 후 변경 협의 면적 현황

구 분	면 적(㎡)		증 감(㎡)
	당 초	변 경	
유상 매입	7,566	3,556.3	△4,009.7
무상 귀속	2,093.6	12,789.8	10,696.2
유무상 미확정	6,670.8	-	△6,670.8
총 필지	16,330.4	16,346.1	15.7 (실시계획 변경시 추가 면적)

○ 유무상 재협의로 인한 예산 절감 현황

구 분	필지 수	편입면적(㎡)	금액(원)	비 고
무상 귀속	28*	12,789.8	1,320,002,200	예산절감액
유상 매입	8	3,556.3	499,692,150	
합 계	36	16,346.1	1,819,694,350	

※ 총 28필지 중 최초부터 무상 확정된 3필지는 감정평가제외하여 무상 귀속 금액은 25필지 금액임

4. 기대효과

○ 무상 귀속 토지 증가로 예산절감

- 절감액 : 13.2억원(신규 무상 확정된 25필지 금액)

○ 유상 매입 필지 감소로 용도 폐지 등 추가 대관업무 감소로 절차 간소화