

통 보

제 목 ERP 및 전산장비 유지보수 용역 계약관리 부적정

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆처

내 용

☆☆☆☆☆처는 공사에서 운영 중인 정보시스템의 효율적인 운영 및 유지보수를 위하여 매년 “ERP 운영 및 유지보수 용역” 및 “전산장비 통합 운영 및 유지보수 용역”을 수행하고 있다.

최근 3개년 ERP 및 전산장비 운영 및 유지보수 용역 계약 현황

(단위: 백만원, 부가세 포함)

용역명	과업범위	계약금액	비고
ERP	·국내 및 해외지사(베트남,미국,카작 등) ERP 시스템 운영 및 유지보수(기능개선 포함)	‘15년: 2,959 ‘16년: 2,892 ‘17년: 2,565	
전산장비	·서버, 네트워크, DBMS, 상용S/W 등 전산 인프라 자원의 효율적 운영 및 유지관리	‘15년: 995 ‘16년: 2,457 ‘17년: 2,521	계약연장(3개월) 포함

ERP 및 전산장비 운영 유지보수 용역은 ERP 시스템 구축에 따른 국내 및 해외지사 ERP시스템의 안정적 유지보수, 현업업무 지원, 기능보완을 통하여 정보 서비스 품질 향상 및 현업 사용자의 ERP시스템 사용 효율성을 제고하고, 서버, 네트워크, DBMS, 상용S/W 등 공사 전산 인프라 자원의 효율적 운영 및 유지관리를 통하여 안정적인 IT 서비스 제공하는데 그 목적이 있다.

따라서, 상기 용역은 공사 정보시스템의 안정적 운영을 위한 핵심적인 용역이라 할 것이고, 이를 위해서는 불가피한 사유가 없는 한 해당 시스템의 운영 및 유지보수 용역이 중단 없이 안정적으로 수행되어야 할 것이다.

그러나, 2012년 이후 “ERP 운영 및 유지보수 용역” 및 “전산장비 통합 유지보수 용역”이행 실태를 점검한 결과, 아래와 같이 발주 지연 등으로 ERP 및 전산장비 운영 유지보수 용역의 공백 기간이 발생하였고, 전산장비 통합 유지보수 용역은 합리적 사유 없이 수의계약(성과공유제)을 연장한 것으로 드러났다.

연도별 ERP 및 전산장비 운영 및 유지보수 용역 계약기간 및 계약방식 현황

1. ERP 운영 및 유지보수 용역

구 분	계약기간	계약방식	계약지연사유	비고
2012년	‘12.02.23~‘13.02.22	협상	-	
2013년	‘13.04.30~‘14.04.29	적격심사 ^{주1)}	발주 지연	68일
2014년	‘14.05.19~‘15.03.18	협상	발주 지연	20일
2015년	‘15.03.30~‘16.03.29	협상	발주 지연	12일
2016년	‘16.03.30~‘17.03.29	장기계속	-	
2017년	‘17.03.30~‘18.03.29	협상	-	

주1) 발주방안 변경내역: 1.24 (협상) → 3.28 [1단계(2개월):적격, 2단계(10개월):협상] → 4.4 (적격심사)

2. 전산장비 통합 운영 및 유지보수 용역

구 분	계약기간	계약방식	계약지연사유	비고
2012년	‘12.01.01~‘12.12.31	적격심사	-	
2013년	‘13.01.01~‘13.12.31	적격심사	-	
2014년	‘14.01.01~‘14.12.31	수익(성과공유)	-	
2015년	‘15.01.01~‘15.12.31	수익(성과공유)	-	
	<u>‘16.01.01~‘16.02.29</u>	계약연장	예산확정지연	2개월 연장
	<u>‘16.03.01~‘16.03.31</u>	계약연장	발주 지연	1개월 연장
2016년	<u>‘16.04.05~‘17.04.04</u>	협상	발주 지연	5일
2017년	‘17.04.05~‘18.04.04	수익(성과공유)	-	

그 결과, ☆☆☆☆☆처는 “ERP 운영 및 유지보수 용역”은 100일, “전산장비 통합 유지보수 용역”은 5일의 공백 기간을 초래함으로써 ERP 및 전산장비에 대해 안정적 운영과 유지보수를 수행해야 할 의무를 해태하였고, 전산장비 유지보수 용역의 경우 성과공유제에 따른 수익계약 가능기간이 종료하였음에도 불구하고 합리적 사유없이 발주 지연 등으로 인하여 수익계약(성과공유제)을 3개월 연장하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장은 공사에서 수행 중인 정보시스템 운영 및 유지보수 용역의 공백이 발생하지 않도록 계약관리에 철저를 기하시기 바라며, 아울러, 추후 재발 방지를 위해 부서 직원을 대상으로 교육을 강화하시기 바랍니다 (통보)