

주 의 통 보

제 목 신사옥 IT센터 구축 및 이전 용역 관련 감리 및 설계금액 산정 등 부실

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆처, ♥♥♥♥처

내 용

☆☆☆☆☆처는 2014년 공사 지방 이전에 따라 전사 IT자원 이전의 리스크를 최소화하고, 정보시스템의 안정적 운영기반을 확보하기 위하여 신사옥 IT센터 구축 및 이전 용역을 아래와 같이 수행하였다.

신사옥 IT센터 구축 및 이전 용역 계약 현황

구분	용역비용(부가세포함)		계약기간	업체명
	설계금액	계약금액		
용역	12,046백만원	10,707백만원	‘14.7.11~’14.12.27	(주)*****

정보시스템 감리용역 미수행에 관한 사항

「전자정부법」 제57조, 동법 시행령 제71조제1항제2호 및 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제13조 등에 따르면, 정보시스템의 특성 및 사업 규모 등이 시행령 제71조에 정한 감리대상 사업에 해당하는 경우¹⁾에는 감리법인으로 하여금 정보시스템 감리를 하게 하여야 한다.²⁾

1) 전자정부법 시행령 제71조제1항제2호 “정보시스템 구축사업으로서 사업비가 5억원 이상인 경우”

2) ☆☆☆☆☆처에 의해 수립·보고된 「신청사 IT 이전전략 및 IT 발전방안」(2013년 7월)에 따르면, 신사옥 IT센터 구축 및 이전 용역 추진 시 프로젝트 수행 감리용역을 통해 감리 수행 시기 및 대상 범위를 제시하고, 단계별 감리를 수행하기로 하였음

그러나, 신사옥 IT센터 구축 및 이전 용역의 추정가격이 10,951백만원(부가세 제외)이고, 최종 계약서 산출내역서 상 적시된 개발용역비(시스템 운용환경 구축비) 항목만으로도 514백만원(부가세 제외)에 이르는 등 해당 용역이 관련 법령에 따른 정보시스템 감리용역 대상에 해당하는 것으로 판단될 여지가 있음에도 불구하고, 감리 수행 시기, 대상 범위, 실시 여부 등에 대한 내부 검토 및 의사결정 없이 감리용역을 생략한 채 해당 용역을 추진하였다.

설계금액 산정 및 구매사양 작성 미흡에 관한 사항

「정보시스템 구축·운영 지침」 제9조(예산 및 사업대가 산정)에 따르면 발주부서는 예산수립, 사업발주, 계약 등에 필요한 정보화사업의 원가 산정 시 “SW사업 대가산정 가이드” 등을 적용하여 산출하여야 한다고 규정하고 있고, 계약예규 물품구매(제조)계약일반조건(기획재정부 제328호, 2016.12.30.) 제3조에 따르면, 계약문서는 계약서, 규격서, 유의서, 물품구매계약일반조건, 물품구매계약특수조건 및 산출내역서 등으로 구성되고, ‘규격서’는 물품에 대한 기술적인 요구사항과 요구 필요조건의 일치성 여부를 판단하기 위한 절차와 방법, 제품의 성능, 형상, 치수 등이 세부적으로 포함되어야 하며, 아울러, 해당 업종의 공급업체가 명확하게 이해하여 적정한 견적을 제시할 수 있고, 발주부서가 요구하는 구매사양을 충족한 물품이 정확하게 납품될 수 있도록 명료하게 작성되어야 한다.

그러나, ☆☆☆☆☆처는 신사옥 IT센터 구축 및 이전 용역과 관련한 예정가격 산정 시 하드웨어 및 소프트웨어를 포함한 전체 용역비용에 대하여 3개의 공급업체로부터 직접 받은 견적가격 중 최저견적으로 예정가격을 산정하였을 뿐 해당 지침에 따른 원가 산정을 실시하지 아니하였고,³⁾ 또한, 신사옥 IT센터 구축

및 이전 용역의 견적요청서와 제안요청서에 적시된 규격서(구매사양서)가 발주 부서가 요구하는 SW 구매사양을 명확하게 제시하지 아니함으로써 납품 대상인 해당 SW 품목, 수량, 세부규격 조차 특정할 수 없었고, 이로 인하여 3개 공급업체별 견적 기준이 상이하여 일부 소프트웨어(O*****, W**)의 경우 최저견적(4백만원)과 최고견적(156백만원) 간 금액 차이가 최대 152백만원에 이르는 등 설계금액 산정 절차가 부실하게 진행된 것으로 나타났으며, 설계금액 산정의 기준이 된 최저 견적서(HP사) 상의 일부 소프트웨어(N*****) 구축 비용 항목(38백만원)이 중복 계상되어 최종 설계금액에 반영됨으로써 예산낭비를 초래하였다.

견적요청서 및 제안요청서 상 SW 요구사항 예시 (고유번호 SFR-001)

(단위: 백만원, 부가세 제외)

요구사항	SW	세부 내역	A사	B사	C사 (최저가)	견적사항
- 기존서버에서 신규서버로 이전설치(CPU 증가 등)에 따른 비용 등 기본포함 - 주요대상 - SAP ERP, 그룹웨어 DB(O*****), 석유정보 DB(Sybase) 설치비용 ※ O***** 관련 증설비용(필요시) : gwdb, ea-db 등 - W**(J***, W*****) S/W의 재설치 및 라이선스 증설비용 등 기본 포함 ※ 재설치수량 : 10 Copy, 통합서버로의 이미지 복제 수량 : 9 Copy ※ 라이선스 증설 : Groupware 관련 (gwdb, groupwas 등) - N***** S/W(S*****) 재설치 및 구성 포함 ※ N***** Ver 7.1(☆☆☆☆☆처), Ver 6.5(★★★★★) ※ 신규 PEDSIS 및 PETRONET WEB, OPDB-2 서버용 신규 Agent 라이선스	DB (O*****)	라이선스 증설	4	156	4	-[A사] Standard 20 Named Users -[B사] Enterprise 4CPU 100 Named Users, Standard 20 Named Users -[C사] Standard 20 Named Users
		이전지원	80	12	20	
	W** (J***, W*****)	라이선스 증설	116	60	50	-[A사] 세부사양 명시 없음 -[B사] W***** 3.X Installer * 10 copy -[C사] W***** 3.X Installer (수량: 1)
		이전지원	238	234	210	

3) 통상적으로 업체 견적에 대한 타당성 검증 및 예산 절감을 위하여 관련법령에 따른 자체 원가 산정과 복수 업체 견적의 비교를 통해 그 중 최저 가격을 예정가격으로 산정하고 있음

요구사항	SW	세부 내역	A사	B사	C사 (취득)	견적사항
제공(Client Agent- 3copy, DB Agent- 1copy) ※ 공사 기 확보된 라이선스 수량 범위내에서는 정식 라이선스로 설치 ※ 단순 이전전락 수행을 위한 용도시 임시 사용 Agent 설치	N***** *S/W(S** *****)	라이선스 증설	208	208	-	
		이전지원	30	29	38	C사: 중복계상

* 실제 납품내역4)

계약문서(산출내역서) 작성 및 자산관리 미흡에 관한 사항

계약예규 물품구매(제조)계약일반조건(기획재정부 제328호, 2016.12.30.)⁵⁾ 제3조(계약문서)에 따르면, 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 갖으며, 산출내역서는 계약금액을 구성하는 물량, 규격, 단위, 단가 등을 세부적으로 기재하여야 한다. 또한, 공사 「비유동자산관리요령」 제8조(취득조서)에 따르면, 비유동자산의 취득 시 관리책임자는 비유동자산의 제반사항을 명확하게 기재한 ‘비유동자산취득조서’(회계기준시행규정 별표2 회계 제23호)를 작성하여 익월 2근무일까지 총괄책임자(☐☐☐☐처장)에게 송부하여야 하고, 상기 취득조서에는 자산에 대한 “취득금액”을 명시하여야 한다.

그러나, 본 건 용역 계약 시 ☆☆☆☆☆처에서 작성한 산출내역서는 SW 등 일부 품목이 계약금액을 구성하는 물량, 규격, 단위, 단가 등을 세부적으로 기재하지 아니한 채 작성되었고, 이로 인해 해당 소프트웨어의 자산 등록 시⁶⁾ 해당 소

4) O***** : O***** ## Standard (Named Users 20) (수량: 1)

O***** ## Enterprise (Named Users 200) (수량: 1)

W**(J***,W*****): J*** Enterprise 6.0.0.8 4CPU 8core (수량: 1)

5) 공사는 계약예규 “물품구매(제조)계약일반조건”을 준용하여 계약문서를 작성 중임.

6) [관련문서] ☆☆☆☆☆처-82(2015.01.12.) “고정자산 취득조서 제출”

소프트웨어 고유 라이선스 가격 이외에 이전(Migration) 비용을 합산하여 자산등록 절차를 진행함으로써 일부 소프트웨어의 취득가액이 실제 도입단가보다 과다하게 등록되었으며, 이후 등록된 취득가액이 “2015년(‘15.1.1~‘16.2.28) 전산장비 통합 유지보수 용역(계약변경)”⁷⁾의 공급단가에 그대로 반영됨으로써 해당 소프트웨어에 대한 유지보수료가 인상되는 요인으로 작용하였다.

소프트웨어 취득가액 변동 내역

(단위: 백만원, 부가세 제외)

구 분		견적가액 (낙찰업체)	계약서 산출금액	자산 취득가액	유지보수 공급단가
O***** ##	라이선스	4	73	73	73
	이전비용	80			
W** (J***,W*****)	라이선스	116	227	227	227
	이전비용	238			

* 계약서 산출내역서상 라이선스 비용과 이전비용을 구분하지 않아, 동 금액이 자산취득가액을 그대로 유지보수 공급단가로 사용

또한, 비유동자산 등록 시 소프트웨어 라이선스별로 세분화하여 구체적이고 명확하게 등재되어야 체계적인 자산관리가 가능함에도 불구하고, ☆☆☆☆☆처에서 작성·제출한 비유동자산 취득조서에 기재된 자산현황만으로는 실제 납품되어 보유 중인 해당 소프트웨어 품목별 규격, 수량 등을 정확하게 파악하기 어려워 실질적인 자산관리가 어려운 실정이었다.

소프트웨어 자산등록 취득조서

7) [관련문서] ☆☆☆☆☆처-2177(15.12.31.) “15년 전산장비 통합유지보수 계약변경(품의)”

(단위: 백만원, 부가세 제외)

품 명	단위	수량	모델명	규격	취득금액	자산번호
DBMS (그룹웨어용)	EA	1	O***** R***** # #	O***** R***** # #	73	2400000548
W**, W** 소프트웨어	AU	1	W***** J***	재설치(10본), 통합서버로 의 이미지 복제(9본), 라 이선스 증설	227	2400000549

* 실제 납품내역⁸⁾

조치할 사항

♡♡♡♡처장은 신사옥 IT센터 구축 및 이전 용역 관리를 부실하게 수행한
관련자에게 향후 재발 방지를 위하여 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

No	성명	직급(직위)	당시 담당업무	소속
1	▽▽▽	3급(팀장)	업무 총괄 관리	☆☆☆☆☆처
2	▼▼▼	4급(차장)	신사옥 IT센터 구축 및 이전 계획 수립 및 실행 실무 담당자	

☆☆☆☆☆처장은 정보시스템 사업 발주 시 ① 「전자정부법」 제57조, 동법
시행령 제71조 등에 따른 감리대상 사업에 해당하는지 여부를 명확하게 검토한
후 해당 사업을 진행하시기 바라며,

② 예산 및 사업대가 산정 시 관련법령에 따른 원가 산정 기준을 준수하고 설계금
액 산정 시 납품내역서(규격서)에 요구되는 구매사양을 명확히 적시하시기 바라며,

③ 납품된 비유동자산에 대한 자산등록 시 품목별로 규격, 사양 등을 명확하게
적시하여 실질적인 자산관리가 이루어지도록 조치하시기 바랍니다.

8) O***** : O***** # # Standard (Named Users 20) (수량: 1)
O***** # # Enterprise (Named Users 200) (수량: 1)
W**(J***, W*****): J*** Enterprise 6.0.0.8 4CPU 8core (수량: 1)