

## 통 보(회보불요)

제 목 일상감사 검토의견 이행관리에 관한 사항


관 계 부 서 ★★★★★처, ㉠㉠㉠㉠㉠단, ☆☆☆☆☆☆☆처, ㉠㉠㉠㉠㉠처,  
□□□□□□처, ㉠㉠㉠㉠처

내 용

『공공감사에 관한 법률』 제22조(일상감사)에 따르면 공공기관에서는 주요 정책의 집행업무 등에 대하여 집행부서와 독립된 감사부서에서 최종 결재자의 결재에 앞서 그 업무의 적정성·타당성 등을 점검·심사하는 사전·예방적 감사로 일상감사 제도를 운영하도록 되어 있다.

관련하여 공사에서는 『감사기준시행세칙』 제36조(일상감사) 내지 제42조(조치 결과 통보)에 의거 일상감사 제도를 운영 중이며, 감사실에서의 일상감사 검토결과, 위법·부당하거나 개선이 요구되는 경우에는 동 세칙 [별지 제21호]에 의거 “의견서”를 발부하며, 위법·부당하지 않더라도 안건의 실행과 집행 관련 주의사항 또는 권고사항 등을 제시할 경우에는 감사인이 “일상감서 검토서”상에 검토의견을 기술하면서 그 검토서를 소관부서에 공개하고 있다.

### << 일상감사 업무 흐름도 >>



\* 일상감사 검토결과 유형(①이견없음, ②검토의견 제시, ③부적정)

| 구분   | 이견없음                                 | 검토의견 제시                                  | 부적정                                         |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 분류기준 | 적법성·타당성 등<br>검토결과 안건이 적정하여<br>이견이 없음 | 안건의 집행 및 실행과 관련<br>주의사항 및 권고사항 등을<br>제시함 | 위법·부당하거나 개선이<br>필요한 사항에 대하여<br>즉각적인 조치를 요구함 |
| 비 고  | -                                    | 일상감사 검토서 공개                              | 일상감사 검토서 공개 및<br>의견서 발부                     |

관련하여 감사기간 중에 2016년 주요 일상감사 검토의견에 대한 소관부서의 이행실적을 확인한 결과, 아래의 표와 같이 일부 부서에서는 내부검토, 관련기관 협의, 사업추진 지연 등을 사유로 감사인이 제시한 검토의견을 이행 중이거나, 이행이 지연되고 있는 사례가 확인하였다.

### << 일상감사 검토의견 이행 현황 >>

| 안건명<br>(일상감사일)                                                     | 주요 일상감사<br>검토의견                                                                                        | 점검결과                                                                                                                                                                                      | 담당부서<br>(담당자) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| [이사회 안건]<br>*석유개발사업<br>경제성<br>평가기준<br>변경사항 보고<br>(2016.7.26)       | ▪ 당초 ◀◀◀◀처의 일괄 관리업무를 기능조직별 3개로 분리함에 따라 기준간 상호 일관성이 유지되어야 하며, 세부 기준서 및 절차서에 부서별 책임과 권한을 명확하게 반영할 필요가 있음 | ▪ [진행중] 포트폴리오 관련 분야별(기술평가/경제성평가/신규사업추진/자산매각) 절차서 수립을 통해 부서별 R&R을 명확하게 정립 추진<br>-현재 자산매각 관련 절차서를 소관부서(◀◀◀◀)에서 진행중임<br><br>*석유개발 기술평가 절차서 개정<br>*석유개발사업 경제성 평가기준서 개정<br>*신규사업 투자의사 결정 절차 개정 | ★★★★처         |
| [이사회 안건]<br>*오일허브<br>울산북항사업<br>합작투자회사<br>(KOT)증자(안)<br>(2016.5.23) | ▪ 오일허브 울산북항사업 합작투자계약이 완료된 이후 지속적인 대규모 자금소요가 예상되는 바, KOT의 자금수요 및 집행실적 등을 철저히 관리감독할 수 있                  | ▪ [이행지연(사유있음)] 현재 주주모집 진행 중으로 주주구성이 완료되지 않고 있어 합작투자계약 협상이 이루어지지 않고 있음<br>▪ 향후 합작투자계약 협상 시                                                                                                 | ●●●●●●●●단     |

| 안건명<br>(일상감사일)                                     | 주요 일상감사<br>검토의견                                                                                                                                                                                                            | 점검결과                                                                                                                                                                                                                                                  | 담당부서<br>(담당자) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                    | 도록 관련내용이 계약서에 반영되도록 검토 필요                                                                                                                                                                                                  | KOT 관리 감독 관련 내용 이 포함되도록 검토할 예정                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 콜롬비아 CPO-2<br>비운영권자<br>광구감사<br>결과보고<br>(2016.2.12) | <ul style="list-style-type: none"> <li>회계감사 결과 지적사항(일부 비용 과다 부과, 정산서와 회계장부 수치 차이 발생 등)에 대하여 후속조치를 철저히 수행하고, 향후 에특용자 감면을 위한 운영권자의 회계서류 확보 요구</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>[진행중]</b> 지적사항 관련 공사 공식서신을 송부(2016.2.4.)했으나, 운영권자의 내부인력 조정으로 답변지연 통보(2016.5.5)</li> <li>에특용자 감면 회계서류 확보를 위한 비운영권자 최종 회계감사 계획 수립 추진(2017.7.8 컨펌메일 수령)</li> </ul>                                             | ☆☆☆☆☆☆☆☆처     |
| 말레이시아<br>2B 탐사광구<br>비운영권자 감사<br>결과보고<br>(2016.3.8) | <ul style="list-style-type: none"> <li>회계감사 지적사항 후속조치 철저 필요</li> </ul>                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>[진행중]</b> 회계감사 지적사항(5건) 중 4건을 운영권자 협의 후 조치 완료하였고, 1건은 협의중임</li> </ul>                                                                                                                                       | ㉮㉮㉮㉮㉮처        |
| 이라크 사무소<br>향후 운영(안)<br>(2016.1.19)                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>보장수익원유 확보와 관련하여 생산유종, 생산시기 및 수출 가능성 등을 종합하여 경제성을 확보하는 방안 강구 필요</li> <li>-보장수익원유 확보를 위한 협상은 SOC사업과 연계하여 동 공사가 마무리되기 전에 완료되도록 요구</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>[진행중]</b> 보장수익 원유의 안정적 확보를 위한 쿠르드 자치정부와 협상 진행 중임</li> <li>-쿠르드 자치정부 보유 여타 상업적 발견광구 가치기준 평가 완료(2016.11월)</li> <li>-보장원유의 품질미달 시 보정방법 등을 고려한 3차례 협상 실시(2017.1월, 2월, 5월)</li> <li>-연내 계약협상 완료 추진 예정</li> </ul> | □□□□□처        |
| 사옥유동화<br>추진계획 보고<br>(2016.5.19)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>공사의 사옥을 매각하여 자금을 조달하고, 사옥 본관 등 필요시설은 임차하는 계획으로, 공사의 구조조정계획 목적에 부합되게 추진되어야 함</li> <li>-근무면적 조정 및 여유허간 활용으로 추가 임대면적을 적극 확보하여 수익성을 개선함으로써 사옥매각과의 시너지를 극대화할 수 있는 비용절감 노력도 병행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>[진행중]</b> ○○○○공단 등 울산 내 임차 가능 공공기관들과의 지속 협의 진행 중(2017.1월~)이며, 울산광역시 공문 시행을 통한 임대 홍보 의뢰(2017.7월)하였으며 하반기 나라장터 공공기관 알림방 게시를 통한 추가 홍보 및 임대료 현실화 방안 모색 예정</li> </ul>                                            | ㉮㉮㉮㉮처         |

일상감사는 일반적인 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 인력·예산집행 등

과 관련한 주요 업무에 대하여 사전적으로 점검·심사하는 제도인바, 소관부서에서 일상감사 검토의견을 고려하여 적정하게 업무를 수행한다면, 자칫 발생가능한 행정적 낭비나 업무상 시행착오 등의 예방이 가능할 것이다.

각 부서에서는 상기와 같은 일상감사 취지를 고려하여 일상감사가 일회적 통제 활동에 그치지 않고, 현업부서의 자율적 개선활동과 연계하여 사전적 감사기능의 실효성이 확보될 수 있도록 노력하여야 하며, 일상감사 검토의견 이행 해태로 인해 실제 업무상 과실이 발생하여, 불이익한 처분을 받지 않도록 주의가 필요할 것이다.

#### 조치할 사항

★★★★처장, ①②③④⑤⑥단장, ☆☆☆☆☆☆☆처장, ㄹㄹㄹㄹㄹ처장, □□□□□□처장, ㄱㄱㄱㄱㄱ처장은 행정적 낭비나 업무상 시행착오 등을 예방하기 위한 일상감사 제도 운영 취지에 따라 일상감사를 실시한 안건 관련 업무 수행 시 일상감사 검토의견을 고려하여 업무를 처리하여 주시기 바랍니다. (통보-회보불요)