

통 보

제 목 ☆☆☆☆사 인수 시 추가매장량에 대한 가치평가 부적정

관 계 부 서 ☆☆☆☆사업처

내 용

공사는 ☆☆☆☆사 인수를 위한 자산평가를 위해 2009년 8월 14일 ▲▲▲▲▲▲사와 기술자문계약을 체결하였다. 본 계약의 실제 평가기간은 18일이며, 최종 계약 종료까지 총 25일 동안 수행되었다. ▲▲▲▲▲▲사는 ▽▽▽사와 ▼▼▼▼사가 평가한 2008년말 기준 ☆☆☆☆사 매장량 보고서를 기초로 ☆☆☆☆사의 매장량 재평가를 실시하였다.

공사는 ▲▲▲▲▲▲사에서 재평가한 3P 매장량에 추가 매장량, 발견잠재자원량, 탐사자원량 등에 대한 자산가치 산정을 통해 2009년 9월 4일 ☆☆☆☆사에 최초 제안가격을 제시하였으나, ☆☆☆☆사는 2009년 9월 10일 공사의 제안을 거절하였다.

이후 공사는 ☆☆☆☆사의 자산가치 재검토를 위해 2009년 9월 15일 ▲▲▲▲▲▲사와 기술자문계약의 연장계약을 체결한 바 있으며, 본 연장계약의 평가기간은 8일이며, 총 10일 동안 수행되었다. ☆☆☆☆사 발표자료 및 공개

자료만을 활용하여 추가 매장량 및 자원량에 대한 재평가를 실시하여 당초 예비제안서 제출 시 평가한 양에 비하여 추가 매장량 등이 증가한 결과를 도출하였으며, 주요 증가 요인은 신규 생산정 시추, 수공법 적용, Polymer EOR 적용, 유망지역에 대한 자원량 편입 등으로 나타났다.

추가 매장량에 대한 가치평가는 기존 재평가 매장량의 boe당 단위 자산가치를 적용¹⁾하였다.

『해외유전개발 사업 평가기준 및 투자의사 결정 절차』(2009. 9월)에 따르면 매장량의 정의는 『국내 석유자원량 분류체계』와 SPE-2007, PRMS(Petroleum Resources Management System)의 기준을 따르도록 하여, 이에 따르면 매장량을 현재 시점에서 개발 프로젝트에 의해 상업적으로 회수 가능한 탄화수소의 양으로 정의하고 있으므로, 이를 확인하기 위해서는 해당 자산에 대한 경제성 평가를 수행하여야 한다.

그러나, ▲▲▲▲▲사의 자문 보고서에 따르면 시간적인 제약으로 인하여 추가 매장량에 대한 경제성 평가를 실시하지 못했을 뿐만 아니라, 생산개시 시점 및 생산설비의 적용 가능성, 판매처 등을 고려하지 못하여 도출된 추가 매장량이 캐나다 현지 매장량 인정 기준인 NI51-101²⁾에 부합하지 않는 것으로 기술되어 있다.

1) P1, P2 매장량은 가치평가 결과의 100%, P3(가능매장량)는 3P가치평가 결과의 50%를 적용

2) NI51-101 : Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities, 석유/가스의 개발/생산과 관련된 캐나다 정부 기준으로, COGEH(Canadian Oil & Gas Evaluation Handbook)에서 상세 내용을 다룸

또한, 추가 매장량에 대한 개별적인 경제성 평가를 실시하지 않고 기존 매장량의 경제성 평가 결과에 대한 단가를 적용한 것은 추가 매장량의 생산개시 시점, CAPEX 및 OPEX 수준 등을 기존 자산과 동일하게 적용한 것으로 볼 수 있다. 그러나 ☆☆☆☆사 추가 매장량의 주요 증가 요인이 신규 생산정 시추, 수공법 신규 적용 등인바, 이는 신규 투자가 이루어진 이후에나 생산이 가능하고 추가 설비 등이 필요하므로 CAPEX 및 OPEX 수준이 기존 자산과는 차이가 있음에도 불구하고 자산가치 평가 시 기존 자산과 동일한 개념을 적용한 것은 정확한 가치산정 방식이라고 보기 어렵다.

조치할 사항

☆☆☆☆사업처장은

☆☆☆☆사 인수 당시 추가 매장량에 대한 경제성 평가 미실시 등 자산가치 산정이 부적정하게 이루어졌던 바, 향후 자산 인수 또는 매각 시 충분한 검토기간 확보 등을 통해 자산가치 산정의 정확성 제고 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보-회보 불요)