

감사결과 처분요구서

- 2018년도 ○본부 종합감사 -

2018. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유병별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ○본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정 · 개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2018년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ○본부 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영요소 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2016. 10. 1. ~ 2018. 10. 31.(25개월)
- 감사기간 : 2018. 11. 19. ~ 11. 30.(실 감사일수 10일)
- 감사인원 : 종합감사팀 ㅁ 직급 등 10명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

구 분	조치요구					재정상조치		신분상조치				현지 조치	우수 사례
	시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천 원)	건수	징계	경고	주의		
계	5	4	-	40	49	4	48,115,697	12	-	1	11	15	21

2. 재정상 조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추 징	-		-		-	
변 상	-		-		-	
회 수	-		2	3,097	2	3,097
환 급	-		-		-	
환 불	-		-		-	
추 급	-		-		-	
예산절감	-		1	12,600	1	12,600
재고활용	-		-		-	
감 액	-		-		-	
기 타	-		1	48,100,000	1	48,100,000
합 계	-		4	48,115,697	4	48,115,697

3. 신분상 조치

구 분	행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
계	-	1	10	11	-	-	1	1	-	1	11	12

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사관리	-	-	공사시공 및 감독		-
노무관리	-	-	문서관리	1	-
예산관리	-	-	사무관리	7	3,097
회계관리	2	-	보안관리	-	-
비유동자산 관리	2	-	기술관리	2	-
계약관리	13	48,100,000	공사관리	2	-
물자구매	-	-	기 타	2	-
물자관리	2	12,600			-
공사·용역 설계	1	-	계	34	48,115,697

5. 행위유형별 내역

유 형		건수	금 액	유 형		건수	금 액
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-	-
	품 위 손 상	-	-		물자관리소홀	-	-
	직 권 남 용	-	-		재산관리소홀	-	-
	보안비밀누설	-	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-	-
	직무유기태만	-	-		공 금 횡 령	-	-
	감 독 소 홀	-	-		증 수 퇴	-	-
행 정 관 리	업무처리부당	24	924	기 타		10	48,114,773
	공문서위변조	-	-	-		-	-
	문서관리소홀	-	-	계		34	48,115,697

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

번호	지 적 건 명	처분요구 종류	건수 [인원]	재정상 (천 원)
1	세무업무관리위원회 운영 부적정	시정 통보	1 2	-
2	상품권 통합보관 등 관리미흡	통보	2	-
3	자재창고 주변 야적공간 관리 미흡	통보	2	-
4	동절기 제설차량 장비보강 필요 [사회적 책무 적용]	통보	2	-
5	장기 지체 구매계약 사후관리 미흡	통보 주의	1 [2]	-
6	물품검수 및 공사 준공처리 미흡	주의	[3]	-
7	선금지급 후 사후관리 미흡	통보 주의	1 [1]	-
8	재공고유찰 수의계약시 결정권자 지정검토 미흡	통보	1	-
9	해외구매자재 DDN 처리방안 마련 필요	통보	6	기타 (48,100,000)
10	긴급복구 정비공사 계약관리 미흡 [적극업무면책 적용]	면책	1	-
11	지체상금 면제 부적정	통보	1	-
12	증기발생기내부 이물질제거 후속조치 미흡 [적극업무면책 적용]	면책	1	-
13	견적서 확인 미흡	통보	1	-
14	구매계약 납기변경 미흡	통보	1	-
15	기성고 지급 부적정	통보	1	-
16	민관합동조사단 운영규약 위반 [적극업무면책 적용]	면책	1	-
17	계약변경업무 부적정	통보	1	-
18	청소용역비품 구매방식 변경필요	통보	1	-
19	「정보시스템 업무지침서」 개선 필요	개선 시정	1 1	예산절감 (12,600)
20	▲차 급속충전소 운영 미흡	통보	1	-
21	「증기발생기 전열관 와전류탐상검사」 용역비 산출기준 개정 필요	개선	1	-

번호	지 적 건 명	처분요구 종류	건수 [인원]	재정상 (천 원)
22	국외출장 업무처리 미흡	통보 경고 주의	1 [1] [3]	-
23	직장어린이집 운영개선 필요 [사회적 책무 적용]	통보 개선	3 1	-
24	질병휴직자 수당지급 부적정	시정 통보	1 1	회수 (924)
25	신원보증보험 가입직위 및 보험가액설정 미흡	통보	2	-
26	사업심의위원회 절차준수 미흡	통보 개선	2 1	-
27	◆과 학사관리 후속조치 미흡	시정	1	회수 (2,173)
28	일상감사 누락	통보	1	-
29	발전소 업무지침서 운영 미흡	시정	1	-
30	일상감사 회부대상 확인 미흡	통보 주의	1 [2]	-
31	공사통보서 발행 철저 필요	통보	1	-
32	공사 개시전 부서간 협의 미흡	통보	1	-
33	산업안전보건관리비 집행 감독업무 미흡	통보	1	-
34	노심보호연산기 개선계획 전면 재검토 필요	통보	2	-

세무업무관리위원회 운영 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ○본부는 ☆팀은 사업소의 세무업무 담당부서로 지방세 신고·납부 업무를 하고 있다.
- 「세무업무처리규정」 제37조(설치 및 의무) 내지 제39조(임무)에 따라 세무 업무의 효율적인 처리와 가산세 등의 합리적인 처리 및 정리를 위하여 위원회를 설치·운영하고 있으며, 제40조(회의소집)에 따라 위원회¹⁾는 위원장(본사 위원회는 본사 세무담당부서장, 사업소 위원회는 사업소장)이 소집할 수 있으며, 제59조(회사부담의 처리) 제2항에서 위원회의 재심의를 거쳐 회사부담으로 처리할 수 있는 경우를²⁾ 열거하고 있다.
 - 그런데 ○본부 ★팀 A 등 3명은 2015. 9. 에 대체사택 신축공사의 취득세를 지연 신고하여 관할관청인 ㄱㄱ군청으로부터 가산세 75,825천 원을 부과 받았다. 이에 2016. 6. 사업소 세무업무관리위원회를 개최하여 회사부담으로 의결하였으나, 2017. 12. 본사 세무업무관리위원회에서 가산세 전액을 직원 변상 의결을 하였다. 다만, 변상금액을 신원보증보험으로 처리하기로 의결하고 2018. 8. 에 기본공제금(2,725천 원)을 제외한 보험금(73,100천 원)을 수령했으나 ○본부 ☆팀이 기본공제금을 해당 직원에게 부과하자 해당 직원들은 2018. 10. 에 이의신청서를 제출하였다. 이에 ○본부 ☆팀은 사업소 세무업무관리위원회를 개최하여 기본공제금을

1) 세무업무관리위원회는 결손처리 금액에 따라 5천만 원 이하는 사업소 위원회에서, 그 이상 금액은 본사 위원회에서 처리하며, 현재는 '18. 2월에 개정된 「직무권한규정」에 따라 손망실 처리 결정권한이 상향되어 3억 원 미만은 사업소 위원회에서, 3억 원 이상은 본사 위원회에서 처리함

2) ①심사청구, 심판청구, 행정소송에서 기각 결정된 가산세, ②납세의무자 또는 계약자로부터 징수 또는 회수하기로 결정했으나, 회수가 불가능하게 된 경우, ③가산세 등의 고지 전에 변상해야 할 직원이 퇴직한 경우의 당해 퇴직직원의 변상분 금액 중 회수가 곤란하다고 인정되는 경우, ④기타 회사 부담으로 처리함이 타당하다고 인정되는 경우

지 적 내 용(계속)

회사 부담으로 처리하였다.

- 요약해보면, 이 건은 2017. 12. 에 본사 세무업무관리위원회 의결을 통해 직원 변상을 의결하고 결정된 사항을 2018. 10. 에 사업소 세무업무관리위원회가 직원들의 이의신청을 받아들여 회사부담으로 처리한 것으로, 현행 규정 상 직원변상의 경우 해당 직원이 이의신청이나 재심의를 청구할 근거가 없고 세무업무관리위원회에서 의결한 사항을 재심의를 할 수 있는 권한은 해당 위원회 밖에 없으므로 이 건 의결을 한 본사 세무업무관리위원회가 아닌 사업소 세무업무관리위원회를 통해 직원변상 분을 회사부담으로 처리한 것은 부적절하다.
- 아울러, 현행 세무업무관리위원회 제도 상 재심 의와 관련하여 일부 미흡한 점이 있으므로 이의 신청 또는 재심의 기준, 절차 등을 구체적으로 마련할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ○본부장은

- ① 2018년도 제1차 사업소 세무업무관리위원회 의결을 취소하고 관련 규정에 따라 조치하시기 바라며, (시정)
- ② 향후 사업소 세무업무관리위원회를 운영함에 있어 관련 규정에 맞게 운영할 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

2. ▽처장은 세무업무관리위원회 관련 규정에 이의 신청 또는 재심의 기준 및 절차를 구체화할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	○본부(☆팀), ▽처(▼팀)
관련부서	

상품권 통합보관 등 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액(천 원)	
2	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행 위 유 형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사는 상품권의 부적정한 구매 및 사용을 방지하기 위하여, 「상품권 취득 및 관리에 관한 지침」(이하 「상품권 관리지침」)을 제정·운영하고 있고
- 본부 ☆팀이 ○본부의 상품권 관리부서이다.
- 우리 회사 「상품권 관리지침」 제3조 내지 4조를 보면, 본사 처/실의 주무부서 및 1차 사업소 회계부서가 상품권 구매, 배부, 보관을 맡도록 되어 있으며, 제8조(수령확인) 제1항에는 상품권의 실질적인 수령여부를 확인하기 위하여 수령인이 자필 서명하여야 한다고 되어 있다.
- 또한, 지난 2017년 ●본부 종합감사 결과, 각 사용부서에서 관리하는 상품권을 관리부서에서 통합 보관하도록 각 본부에 통보한 바가 있다.
- 그런데, 이번 ○본부 종합감사 기간 중 상품권 관리 실태 점검 결과, ○본부 ☆팀은 사용부서가 구매한 총 4,580천 원 상당의 상품권 중 945천 원 상당의 상품권만을 보관하고 있었으며, 나머지는 각 사용부서(각 발전소 ◎팀 등)에서 보관하고 있었다. 특히, ◇팀과 ◆소 경우, ▽처에 제출한 때 분기 일반상품권 관리현황에서 알 수 있듯이 각각 30장 이상, 10장 이상의 상품권을 지속적으로 자체 보관하고 있었는데 이는 통합보관의 취지에 맞지 않다.
- 또한, ☆팀의 □파트에서는 상품권 최종 수령인의 자필 서명을 받아두지 않은 사례가 있었고, 2017. 8. 「상품권 관리지침」이 개정되면서 상품권 구매, 배부대장 양식이 변경되었는데, 2018. 11. 감사일 현재까지 변경 전 양식을 그대로 사용하고 있다.

조치사항

1. ○본부장은

- ① 각 사용부서에서 관리, 보관하고 있는 상품권을 관리부서(☆팀)에서 통합 관리하도록 하시고, **(통보)**
- ② 상품권 개별 수령인 서명을 철저히 하도록 하고 관리대장 양식의 변경 사항을 적시에 반영하는 등 「상품권 관리지침」을 준수하도록 관련부서에 교육을 실시하시기 바랍니다. **(통보)**

조치부서	○본부(☆팀)
관련부서	

자재창고 주변 야적공간 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 △처에서는 관재업무, 불용품 인수 및 처분 업무, 창고관리 업무 등을 담당하고 있다
- 우리 회사 「비유동자산 관리규정」에 따르면 자산담당부서는 해당사업소의 비유동자산을 관리하고 재산의 처분업무를 담당하고, 「불용품관리기준」에 따르면 각 부서는 폐기물 발생 시 위원회를 구성하여 불용판정을 받은 후 입고 절차를 거쳐 폐기물관리부서에 인수하도록 되어있다.
 - 그런데도 ○본부에서는 본부 부지 내 8개의 자재창고를 운용하면서 창고와 창고 사이에 야적공간에 대한 책임부서가 미지정 되어 있고 각종 폐자재 [“비안전등급 충▲ 및 부대설비”(■소 ▲팀), “변압기 및 판넬 등”(★팀)]가 무단 적재되어 있는 등 야적공간에 대한 야적품목, 담당부서 및 야적기간 등의 관리가 전혀 이루어지지 않고 있는 실정이다.

조 치 사 항

1. ○본부장은

- ① 본부 부지 내 자재창고 사이의 야적공간에 대한 담당부서를 지정하여 관리가 잘 이루어질 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, (통보)
- ② 현재 야적되어 있는 불용품을 조속히 처분하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	○본부(△처 전 부서, ■소 ▲팀)
관련부서	

동절기 제설차량 장비보강 필요 [사회적 책무 적용]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	비 유 동 자 산 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ○본부는 *에 위치하여 동절기 적설량이 약 30cm로서 몇 일간 많은 눈이 내려 교통사고의 위험성이 높고 우리 회사 직원은 물론이고 주변 지역 주민들이 통행에 큰 불편함을 겪고 있다.
- ○본부에서는 동절기에 대비하여 제설차 1대를 보유하고 있고, 트랙터 등 일부 조경장비를 동원해서 제설작업을 수행하고 있다. 그러나, 트랙터는 10년 이상으로 노후화된 장비로서, 위 장비로 본부 내 도로, 사택과 본부 출퇴근 도로, ㄴㄴㄴ~ee리 도로 등을 감당하기에는 그 범위가 광범위하고 고장이 발생하면 제설작업이 불가능할 정도이다.
- 출퇴근 도로, ㄴㄴㄴ~ee리 도로는 외부도로로서 지자체에서 관리하여야 하나, 제설작업을 감당할 수 없는 현실적인 어려움이 있어 ○본부에서 수행하여야 하는 점을 고려할 때 제설작업 방안을 적절하게 마련함으로써 위 제설 구역에 대한 제설작업은 물론이고, 본부 인접 취약지역 제설작업을 통하여 눈길 사고를 예방하고 불편함을 최소화함으로써 지역주민, 직원 및 직원가족, 협력업체에 대한 사회적 책무 이행에 기여할 수 있다.
- 이와 함께 본부 내에 위치한 조경창고(준공연월 : 1997. 1., 연면적 : 257.5㎡)는 건물이 철골조이고 벽체는 샌드위치 판넬로서 조경 및 제설용 자재창고로 활용하고 있으나, 신축한 지 20년이 넘어서 노후화되었고 전반적으로 부식이 진행되고 있고, 지붕누수 등으로 인하여 제설제 보관 등에 어려움이 있음은 물론, 제설차 및 제설장비를 보관할 수 있는 별도의 공간이 없으므로 이를 보관할 수 있는 조경창고 신설을 검토할 필요가 있다.

조치사항

1. ○본부장은

- ① 제설작업에 적합한 제설장비 추가 마련을 적극 검토하여 시행하시고, (통보)
- ② 노후화된 조경창고에 대한 신축여부 등 후속 대책도 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	○본부(★팀)
------	---------

관련부서	▼처(□팀)
------	--------

장기 지체 구매계약 사후관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ㄷ팀 ㄱ파트는 “계약담당부서”로서 계약관련 부대업무를 수행하고 있으며, 같은 팀 ㄴ파트는 “검수담당부서”로서 계약에 의하여 납품되는 기자재가 계약조건(외관 및 수량)에 맞는지 여부를 확인하는 검수 및 자재관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정 시행세칙」 제96조(계약의 해제·해지) 및 제125조(납기 관리)에 따르면 계약담당부서는 구매요청부서와 계약상대자와 긴밀한 협조하에 제작 및 납품상황을 파악하여 납기 내에 납품이 가능하도록 하여야 하며, 검수담당부서는 약정된 납기에 계약이 이행되지 아니하는 경우에는 이를 계약담당부서에 통보하도록 되어 있다. 또한, 지체상금이 계약보증금에 달할 경우 계약을 해제 또는 해지할 수 있고 계약상대자의 계약 이행 가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우에 한하여 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하도록 하고 계약을 유지할 수 있도록 하고 있다.
- 그런데도 ㄷ팀의 경우, [표]와 같이 계약상대자가 계약이행을 장기간 지체하고 있는데도 ① 계약을 유지할 필요가 있는지의 검토 ② 계약 이행의 독촉 ③ 지체상금이 계약보증금에 달하고 있는지의 검토 및 추가 보증금을 납부하도록 하는 조치 ④ 필요시 계약을 해제·해지하는 등의 계약 사후관리를 철저히 하여야 하는데도 이를 소홀히 하였다.

지 적 내 용(계속)

[표] 장기지체 건에 대하여 납기 관리를 소홀히 한 계약내역

계약명	계약상대자	납기일	지연사유	지체일수 ³⁾	계약담당자
전원공급기 외 2종		'17.9.16.	기술규격 수정 지연	440	
볼트 외 1종		'18.4.30.	기술규격 수정 지연	214	
슬리브 외 1종		'18.6.18.	제작사의 제작실패	165	

- 그리고 [표]의 계약 건은 2018. 11. 감사 종료일 현재 납품되지 않은 자재로 「계약규정」 및 「계약규정 시행세칙」에서 정하고 있는 계약 사후관리의 신속한 이행이 필요하며, 계약담당부서는 검수담당부서, 구매요청부서 및 계약상대자와 긴밀한 협조 체계를 구축하는 한편, 지속적으로 납기 지체 상황을 모니터링 하여 발전소 자재 수급에 지장이 발생하지 않도록 대책을 마련할 필요가 있다.

조 치 사 항

- 본부장은 ① 계약 건에 대한 납기 관리가 제대로 될 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바라며, (통보)
- ② 구매계약체결 이후 장기 지체중인데도 아무런 후속 조치를 하지 않은 아래 직원에 대하여 신분상 조치를하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조 치	소 속	직 위	성 명	관 리 기 간	귀 책 사 유	조 치 (조치부서)
	△처 ■팀	○직 급	B	'12.3.30.~현재	계약사후 관리 미흡	주 의 (사업소)
	△처 ■팀	○직 급	C	'18.3.12.~현재	계약사후 관리 미흡	주 의 (사업소)
조치부서	○본부(■팀, ☆팀)					
관련부서						

3) 지체일수(진행사항) 기준일 : 종합감사 종료일(2018.11.30.)

물품 검수 및 공사 준공처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	-	주 의	3	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 검수(검사)부서에서는 기술 및 품질(준공) 검사를 시행하고 있다.
- 검사란 계약상대자가 계약이행 완료통보 후 계약담당 직원이 계약서, 설계서 및 기타 관계서류에 따라 구조, 품질, 수량, 포장상태 등이 계약내용에 부합하는가를 확인하는 것으로 계약이행을 최종 마무리하는 단계로서 해당 계약이 성실하게 이행되었는지 여부를 최종적으로 판단하는 과정이며 대가 수령의 전제조건이 된다. 우리 회사 「계약규정 시행세칙」 제80조(검사) 제1항에 따르면 「계약규정」 제12조 제1항의 규정에 의한 검사는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지 받은 날부터 14일 이내에 완료하여야 한다(7일 범위 내에서 검사기간 연장할 수 있음)고 되어 있다.
 - 그런데도 ◆팀 등 일부 검수(검사)부서에서는 [표]와 같이 기술 및 품질(준공) 검사 시 상당기간 검사기간을 초과하는 등 업무를 소홀히 하였다.

[표] 검사(준공) 기간 장기 초과 계약내역

계약명	계약상대자	납기일 (준공일)	요청일 (도착일)	완료일	소요 일수	계약 담당자
파이프용티 외 6종		‘17.1.24.	‘17.4.19.	‘17.6.14.	56	
밸브 외 5종		‘17.12.22.	‘18.2.20.	‘18.4.27.	66	
모듈 외 10종		‘17.12.20.	‘18.9.7.	미검수	-	
운반용기 정비공사		‘17.3.31.	‘17.3.31	‘17.9.4.	157	

조치 사항

1. ○본부장은 구매·공사계약 검사 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신 분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	◁처 ○ ◆팀	O직 급	D	'18.3.16.~현재	계약사후 관리미흡	주 의 (▼처)
	■소 ◎팀	O직 급	E	'15.8.7.~현재	계약사후 관리미흡	주 의 (사업소)
	◆소 ♠팀	O직 급	F	'14.5.9~현재	계약사후 관리미흡	주 의 (사업소)
조치부서	○본부(☆팀)					
관련부서						

선금 지급 후 사후 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	주의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ㉠팀은 관련부서로부터 선금 신청을 받은 청구부서의 선금지급 타당성 검토(선금사용계획의 적정성, 예산 및 자급사정 부합 여부, 당해 연도 이행금액 등) 내용을 접수받아 문제가 없다고 판단되면 채권(보증서)을 확보하고 선금을 지급하고 이후 정산하는 등의 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「선금지급 및 관리지침」 제3조(채권확보) 제4항에는 “제1항 내지 제3항의 경우에 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음일 부터 60일 이상으로 하여야 한다. 다만, 그 이행 기간을 연장하는 경우에는 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 증권 또는 보증서를 제출하여야 한다.” 라고 규정하고 있다.
 - 그런데도 ㉠팀에서는 [표]와 같이 선금 지급 후 계약변경(기간)을 체결하면서 이행 가산 기간을 보증하는 배서 증권을 받지 않는 등 업무를 소홀히 하였다.

[표] 납기연장에 따른 선금 이행 가산 기간을 보증하는 배서 증권을 받지 않은 내역

계약명	계약상대자	보증서 보증기간	변경(기간) 계약 이후	계약담당자
보관소 신축공사		‘18.2.6.~‘18.9.25. 당초준공일 +60일	배서증권 받지 않음	

※ 계약내역 : 계약일(‘18.1.22) / 계약금액(526,383천원)

당초준공일(‘18.7.27.) → 변경준공일(‘18.11.22.) / 변경계약일(‘18.7.3.)

선금지급일(‘18.2.7.) / 선금지급금액(220,000천원)

조 치 사 항

1. ○본부장은 ① 계약변경(기간)에 따른 선금 보증증권을 받지 않은 계약 건(선금 정산 전)에 대하여 후속 조치를 하시고, (통보)
- ② 선금지급 후 사후관리 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대해 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	△처 팀	○직 급	G	'17.5.15.~현재	선금지급 업무 소홀	주 의 (사업소)
조치부서	○본부(팀, ☆팀)					
관련부서						

재공고 유찰 수의계약시 결정권자 지정검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ㉠팀은 구매계약, 공사 및 용역계약, 계약관련 부대업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「직무권한규정」 제2조(직무권한의 의의) 및 제3조(권한 및 책임)에 따라 “직무권한”은 각 직위에 부여된 소관업무에 대하여 자기의 결정으로 직무를 수행할 수 있는 권한을 의미하며 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 지도록 하고 있다. 그리고 각 사업소에서는 「직무권한규정」 근거로 「직무권한내칙」을 마련하여 제정 직위별 권한을 명확히 하고 있다.
 - 계약부서에서 계약계획 수립 시 추정가격 기준으로 세부 직무권한 직위를 정하고 있으며 재공고 유찰의 사유로 수의 계약을 하게 될 때에는 따로 정하는 바는 없으나, 일반경쟁에서 수의계약으로 전환되는 것은 새로운 계약방법의 선택이므로 원 계약계획 수립과 같은 의사결정을 하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 ㉠팀에서는 재공고 유찰 수의는 「계약규정」에 따라 진행되는 것으로 기본방침이 정해진 사항 또는 계약에 관한 경미한 사항으로 판단하여 ㉠직급 전결로 시행하였으나 ① 결정권자에 따라 수의계약 이외의 다른 계약 방법을 선택할 수 있는 권한은 여전히 가지고 있는 점 ② 다른 본부에서는 원 결정권자에게 수의계약 품의 결정을 받고 있는 점에 비추어 볼 때 재공고 유찰로 인한 수의계약 건을 ㉠직급 전결로 처리한 것은 「직무권한내칙」에서 규정한 결정권자에 대한 해석을 잘못된 것으로 판단된다.

지 적 내 용(계속)

[표] 2회 유찰로 인한 수의계약 시 결정권자를 잘못 지정한 사례

(단위 : 천 원)

계약명	예산금액	계획 수립시 결정권자	유찰 재공고 결정권자	2회유찰 수의 계약시 결정권자	계약 담당자
실린더보수공사	387,190	실장	ㄴ직급	ㄴ직급	
밀폐제보수공사	228,647	실장	ㄴ직급	ㄴ직급	

조 치 사 항

1. ○본부장은 「직무권한내칙」에서 규정한 결정권자 지정에 대하여 잘못 해석하는 사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○본부(팀)

관련부서

해외구매자재 DDN(자료보완요구서) 처리방안 마련 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 6	-	-	기 타	48,100,000	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사에서는 납품되는 품질등급 기자재와 이와 같이 제출되는 품질서류에 대하여 CFSI(Counterfeit, Fraudulent, Suspect Items. “모조품, 위조품, 의심품목”) 여부를 검증하고 있다.
- 특히 제작 및 출하검사를 하지 못하는 해외구매자재는 인수검사 시 주계약자(납품업체)가 QVD(Quality Verification Document, 품질증빙서류) 진위여부 조사 후 QVD 조사목록과 함께 품질증빙서류 위변조 확인필 증을 발행하였는지를 확인하고, 원전압력유지 재료에 대해서는 재료시험성적서의 재료규격 적합성 검토와 QVDL(Quality Verification Document List, 품질증빙서류목록) 기준 납품 품질서류 적합성 검토 및 위변조 여부를 검토하고 있다.
 - 그런데도 2018. 11. 감사일 현재 ○본부의 경우, [표]와 같이 해외구매자재 중 인수검사에서 불합격하여 서류보완이 필요한 DDN(Document Deficiency Notice, 자료보완요구서)건은 총 82건(78억 원)이며, 이들 중 발행일로부터 5개월 이상 경과된 건은 49건으로 전체 DDN의 약 60%에 이를 정도로 많아 이에 대한 후속 조치를 빨리할 필요가 있다.

[표] 원전본부별 해외구매자재 미결 DDN 현황

구 분	고리	월성	한빛	⚡	새울	합 계
미결 DDN	55건	91건	82건	92건	5건	325건
5개월 이상 경과 DDN(발행일 기준)	40건	58건	49건	61건	2건	210건
자재비	178억	109억	78억	114억	2억	481억

지 적 내 용 (계속)

- 특히, 해외구매자재는 운송인 인도조건으로 계약되어 자재구매 대금은 인수 검사 전에 지급되므로 인수검사 시 품질서류 미흡으로 불합격된다 하더라도 납품업체의 적극적인 서류보완을 기대하기 힘들고, 정비부서에서는 서류보완이 완료될 때까지 자재를 사용하지 못하여 회계장부상 미정산 상태로 남아있게 되어 사손이 초래되고 있는 실정이다.

조 치 사 항

1. ♣처장은 ① 해외구매자재 계약 시 품질서류 미비에 따른 대금지급 유보 방안을 마련하시고, (통보) ② [표]와 같이 DDN이 발행된 전 원전 해외구매자재에 대한 처리방안을 마련함과 함께, (통보) ③ 미결 DDN 조치현황을 ◀센터에 주기적으로 통보하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)
2. ◁처장은 ① 해외구매자재의 DDN 발행 및 조치에 관한 종합현황을 관리하고 장기 미결 DDN 현황을 ♣처에 통보 및 조치를 독려하는 방안을 마련하시고, (통보) ② 해외지사에서 자재대금 지급전에 품질서류를 사전에 검토할 수 있도록 해외지사 담당자를 교육하시기 바랍니다. (통보)
3. ▷장, ►장은 해외지사에서 긴급하거나 중요한 해외구매자재에 대하여 출하검사 시 QVDL을 사전 점검하고 다수의 DDN이 발행된 업체에 대해서는 우리 회사의 품질서류 진위확인 정책을 설명하는 등 DDN 조치관련 업무를 수행할 수 있도록 업무를 추가로 분장하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ♣처(♣담당), ◁처(◀센터), ▷장, ►장

관련부서

긴급복구 정비공사 계약관리 미흡 [적극업무면책 적용]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	면 책	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ◆소(♣팀)에서는 ▣호기 계획예방정비기간 중인 2017. 5. 복수기 Expansion Joint의 결함을 발견하고 다음과 같이 긴급복구 정비공사로 선착 공하여 결함을 보수하는 공사를 시행하였다.

- 공사명 : ▣호기 복수기 Expansion Joint 긴급복구 정비공사
- 계약금액 : 145,000,000원(부가세별도)
- 계약일/준공일/실 준공일 : '17. 5.12./'17. 5.7./'17. 7.12.

- 「계약규정」 제24조(지체상금) 및 「계약규정시행세칙」 제95조(지체상금)의 규정에 따라 공사감독자는 공사계약을 적기에 이행하지 않은 계약상대자에 대해서는 지체 상금을 부과하여야 한다.
- 그런데도 ○◆소 ♣팀에서는 계획예방정비기간 내에 보수를 완료하기 위하여 정비업체에 선착공으로 공사를 지시하였고 이후 계약을 체결하면서 공사설계서에 준공일을 잘못 산정하여 계약상대자에게 지체상금을 부과하는 상황을 초래하자 지체상금 면제요건에 해당되지 않는데도 지체상금을 면 제하여 주는 등 계약관리가 미흡하게 하였다.

관련부서(♣팀)의 소명 내용

- 계획예방정비기간 중 발생한 긴급 상황으로 여유가 없었던 점과 회사 규정에 따라 내부 시행품의, 예산확보 등 업무를 수행하였고, 정비기간 내 정비완료를 위하여 노력하였으며 계약변경을 위하여 ▣팀 및 ♣팀에도 문의하는 등 잘못을 수정하려고 적극 노력하였음

- 그러나 계획예방정비기간 중 예기치 않게 발생한 긴급 상황으로 감독자가 공사기간 산정을 잘못하기는 하였지만 정비기간 내 정비완료를 위하여 노력한 점 등을 감안, 적극업무 면책요건 적용으로 불문 처리한다.

지체상금 면제 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ▣팀에서는 사택 내에서 운영중인 “○○직장어린이집”을 ㄴㄴ보육지원재단과 위탁용역계약(계약금액 5.4억 원, 계약기간 2015. 3. 1.~ 2016. 2. 28.)을 체결하여 운영하고 있다.
- 「계약규정」 제24조(지체상금) 및 「계약규정 시행세칙」 제95조(지체상금)의 규정에 따라 용역계약을 적기에 이행하지 않은 계약상대자에 대하여 지체상금을 부과해야 하고, 같은 세칙의 “용역계약일반조건” 제21조(지체상금)에 따라 용역수행기한을 경과하여 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한 경우, 용역수행기한 익 일 부터 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하여 지체일수를 산정하여야 하며, 제23조(검사)의 규정에 따라 용역수행기한 내에 완성검사를 요청한 때에는 검사에 소요된 기간에도 불구하고 지체하지 않은 것으로 보되, 용역수행기한 이후에 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날로부터 최종 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하여야 한다.
 - 그런데도 ▣팀에서는 위탁용역계약을 통하여 어린이집을 운영하면서 용역수행기한(2016. 2. 28.)을 한참 경과하여 용역완료보고서가 제출(2016.10.10.)되었는데도 ▣팀 자체 사전검토 기간 땀에 늦어졌을 뿐 용역업체의 잘못이 아니라고 하며 지체상금 면제해주는 등 업무를 소홀히 하였다. 용역완료보고서가 제출되면 접수를 하고 검토하여 보고서가 미흡하면 시정조치를 요구하였어야 하는데도 접수 자체를 하지 않고 보고서를 검토한 것 자체가 잘못된 업무처리 절차이다.
 - 그리고 신입직원을 용역담당으로 임명하고 기존 업무도 익숙하지 않은 상태에서 용역계약 완성검사 업무를 혼자서 수행하도록 한 것은 바람직하지 않았다.

지 적 내 용 (계 속)

- 또한 비록 용역담당자의 업무미숙으로 접수가 지연되어 지체상금 원인을 초래하였으나 용역업체 역시 미흡한 완료보고서를 제출하여 검토 및 수정에 상당한 기간이 소요된 책임이 있으므로 지체상금의 전액면제 조치는 부적절하였다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 용역계약 관리를 철저히 하여 부당한 지체상금 면제가 재발하지 않도록 담당자들을 교육하고, 또한 신입직원의 업무적응 지원 및 관리감독을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○본부(▣▣팀)

관련부서

증기발생기 내부 이물질 제거 후속조치 미흡 [적극업무면책 적용]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금 액	
12	면 책	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ○본부 ☒소 ♣팀에서는 ☒호기 증기발생기 전열관 정비용역(계약금액 9,418,134천 원)을 2017. 5. 22.부터 시행하면서 증기발생기 내부의 이물질을 제거하는 추가 역무를 진행하였다.
- 용역 계약의 목적은 발주자가 원하는 목적물을 만들어 내는 것에 있으므로 이물질 제거 역무의 경우 계약상대자(OO)가 이물질 제거라는 목표를 달성할 때 용역 대가를 지불하는 것이 타당하다.
- 그러나 계약상대자는 1차 이물질 제거에 실패하였고 CLP 교체 등 O/H 장기화가 예상됨에 따라 우리 회사 ☒처에서는 증기발생기 조기 교체를 결정(2017. 8. 3.)하여 이물질 제거는 반드시 필요한 작업은 아니었다. 그러나 규제기관이 이물질 원인분석을 요구하여 이물질 제거 역무 실패의 책임을 물을 시간도 없이 동일한 계약상대자(이물질 제거 유일한 업체)에게 2차 추가 이물질 제거 역무를 지시하였으며 이때에는 신규 특수공기구를 제작하여 이물질 제거에 성공하였다.
- 이 과정에서 ♣팀은 1차 이물질 제거 역무 대가(약 34억 원) 전액지급은 불가하다고 판단하여 법률질의 결과에 따라 일부 감액을 수차례 시도하였으나, 계약상대자는 이물질 제거가 어려울 수 있다고 사전에 언급하였고 실패에 대한 책임을 물으면 작업을 진행할 수 없는 여건이었으며 이물질 제거 작업을 할 수 있는 업체가 유일하다는 점, 그리고 비록 실패는 하였으나 제거를 위하여 인력은 정상 투입된 상황 등을 들어 결국은 감액하지 못하는 상황이 발생하였다.

관련부서(♣팀)의 소명 내용

- 이물질 제거 역무특성상 실패에 대한 책임을 물으면 어떤 업체도 이물질 제거 용역을 하려고 하지 않으며 이물질 제거작업을 할 수 있는 유일한 업체라는 점 그리고 사전에 이물질 제거가 어려울 수 있다고 언급한 점 등을 고려, 법률질의 결과에 따라 역무 대금은 지급하되 실패 부분에 대하여 감액 시도를 여러 차례 하였으나 이뤄지지 않음. 최선을 다했음.

그러나, 관련부서의 소명내용을 받아들여 적극업무 면책요건 적용으로 불문 처리한다.

견적서 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 각 부서에서는 수요부서 직구입 등을 포함한 구매업무를 시행하고 있고 수의계약으로 구매를 할 때에는 업체로부터 견적서를 받아 가격을 결정하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제47조(견적서에 의한 가격결정)의 ‘규정에 따라 수의 계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고 추정가격이 2천만원 이하인 경우에는 1인으로부터 견적서를 받아도 된다.’라고 되어 있는 등 견적서는 가격을 결정하는 중요한 자료이므로 업무담당자는 견적 처리 시 확인을 철저히 하여 신뢰성 있는 견적이 될 수 있도록 하여야 한다.
 - 그런데도 △처 ㉠팀을 포함하여 ㉡소 방사선㉢팀, ㉣소 ▲팀 등에서 가격결정을 하기 위하여 견적서 받은 것을 살펴보면 ① 견적서상 업체주소와 팩스번호가 동일(같은 주소지이나 사업자등록을 달리함) 하거나 ② 업체의 직인이 없거나 ③ 수정이 가능한 엑셀파일로 견적서를 받는 등 견적서 확인을 미흡하게 하였다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 신뢰성 있는 가격결정이 될 수 있도록 견적업무 처리 시 주의사항에 대한 교육을 전 직원을 대상으로 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	○본부(전 부서)
관련부서	

구매계약 납기변경 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ■소 ▲팀에서는 ▲설비의 정비공사 및 용역 감독, 경상 및 계획예방정비의 수행, 발전소 ▲기기에 대한 기기 엔지니어링 업무, 설계변경, 설비개선 공사설계 및 감독 업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제126조(납기 및 납품장소의 변경) 및 「물품구매계약일반조건」 제13조(납품)에 따라 계약상대자는 계약서에 정한 납품 기일까지 해당 물품(검사에 필요한 서류 등을 포함)을 구매자가 지정한 장소에 납품하여야 하고, 납기 및 납품 장소의 변경이 필요한 때에는 절차에 따라 변경하여야 한다. 그리고 「물품구매계약일반조건」 제28조(계약기간의 연장)에 따라 계약상대자는 계약기간 연장 사유가 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체없이 구매자에게 서면으로 계약기간의 연장신청을 하여야 한다.
 - 그런데도 ○ ■소 ▲팀에서는 ◆호기 격납건물 폴라크레인 제어시스템 설비개선용 케이블의 납기변경을 추진하면서 계약기간 내('18. 5. 31.)에 변경을 추진해야 하나, 납품기한으로 부터 5일이 경과한 시점에 계약변경을 요청('18. 6. 5.)하는 등 납기변경 업무를 소홀히 하였다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 계약관련 납품일정 등을 철저히 관리하도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○본부(■소 ▲팀)

관련부서

기성고 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ■소 ▣실 ▤팀에서는 증기발생기 교체사업 종합공정관리 및 계약 사후관리, 설비개선사업 기술관리 및 문서관리 등 ▣실 예산수립 및 종합관리 업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 용역계약일반조건 제23조(검사)에 따라 발주자는 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 하여야 하며, 제29조(기성대가의 지급)에 따라 발주자는 대가지급청구서의 기재사항이 검사된 내용과 일치하지 아니할 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 이에 대한 시정을 요구해야 한다. 또한, 「엔지니어링 사업대가의 기준」 제8조(직접경비)에 의하면 직접경비는 당해 업무수행과 관련이 있는 경비로서 그 실제 소요비용으로 정하고 있으므로 실제 소요되는 비용을 정산하여야 한다.
 - 그런데도 ▤호기 교체용 신규 증기발생기 이물질 특별검사 추가역무에 대한 설계변경을 하였는데, 이 중 출장여비 및 장비사용료 등 직접경비(총 274,612,681원) 항목은 실적 증빙자료를 근거로 정산하여 기성대가를 지급해야 하나 확정급으로 지급하였다.
 - 비록 구매계약이 계속 진행 중임을 사유로 ○◆호기 교체용 신규 증기발생기 이물질 특별검사 추가역무에 대해 계약변경이 완료된 후에 증기발생기 구매계약이 완료('19. 9. 14.)되기 전에 최종 정산한다고는 하나 기성부분에 대한 대가 청구 시 기재사항을 확인하여 검사된 내용에 따라 지급하는 것이 올바른 업무처리 기준이다.

조치사항

- 본부장은 검사업무 및 기성대가 지급업무를 수행할 때 대가지급청구서의 기재사항이 검사내용과 일치하지 아니할 때는 시정을 요구하도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	○본부(■소 ■■■실)
------	--------------

관련부서	
------	--

민관합동조사단 운영 규약 위반 [적극업무면책 적용]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	면 책	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부는 현안사항(☐호기 격납건물 내부철관 부식 및 콘크리트 공극 발생, 증기발생기 이물질 발생, 구조물 건전성 점검 등) 관련 안전성 확보를 위해 지자체, 군의회 그리고 민측의 요구에 따라 다음과 같은 일정으로 “민관합동 조사단”을 구성하여 운영하고 있다.
- 제10차 ㄱㄱ군의회 “○원전 대책특별위원회”에서 민관합동조사단 구성의결(2017. 8. 22.)
 - 민관합동조사단 구성 및 위촉장 수여(2017. 11. 3.)
 - ○원전 안전성 확보 민관합동조사단 설치 및 운영에 관한 규약 승인(2017. 12. 27.)
- 우리회사가 참여하는 「○원전 안전성 확보 민관합동 조사단 설치 및 운영에 관한 규약」 제6조(청렴성실의 의무) ④항에는 민관합동 조사와 관련한 모든 정보는 민관합동조사단 결정을 통해 공개한다고 명시하고 있고, 제19조(실무위원회 활동방향) ③항에는 실무위원회는 원활한 조사·검증활동을 위해 사무실을 운영할 수 있으며 그 장소는 영광읍 일원과 ○본부 내 각 1개소로 한다. ④항 실무위원회는 조사·검증활동의 행정사무를 위해 사무보조 인력 2명을 둘 수 있으며, ○원자력발전소 ㉮센터로부터 기술지원 인력을 지원 받을 수 있다고 명시하고 있다.
- 그런데, 민관합동조사단에는 기자신분의 조사단원 9명이 있고, 이들이 조사단 업무를 수행하면서 얻은 발전소 정보는 운영 협약에 의해 민관합동조사단의 최종 결정 과정을 거쳐 외부로 공개하도록 규약에 명시되어 있음에도 규약을 준수하지 않고 발전소 정보를 활용하여 기사를 작성하고 보도하였다.

지 적 내 용 (계속)

또한 ○본부에서는 본부 내에 위치한 민관합동조사단 사무실에 우리 회사 직원 1명이 일과시간 동안 코디네이터 업무를 수행하고 있는데 이는 규약에 없는 내용이며, 사무실에 배치된 사무보조원과 코디네이터 역무가 겹치는 부분이 있으므로 인원 조정이 필요한데도 그대로 운영하는 것은 잘못이다.

관련부서(◆팀)의 소명 내용

○ 민관합동조사단의 최종 결정 없이 발전소 정보를 언론에 공개한 것에 대해 정식항의(공문)는 하지 않았으나 ○본부의 현안사항을 해결하기 위해 여러차례 회의와 조사단 사무실을 방문하여 구두 항의하였고, 규약에 없는 코디네이터 지원은 전문기관 및 주민참여단의 조사활동에 대한 모니터링, 조사단과 발전소 간 현안공유, 보안자료 관리 등 회사차원의 관리도 필요하여 우리 직원을 코디네이터로 지원한 것으로 실보다는 득이 더 많음

- 그러나, 관련부서의 소명내용을 받아들여 적극업무 면책요건 적용으로 불문 처리한다.

계약변경 업무 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ▶소 ♣팀은 ○♣, ㉠호기 취수구 작업 난간대(Walk Way)의 장기간 사용으로 인한 노후화와 부식이 진행됨에 따라 교체를 위한 ○ ◇소 취수구 상부 Walk Way 설치공사를 수행하였다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제125조(납기관리)에는 계약담당부서는 구매요청 부서 및 계약상대자와의 긴밀한 협조 하에 항상 제작 및 납품상황을 파악하여 납기 내에 납품가능 하도록 하여야하고, 제201조(계약변경 요청)에는 공사 주관 부서에서 계약변경을 요청 할 때에는 공사관리규정에 정한 바에 따라 변경금액, 변경공기, 변경사유를 명시하여 계약담당부서에 요청하여야하며, 「공사계약 일반조건」 제31조(계약기간 연장)에는 계약상대자는 계약변경 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체 없이 서면으로 계약변경 요청을 하여야하고, 발주자는 계약상대자로부터 계약변경 청구가 접수된 때에는 지체 없이 확인하고 조치를 취해야한다고 명시하고 있다.
 - 그러나 ○본부 ▶소 ♣팀은 상기 공사를 수행하면서 계약기간인 2017. 12. 28. 에 계약상대자인 공사업체가 물량증가에 따른 계약금액 조정 및 공사기간 연장을 내용으로 하는 계약변경을 요청하였고, 실무부서인 ♣팀은 공사업체가 요청한 사항이 타당하다고 검토 완료하였는데, 검토가 완료가 되었으면 지체 없이 계약변경을 요청했어야 하는데도 공사 계약의 준공일(2018. 7. 19.) 이후인 2018. 9. 12.에 계약변경을 시행하는 등 업무를 소홀히 하였다.

조치사항	
------	--

- | | |
|---|--|
| 1. ○본부장은 동일한 사항이 반복 발생되지 않도록 관련규정을 교육하시기 바랍니다. (통보) | |
|---|--|

조치부서	○본부(▶소 ♣팀)
------	------------

관련부서	
------	--

청소용역 비품 구매방식 변경 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부에서는 사옥 청소를 위해서 본관 및 부대시설 그리고 제◇,◆,□소별로 청소용역을 체결하여 수행하고 있다.
- 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제52조(단가계약)에는 단가계약 품목으로 이미 도입된 설비의 부분품으로서 당해 설비의 운전기간 중 계속하여 특정 업체로부터 구매하여야하는 경우와 반복적인 조달 청구가 예상되는 물품, 공사 또는 용역에 대하여 경제적 계약 또는 계약업무의 효율을 위하여 필요한 경우로 명시하고 있으며, 「물자관리지침」 제35조(업체구입 기준)에는 사급으로 조달할 경우 부대 비용이 과다하게 소요될 것이 예상되는 물자 등 9개 경우로 구분하고 있다.
 - 그러므로, 청소용역에 필요한 자재 구매 시 「계약규정시행세칙」에 따라 단가 계약방식으로 구매하는 것이 경제적이면서 효율적인데도 ○본부에서는 용역업체를 통하여 업체 구입 방식으로 구입하고 있어 구입 방법을 단가계약방식으로 전환 할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 현재 시행 중인 청소용역에 필요한 자재 구입 방법을 사규에 적합한 지 여부를 검토한 후 단가계약 방식으로 변경하는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○본부 (☆팀, 제◇,◆,□소 ◎팀)

관련부서

「정보시스템 업무지침서」 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	개 선 1 시 정 1	-	-	예산절감	12,600	사 전
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ▼본부 ◎처(◇팀)에서는 정보화 설비 도입 · 구축 · 운영 · 유지 · 보수 · 운전 및 관리업무를 하면서 OA전산설비/소프트웨어 관리업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「정보시스템 업무지침서(OA전산설비/소프트웨어 관리, 정보지침-9255-01)」의 붙임 8.1 “OA설비 지급 기준”에 따르면 프린터(잉크젯)의 경우 지급기준이 “2직급 이상 및 부서장 이상으로 요청 시 검토 후 지급”하는 것으로 되어 있다.
 - 그러나 이와 같은 지급기준은 과거 부서 내 흑백프린터만 공급될 때 마련된 규정으로 현재는 부서별로 기본적으로 대형 컬러복합기가 제공되고 있고 Paperless가 기본 방향이므로 사용 용도가 상대적으로 떨어지는 별도의 프린터(잉크젯)를 2직급 이상 및 부서장에게 지급하는 것은 [표]와 같이 지침을 개정하여 지급을 최소화하고 전산설비 소모품 및 관리비용(○본부의 경우, 잉크젯프린터 46대에 대한 토너 등 관리비 약 1,260만 원/년)도 함께 줄일 필요가 있다.

[표] OA설비 지급 기준

품목	구분	현재	개선(안)
프린터(잉크젯)	지급기준	2직급 이상 및 부서장 이상	좌 동
	비 고	요청 시 검토 후 지급	근무장소가 독립되어 있는 경우에만 추가 지급

조 치 사 항

1. ◎처장은 ① [표]와 같이 “OA설비 지급 기준”을 개선하시고, (개선) ② 전 사업소를 대상으로 현재 지급된 프린터(잉크젯)에 대해서는 계속사용 여부를 추가로 파악하되 개선(안)에 맞게 지급하도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 ◎처(◇팀)

관련부서 전 사업소 OA설비관리부서

▲차 급속충전소 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부는 +관 및 본부 내에 각 1대의 ▲차 급속충전기 운영중이며 +관에 설치된 충▲는 ◇팀, 본부 내 설치된 충▲는 ☆팀에서 운영하고 있다.
- ▲차 급속충전소 운영 관련하여 ■처에서는 「==(*)-***, “에너지 신산업 육성을 위한 ▲차 급속충전소 구축 추진계획안”」을 통하여 일반인 무단 사용 및 안전사고 예방, 직원 개인용 사용방지 등을 위하여 사업소에 관리방안을 마련하여 운영하도록 지시하였고 ○본부 ☆팀에서는 「○(****)-*****, “회사 및 설비 이용관련 유의사항 알림”」을 통하여 전기충전기를 개인적 용도로 사용하지 못하도록 사적사용 금지 표식을 부착하여 운영하고 있다.
 - 그런데도 2018.11. 감사일 현재 급속충전기 운영상태를 점검한 결과 ① +관에서는 급속충전기 관리대장을 운영하고는 있으나 내칙이 없어 직원이 사적으로 사용할 우려가 있는 등 관리가 미흡하였고 ② 본부 내에서는 급속충전기 관리대장과 관리내칙 모두 없어 사적사용 여부의 확인이 불가능한 실정이었다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 +관 및 본부 내 설치된 급속충전기 운영에 대한 관리내칙을 마련하시고, 급속충전기를 직원이 사적으로 사용하는 경우가 발생되지 않도록 전 직원에 대하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	○본부(☆팀, ◇팀)
관련부서	

「증기발생기 전열관 와전류탐상검사」 용역비 산출기준 개정 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☒처에서는 가동원전 기술용역의 설계표준화를 위해 각종 관련 설계지침(기준)을 마련하여 운영하고 있다.
- 각종 지침(기준)은 상위 규정이 변경되거나 자체적으로 변경이 필요한 경우를 포함하여 주기적으로 개정조치를 하여야 한다.
 - 그런데도 ☒처에서 수립한 「증기발생기 전열관 와전류탐상검사(ECT)」 용역비 산출기준(안)의 경우, 1차/2차 최종평가(신호평가 부분)의 직접인건비 산정기준을 수립하면서 야간근로 할증 적용 시 야간근로 기준시간에 오류가 있음이 확인되었다.
 - 즉, 용역비 산출기준(안)에서는 야간근로를 오후 6시부터 오전 2시까지로 정했으며 오전 2시 이후에 근무 사유가 발생 시는 발전소 주관부서의 사전승인을 득하도록 하고 있는데, 「근로기준법」 제56조(연장·야간 및 휴일근로)에서는 야간근로를 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이로 정하고 있어 그 기준에 차이가 있다.
 - 따라서 「증기발생기 전열관 와전류탐상검사(ECT)」 용역비 산출기준(안)의 할증률을 재검토하여 최적의 설계기준을 수립하여 소요예산의 낭비를 방지할 필요가 있다.

[표] 야간 할증에 따른 할증률 비교

구 분	신호평가 인건비	근무시간(야간)
설계기준(안)	[투입인력×투입일수]+[야간조 투입인력×투입일수 (8시간/일)×할증(0.5)]	오후 6시부터 오전 2시
「근로기준법 적용 시」	[투입인력×투입일수]+[야간조 투입인력×투입일수 (4시간/일)×할증(0.5)]	오후 10시부터 오전 2시

조치사항

- | |
|--|
| 1. ☒ 처장은 「증기발생기 전열관 와전류탐상검사(ECT)」 용역비 산출기준(안)을 검토하여 개정하시기 바랍니다. (개선) |
|--|

조치부서	☒ 처(♣팀)
------	---

관련부서	
------	--

국외출장 업무처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	통 보 1	주 의 경 고	3 1	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 각 부서에서는 업무상 필요 시 국외출장을 시행하고 있다.
- 우리회사 「국외출장지침」 제2장 제4조(국외출장의 절차) ②항의 규정에 따라 국외출장 승인 요청 이전에 국외출장 심사위원회의 심사 및 승인을 받아야 하고 사업소 「일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위에 따라 국외출장의 경우 일상감사를 받아야 한다.
 - 그런데도 감사 대상기간에 시행되었던 ○본부 국외출장 125건 중 3건은 국외출장 심사를 누락하였으며, 1건은 일상감사와 국외 출장 심사를 동시에 누락하였다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 국외출장 시 국외출장지침을 준수하고 일상감사를 받을 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ○본부장, ◎본부장은 국외출장 시 관련절차를 누락한 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의, 경고)

	소 속	직 위	성 명 (사번)	관 리 기 간	귀 책 사 유	조 치 (조치부서)
관련자 조 치	◁처 ○◆팀	O직급 (현 Ⅱ)	H	'06. 7. ~ 현재	국외출장 심사 누락	주 의 (▼처)
	◁처 ○◆팀 (현 Ⅱ◆팀)	O직급	I	'15. 2 ~ '17. 2		주 의 (▼처)
	▶소 ♣팀	O직급	J	'15. 6. ~ 현재		주 의 (사업소)
	△처 ▷팀	O직급	K	'17. 3 ~ 현재	국외출장심사 및 일상감사 누락	경 고 (사업소)
조치부서	▼처(▼팀), ○본부(☆팀)					
관련부서						

직장 어린이집 운영 개선 필요 [사회적 책무 적용]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 3 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부는 「영유아보육법」 제14조(직장어린이집의 설치 등)에 따라 사택 내에 직장어린이집을 설치·운영하고 있으며, ○본부 ▮팀은 ○본부 직장어린이집 주관부서로서 어린이집 위탁 용역계약 및 전반적인 관리를 하고 있다.
- 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제3조(회계연도)에 따르면 어린이집의 회계연도는 매년 3월 1일에 시작하여 다음연도 2월 말일에 종료된다고 규정하고 있고 제2장 예산과 결산에 예산편성, 결정, 전용 및 결산절차 등에 관한 사항을 규정하고 있다.
 - 우리 회사 「어린이집 운영관리 지침」 제29조(재무회계) 제1항에 어린이집 재무회계에 관한 사항은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」의 어린이집 관련 내용에 따라 실시한다고 되어 있으며, 제2항에 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 종료한다고 되어 있다.
 - 또한, 같은 규정 제30조(예산편성 일반기준) 제1항에 주관부서는 연도별 어린이집 운영 예산서를 매년 9월말까지 제출받아 이를 철저히 검토한 후 승인하여야 한다고 되어 있으며, 제7항에 의거 예산서 제출 시에는 사업 계획서, 세입·세출명세서, 교직원 보수 일람표, 재원증인 보육아동명부를 첨부하도록 되어 있다.
 - 그리고 같은 규정 제15조(운영비 지출) 제2항을 보면 교직원 인건비 등 정기적 또는 고정적으로 지출되는 경비를 제외한 건당 300만 원 이상,

지 적 내 용(계속)

- 품목당 100만 원 이상의 금액이 소요되는 지출행위에 대하여는 사전에 주관부서의 승인을 받도록 되어 있다.
- 이번 종합감사 기간 동안 ○본부 직장 어린이집의 예·결산 실태 등을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 발견되어 개선조치가 필요한 실정이다.
 - 우선 정부의 어린이집 재무·회계 관련 규정의 회계연도는 매년 3월 1일 시작하여 다음연도 2월 말일에 종료한다고 되어 있고 우리 회사 지침은 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 종료한다고 되어 있다. 이와 같이 우리 회사 예산·회계특성상 「기업회계기준」의 회계연도를 따르다보니 「어린이집 운영관리 지침」에 이와 같은 내용을 정확히 반영은 못하고 있는 바, 실제 어린이집 운영⁴⁾과 정산 시점 차이를 지침에 반영할 필요가 있다.
 - 두 번째로, 우리 회사 「어린이집 운영관리 지침」에 결산과 관련된 사항이 별도로 포함되어 있지 않는데, 별도 기준이 없다보니 ○본부 직장 어린이집에서는 월별 결산을 시행하다가 분기별 결산으로 결산 방법을 변경하였으며, 연간 결산은 마지막 분기의 누적금액을 확인하는 정도에 그치고 있어 결산과 관련된 명확한 기준이 필요하다.
 - 세 번째로, ○본부 직장 어린이집에서는 익년도 예산안을 8월에 제출하였는데, 세입·세출명세서만 제출하고 예산서와 같이 첨부해야할 서류는 사업 계획 및 보육아동 미확정으로 학기 시작 직전인 2월에 제출하여 예산안을 확정하고 있다. 그러므로 회사 규정에 따라 우선 매년 9월에 예산서(첨부서류 포함) 제출하도록 하고 내부 검토와 예산신청 절차를 거쳐 학기 시작 전에 예산안을 확정할 수 있도록 해야 한다.
 - 네 번째로, ○본부 직장 어린이집의 결산 내역 중 2017년 10월에 지출된 운동회 행사 진행비(1,200천 원)와 2018년 2월에 지출된 교재교구구입비(3,968천 원)는 300만 원 이상, 품목당 100만 원 이상 집행 건으로 사전에

4) 실제 직장 어린이집 학기 운영 및 결산은 정부 규정에 맞게 3월부터 익년도 2월말까지 운영하고 있음

지 적 내 용(계속)

주관부서의 승인을 받아야 하나, 담당자의 구두 승인(사전에 비교견적서 등 제출하고 결산 시에 지출증빙 확인)만 거친 후 집행함은 잘못된 업무 처리이다.

- 마지막으로 ○본부 직장 어린이집 결산 내역 중 어린이집 교직원들의 출장비 내역을 점검한 결과 교직원 교육이나 출장 시 교통비와 숙박비는 실비로 지급되고 있으나, 출장에 따른 식비와 일비는 해당 재단의 관련규정이 있지 않아 지급되지 않고 있었으며, 전사의 직장 어린이집 교직원 출장비 지급현황을 파악해 본 결과 [표]와 같이 대부분의 어린이집에서 식비와 일비는 기준이 없는 관계로 지급을 하지 않고 있었다. 통상적으로 우리 회사와 업체 간 용역 계약 체결 시 용역업체 직원의 출장비는 실비 정산을 해 주고 있고 그 기준도 우리 회사 「총무규정」의 직원 여비관련 규정을 준용하고 있는 바, 어린이집 교직원들의 처우 개선 및 협력업체와의 바람직한 관계 정립을 위해 출장비 지급과 관련해서 해당 용역업체와 협의하여 지급할 수 있는 기준을 마련하는 것이 바람직하다.

[표] 직장 어린이집 교직원 출장비 지급 현황

구분	본사	고리	○	□본부	₩	새울	중앙 연구원*
위탁업체	보육재단	보육연 구소	보육재단	보육재단	보육재단	보육연 구소	보육재단
출장비 (일비,식비) 지급여부	X	X	X	X	○	X	X

* △원 직장 어린이집은 '19년 3월 개원 예정

조치사항

1. ○본부장은

- ① 우리 회사 「어린이집 운영관리 지침」에 따라 예산서(첨부서류 포함)를 매년 9월에 제출받아 검토하시기 바라며, (통보)
- ② 어린이집 운영비 지출 규정에 따라 일정 금액 이상의 경비를 지출할 경우 사전에 주관부서에서 검토·승인할 수 있도록 ○본부 직장어린이집에 관련 내용을 통보하시기 바랍니다. (통보)

2. ♣처장은

- ① 현재 우리 회사 「어린이집 운영관리 지침」 조항 중 상위 규정인 정부 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」과 비교하여 회계연도 상이 및 예·결산 부분의 미비한 점을 일부 보완하여 운영할 수 있도록 지침을 개정하시기 바라며, (개선)
- ② 전사 직장 어린이집 교직원의 출장비 지급 기준을 비교하고 해당 업체와 협의를 통해 어린이집 교직원들에게 최소한의 출장비를 지급할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	○본부(▣팀), ♣처(▷팀)
관련부서	

질병휴직자 수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	924	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ○본부 ■■■팀은 사업소 급여담당부서로서 직원 급여 및 제수당 지급 업무를 하고 있다.

- 「보수규정」 제8조(휴직중의 임금)에 따르면 공상 휴직자의 임금은 「산업재해보상보험법」과 그 시행령, 시행규칙이 정하는 바에 따라 지급하도록 되어 있고, 1년 이내의 질병휴직자의 경우 기준임금의 70%, 1년 초과 2년 이내의 질병휴직자에 대해서는 기준임금의 50%를 지급한다고 되어 있으며, 그 외 휴직자에 대하여는 임금을 지급하지 아니한다고 되어 있다. 따라서 질병휴직자의 경우 기준임금인 기본급과 직능급만을 지급해야 한다.
- 그런데도 ○본부 ■■■팀에서는 [표]와 같이 휴직자에게 제수당을 지급해서는 안되는데도 불구하고 지급하는 등 업무처리를 미흡하게 하였다.

[표] 질병휴직자 수당 오지급 내역

(단위 : 천 원)

순번	소속	직급	성명	수당명	휴직기간	오지급액
1	♣소 ♣팀		L	특수작업수당	'16.04.18.~ '17.10.17.	224
2	■센터		M	기술관리(가)급	'18.03.29.~ '18.04.23. '18.05.24.~ '19.01.23	700
합 계						924

지 적 내 용(계속)

- 따라서 휴직자에게 잘못 지급된 수당을 즉시 회수하고, 추후 휴직자 급여 처리 시에는 각별히 유의할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ○본부장은

- ① 일부 휴직자에게 잘못 지급된 수당(924천 원)을 회수하시고. (시정)
- ② 급여점검 체크리스트를 활용하여 자체 점검을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○본부(▣▣팀)

관련부서 ♣처(♣팀)

신원보증보험 가입 직위 및 보험가액 설정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- 우리 회사는 직원의 업무상 과실 또는 불법행위 등으로 인한 회사 손실을 최소화 하기 위해 신원보증보험 가입 직위를 설정하고 매년 보험에 가입 하고 있다.
- 「인사관리규정」 제141조(신원보증) 제1항 내지 제3항에 따라 금전 및 물품 직접취급자는 신원보증보험증권을 제출하고 보험기간은 1년으로 하며 보험료는 회사에서 부담하도록 되어 있다. 또한 담당의 범위와 사업장별 보험금액은 따로 정하도록 되어 있다.
 - 일반적으로 팀 단위 금전, 물품직접취급자, 자금출납업무, 계약업무, 관제, 용 지보상 및 기타 기금담당 직위 등 금전사고 발생가능 직위는 가입하도록 되어 있으며, 계약 및 자금 담당자 등 금전 취급이 빈번하거나 금액이 큰 경우 보험가액을 기본 보험가액 3천만 원에서 상향하여 1억 원에서 5억 원까지 보험가액을 설정하여 가입을 하고 있다.
 - 그런데, ○본부의 신원보증보험 가입 직위 및 보험가액을 검토한 결과 다음과 같은 문제점이 발견되었다. ① 러브펀드 담당직위 누락 ② 전세사택 담당 직위 보험가액 설정 부적정 ③ SF사업 담당 직위 보험가액 설정 상향 설정 필요 등이다.
 - 우선 러브펀드 담당직위의 경우 법인통장을 별도로 관리하고 있음에도 누락된 경우로서 조속히 신원보증보험에 가입 할 필요가 있다.
 - 두 번째로, 전세사택 담당직위의 경우에 일반적으로 전세사택 보증금이 1 억 원이 넘고 대부분의 사업소 전세사택 담당직위의 보험가액이 1억 원으로 설정되어 있으므로 현재의 3천만 원인 보험가액을 상향 조정할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- 마지막으로 SF사업 담당 직위의 경우 기본적인 보험가액인 3천만 원으로 가입되어 있으나, 현재 SF사업과 관련하여 PA사업을 본격 추진하고 있고 사업비 집행 규모도 증가 추세(2017년 : 16억 원, 2018년 현재 : 21억 원)에 있으므로 보험가액을 상향 조정할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ○본부장은

- ① 신원보증보험 대상 가운데 누락된 직위와 타 사업소 대비 보험가액을 낮게 설정한 직위에 대해 보험 가액을 상향하여 가입을 할 수 있도록 조치하시기 바라며, (통보)
- ② SF사업 추진과 관련하여 신원보증보험 가액을 상향 조정할 필요가 있는지 본사 주관부서와 검토·협의하여 필요성이 있다면 대상 직위에 대해 보험가액을 늘릴 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○본부(☆팀, ►팀)

관련부서

사업심의위원회 절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 2 개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 총사업비 기준 2억 원 이상의 투자, 용역 사업 등 신규 사업 추진의 적정성 및 경제성 등을 검토·심의하기 위하여 ‘사업심의 위원회’를 설치·운영하고 있다.
- 「사업심의지침」 제9조(심의위원회 설치)에 따르면 총사업비 20억 원(용역은 10억 원) 미만 사업은 자체심의위원회(본사 처(실) 또는 1차 사업소)를, 총사업비 20억 원(용역은 10억 원)이상 사업은 전사심의위원회(본사)를 설치하기로 되어 있다. 제3조(사업심의 대상) 제3항에 사업심의 면제 대상 및 기준⁵⁾에 따라 정부승인으로 추진되는 사업, 법령에 따라 설치 또는 추진이 의무화되어 있고 사업계획이 구체적으로 수립되어 있는 사업과 사업심의 가결 또는 면제대상으로 인정된 사업과 동일한 성격의 사업은 면제할 수 있다고 되어 있으며, 제4항에 심의부서장 또는 □직급은 제3항의 면제 사업을 위원장에게 보고하여야 하며, 위원장은 필요시 위원회에 심의 또는 보고할 수 있다고 되어 있다.
 - 그런데, ○본부의 경우 2018년도 사업심의 대상 용역사업(2억 원 이상 56건) 중 11건이 사업심의 절차를 누락하였고 타 사업소의 현황을 파악하기 위해 □본부본부의 사업심의 현황을 점검한 결과 33건 중 13건이 사업심의 절차를 누락한 것으로 파악되었다. 이를 유형별로 정리해보면, ① 면제대상 사업의 면제 검토 요청 누락 ② 심의회 안건 지연 제출 ③ 자체 사업심의 후 전사

5) 「사업심의지침」 별표 1-1에 사업심의 면제대상 사업과 그 기준이 구체적으로 언급되어 있음

지 적 내 용(계속)

사업심의 부의 또는 면제 검토 요청 누락 ④ 전체 사업규모 대비 구매, 공사, 용역에 따른 구분 기준 부재에 따른 심의 누락이 있었고 본부별 상세 내역은 [표1], [표2]와 같다.

[표 1] 2018년도 ○본부 사업심의 대상 용역사업의 심의절차 준수 미흡 내역

(단위 : 천 원)

순번	구분	용역명	심의 여부	계약금액	비고
1	①	○◆호기 OH관련 구조물 점검용역	-	320,103	면제검토 요청 누락
2	①	○♣,██호기 OH관련 구조물 점검용역	-	280,000	면제검토 요청 누락
3	①	‘18년도 ○ 본관사무실 및 부대시설 청소용역	-	1,119,264	면제검토 요청 누락
4	①	‘18년도 ○ ▶소 청소용역	-	1,418,330	면제검토 요청 누락
5	①	‘18년도 ○ ■소 청소용역	-	1,565,141	면제검토 요청 누락
6	①	‘18년도 ○ ◆소 청소용역	-	1,660,225	면제검토 요청 누락
7	②	██호기 증기발생기 교체 방사전관리용역	각하	1,440,340	전사심의회 안건 지연 제출(누락)
8	③	‘18년도 복수탈염설비 고농도 재생폐수 위탁처리 용역	자체심의	1,930,465	자체심의 후 전사심의 요청 누락
9	③	○본부 갑·을종 보호 계▲ 시험용역	자체심의	790,881	자체심의 부의 시 사업비 10.3억 원으로 전사심의 대상이나 이를 누락
10	③	○♣,██호기 증기발생기 전열관 정비용역	자체심의	9,395,761	자체심의 후 전사심의 요청 누락
11	④	○♣,██호기 밀봉유출수 차단 MOV설계용역	자체심의	1,285,800	본 사업비가 전사심의 기준 이하(20억 원 이하)로 자체심의만 의결

지 적 내 용(계속)

[표 2] 2018년도 □본부 사업심의 대상 용역사업의 심의절차 준수 미흡 내역

(단위 : 천 원)

순번	구분	용역명	심의여부	계약금액	비고
1	①	□본부 폐수처리장 수질TMS 정비용역	-	201,148	면제검토 요청 누락
2	①	□본부 사옥, 사택 소방시설 점검보수 용역	-	316,429	면제검토 요청 누락
3	①	□본부○호기 저압터빈 로터 건전성 평가 용역	-	357,630	면제검토 요청 누락
4	①	□본부본부 복수탈염 재생 폐 수 위탁처리 용역	-	398,164	면제검토 요청 누락
5	①	□본부본부 사업장 폐기물 위 탁처리 용역	-	399,491	면제검토 요청 누락
6	①	□본부○호기 SG 2차측 침적물 제거 및 이물질 검사용역	-	414,509	면제검토 요청 누락
7	①	□본부본부 콘크리트 구조물 특별점검 용역	-	431,209	면제검토 요청 누락
8	①	□본부본부 OH관련 구조물 점검용역	-	792,368	면제검토 요청 누락
9	①	□본부본부 감,을중 보호계▲ 시 험용역	-	821,667	면제검토 요청 누락
12	①	☞본부★호기 4차 OH SG전열관 정비용역	-	6,650,909	면제검토 요청 누락
11	②	☞본부★호기 증기발생기 잔류물질 검사 및 제거용역	각하	1,441,532	전사심의회 안건 지연 제출(누락)
12	③	□본부 ♣소 화재위험도분석 재평가 기술용역	자체심의	1,548,909	자체심의 후 전사심의 요청 누락
13	③	☞본부★호기 RCP임펠러 완 전분해점검 기술용역	자체심의	5,124,790	자체심의 후 전사심의 요청 누락

지 적 내 용(계속)

- [표1], [표2]와 같이 단순 반복성 사업의 면제 검토 요청 누락이 대부분이지만 자체 사업심의 후 전사 사업심의에 안건 제출 지연 또는 누락하는 경우도 있어 용역 담당자들의 주의가 촉구된다.
- 다만, 이와 관련하여 각 용역 담당자들의 의견을 청취한 결과, 해당 용역이 매년(또는 매 계획예방정비공사 시) 정기적으로 시행되어야 하고, 법적요건에 의해 반드시 시행해야 하는 사업으로 사업심의가 당연히 면제되는 것으로 이해하고 있었으며, 일부는 규제기관이나 법적요건에 따라 급박하게 추진함에 따라 절차를 누락하게 된 경우라고 소명하고 있다. 그리고 대부분의 담당자들이 사업심의위원회의 안건 부의 기준 및 절차 등이 이해하기 어렵고 복잡한 것으로 인식하고 있으므로 심의 누락에 따른 처벌이 아닌 제도 개선 및 안내가 선행되어야 하는 것으로 판단된다.

조 치 사 항

1. 전 1차 사업소장은 사업심의 대상 사업 중 이와 같이 심의 부의 또는 면제 요청 누락이 있는 지 파악하여, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 자체 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

2. >처장은

① 면제 대상 사업 중 매년 반복적으로 수행하거나 법적요건으로 반드시 시행해야 하는 사업 중 표준 설계 기준 등이 있는 사업에 대해서는 심의 대상(면제 요청 포함)에서 제외하는 등 현업부서 담당자들의 업무 부담을 줄일 수 있는 방안을 마련하여 「사업심의지침」을 개정하시기 바라며. (개선)

② 신규 사업 등 사업심의 대상사업이 사업심의절차 상 누락되지 않도록 현업부서 담당자를 위한 교육 및 심의 절차에 관한 매뉴얼을 배포하는 등 사업심의 제도의 이해와 공감대를 얻을 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	전 1차 사업소(전 부서), ❸처(❖팀)
관련부서	

◆과 학사관리 후속조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	시 정 1	-	-	회 수	2,173	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ○본부 ♣센터에서는 산업교육 진흥 및 산학협력 촉진과 우리나라 산업현장의 우수한 전문 인재를 양성하기 위하여 지역 대학(♠학교)와 협약하여 ◆과(▣과 학사과정)를 설치, 운영하는 업무를 담당하고 있다.
- 2016년도에 20명, 2017년에 20명, 2018년도에는 19명이 입학하여 학업을 이어가고 있으며, 우리 회사 ○본부에서 마련한 「♠학교 ◆과 운영 기본계획(안)」 Ⅲ. 5. 교육비(회사지원금) 회수 절차에 따라 재학 중 퇴직, 자퇴 및 제적, 학위 취득조건을 미충족하는 경우에는 교육비를 회수하도록 하고 있다.
 - 그런데도 2018년도 입학자 중 1명은 2018. 8. 일신상의 이유로 자퇴처리를 요청하였음에도 학교의 업무협조 지연으로 2018. 11. 감사일 현재 교육비(2,173,100원)를 회수하지 못하는 등 후속조치가 미흡한 실정이다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 ◆과 자퇴자에 대한 회사지원금(2,173,100원) 회수조치를 시행하기 바랍니다. (시정)

조치부서 ○본부(♣센터)

관련부서

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 「감사규정」 제1조의2(적용범위)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 시행하고 있으며, 같은 규정 제39조제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] “원전본부 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무 담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
- 그런데도 ○본부에서는 [표]와 같이 총 2건이 일상감사를 거치지 않았으며, 이는 경상 또는 계획정비공사에 소요되는 물자를 정해진 계약조건에 따라 계약상대자로부터 조달하는 정비공사 업체구입 건으로 확인되었다.

[표] 일상감사 누락 건 일람표

번호	계약명	주문번호	주문일	계약금액	발주부서
1	☐호기 철골볼트 대체부재용 자재 구매	4500127602	'17. 3. 31.	24,629,000원	
2	☐호기 비안전디젤발▲ 정비용 자재 구매	4500126264	'17. 2. 28.	27,445,000원	

조 치 사 항

1. ○본부장은 일상감사를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-1] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○본부(전 부서)

관련부서

발전소 업무지침서 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ◇,◆,□소 정비부서에서는 발전설비 정비업무를 비롯 발전소 비상상황 발생시 비상냉각수 공급용으로 사용되는 차량 탑재형 디젤엔진펌프의 성능유지를 위한 점검 및 관리업무를 담당하고 있다.
- 본사 ■■■실에서는 2016. 11. 「비상냉각수 공급용 이동형 펌프 점검 및 관리지침」 공문을 각 발전소로 보냈고 각 발전소별 상황을 고려하여 발전소별 절차서를 작성하도록 하였으므로 각 발전소에서 이 공문에 따라 등으로 절차서를 작성하고 이에 따라 운영하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 ◇소 ♣팀을 제외한 전 발전소 정비부서에서는 ① 업무지침서(♣지침-4589-01, 차량탑재형 이동형 디젤엔진펌프 점검 및 관리)를 작성하였으나 DREAMS에 정식 문서로 등록하지 않거나 ② 문서로 등록까지 하였으나 전파가 안되어 모르고 있거나 ③ 18개월마다 계획예방정비 후 비상냉각수 실증시험을 시행한다는 이유로 마련해 둔 업무지침서를 운영하지 않고 있으므로 지침에 따라 철저히 시행하도록 조치할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 비상 시에 비상냉각수 공급에 사용될 “차량탑재형 디젤엔진펌프”의 성능유지를 위하여 마련한 업무지침서(♣지침-4589-01)를 즉시 운영하도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

조치부서	○본부(▶소 ▲, ▼팀, 제◆,□소 ♣, ▲, ▼팀)
관련부서	

일상감사 회부대상 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ◇소 ■팀에서는 발전소 내 구조물 보수 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「감사규정」 제39조에 따르면 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성, 타당성 등을 점검·심사하는 일상감사를 받아야 하고, 「사업소 일상감사 업무처리지침」 [별표 1-1] 원전본부 일상감사 범위에 따르면 지출원인행위 금액을 2,000만 원 이상 늘리려는 경우에도 일상감사를 받아야 한다. 즉, 기존 계약범위에서 추가 공사(용역)를 하게 되어 공사비의 증액이 발생할 경우 공사 통보서를 발행하여 공사를 지시하며 이때 개략공사비를 산정하여 일상감사 대상범위에 해당하는지를 확인하여 대상일 경우 일상감사를 받아야 하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 ○ ◇소 ■팀에서는 “○㉮,㉮호기 12차 OH 구조물 점검용역(계약금액 363,125,950원)” 과 “○□발 주설비구조물 옥상방수 보수공사(계약금액 578,743,000원)를 시행하면서 추가 공사(용역)가 필요하여 공사통보서는 발행하였으나 개략 공사(용역)비 산정을 누락하였고, 이로 인하여 사전 일상감사 대상여부 또한 확인하지 못하는 결과를 초래하였다.

조 치 사 항

1. ○본부장은

- ① 공사통보서 발행 시 공사비의 증액이 발생하는 건에 대해서는 개략공사(용역)비를 산정하도록 하여 일상감사가 누락되는 사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하시기 바라며 (통보)

조치사항

② 일상감사 회부 대상 여부 확인을 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자 조치	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	○본부 ◆소 ■팀	○직급	N	'18.3 ~ 현재	일상감사 대상 확인 미흡	주의 (사업소)
		○직급	O	'18.3 ~ 현재		주의 (사업소)
조치부서	○본부(◆소 ■팀, ☆팀)					
관련부서						

공사통보서 발행 철저 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ○본부 각 부서에서는 각종 공사·용역을 시행하고 있고 해당 공사·용역 진행 중에 추가로 작업이 필요하면 공사통보서를 발행하여 계약상대자에게 작업지시를 하고 있다.
- 우리 회사 「공사관리규정」 제20조(공사통보서)의 규정에 따르면 공사감독원은 계약상대자에 대한 제반통보, 계약내용에 대한 처리, 설계변경통보 및 기록유지를 목적으로 공사통보서를 발행하고 이를 문서관리시스템에 등록하여 관리하도록 하고 있고, 통상 증액이 예상되는 추가 공사의 경우에는 개략공사비를 산출·명시하고 내부품의를 통하여 보고하면서 일상감사 회부 대상일 경우 일상감사를 받고 있다. 그리고 이 내부품의를 근거로 전자결재에서 공사통보서를 작성, 내부결재 후 문서 등록하고 등록되면 이를 출력하여 계약상대자에게 송부하는 순서로 진행하여야 한다.
 - 그런데도 공사·용역 담당부서에서는 상기와 같이 공사통보서 발행에 대한 프로세스를 정확히 모르고 있고 공사금액 증액이 있는데도 개략공사비를 산출하지 않거나 일상감사 대상여부를 확인하지 않는 경우가 많아 이에 대한 교육을 시행할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 공사·용역 진행 중 공사통보서 발행이 필요할 경우 지적 내용에 명시된 프로세스가 누락되지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	○본부(공사·용역 주관부서 전체)
관련부서	

공사개시 전 부서간 협의 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ■소 ■팀에서는 발전소 안전성관련 구조물 점검 및 유지보수 업무를 담당하고 있다.
- 발전소 내 공사를 시행할 경우, 주관부서는 계획수립단계에서 관련부서 담당자들과 사전에 충분한 협의를 통해 부서 간 업무와 공사일정을 조정하여 공사계획을 수립하는 것이 타당하다.
 - 그런데도 ○ ■소 ■팀에서는 ○◆■호기 2차 화학실험실 환경개선공사(공사비 1.5억, 공사기간 2016. *. 12.~ 2017. *. 8.)를 시행하면서 공사 전 부서 간 협의가 미흡하여 ▲분야 사급자재의 수급지연으로 공사가 중지(2016. 8. 22.~ 같은 해 10. 16., 56일간)되는 상황이 발생하였다.
 - 다행히 공사 중지기간이 60일을 초과하지는 않아 계약상대자에게 별도로 보상하지는 않아 사손을 초래하지는 않았으나, 공사계획 수립단계에서 부서 간 업무협의를 부족하여 발생한 것으로 앞으로는 부서간 협의를 철저히 하는 등 공사 관리에 만전을 기할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 공사계획 수립 시 사전준비를 철저히 하여 준비부족으로 공사가 중지되는 일이 없도록 담당자들을 교육하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○본부(■소 ■팀)

관련부서

산업안전보건관리비 집행 감독업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ○본부 ★팀에서는 본부 보안울타리 주변 환경개선 공사와 ○본부 주요 토목시설물 보수공사를 수행하였다.
- 건물 신축공사, 시설보수공사 등 공사 감독업무를 수행할 때에는 산업안전을 최우선하여야 하고, 산업안전보건관리비를 적정하게 집행하도록 관리감독 하고 현장작업 시 유해·위험요소가 발생하지 않도록 유의하여야 한다.
 - 그런데도 ○본부 ★팀에서는 본부 보안울타리 주변 환경개선 공사(공사기간: 2017. 4. 25.~같은 해 12. 19.)를 수행하면서 공사의 진도율상 안전용품 구입은 착공 시점 및 공사초기에 이루어져야 하지만, 준공시점에 검수보고서를 작성하여 뒤늦게 집행을 하였다.
 - 그리고 ○본부 주요 토목시설물 보수공사 시 교각 콘크리트면 표면보수를 위한 고압세척 작업을 하면서 콘크리트 면과는 불과 2m 정도 떨어져 있어 자칫 파편이 튈 수 있는 상황임에도 산업용 안전고글을 착용하지 않는 등 현장 안전관리를 일부 미흡하게 하였다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 공사수행 시 산업안전보건관리비를 적기에 집행할 수 있도록 조치하시고, 현장 안전관리에 소홀함이 없도록 관련부서 직원 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ○본부(△처 ★팀)

관련부서

노심보호연산기(CPC) 설비 개선 계획 전면 재검토 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ ○본부 ◆소 ♠팀은 2018. 1. 30. “○♣, ㉠호기 노심보호연산기계통(CPC) 설비 전면개선 계획”을 아래와 같이 수립하고 2018. 11. 감사일 현재까지 업무를 수행하고 있다.

[○♣, ㉠호기 노심보호연산♣통 설비 전면개선 계획]

1. 추진계획

- 설계 및 기자재 통합발주 시행품의 및 계약 : ~ 2018. 12.
- 현장설치 공사
 - ㉠호기 : 2023. 2. ~ 2023. 3. (제15차 계획예방정비기간)
 - ♣호기 : 2022. 2. ~ 2022. 3. (제14차 계획예방정비기간)

2. 계약방법 : 국제경쟁입찰(설계, 제작, 시공 및 시험 포함)

3. 품질등급 : Q등급

4. 소요예산(예상) : 약 241억 원(부가세 별도)

- 설비 설계(견적가) : 약 121억 원
- 기자재 및 시공비(견적가) : 약 120억 원

- 우리 회사 「직무권한규정」 본사 직무권한표 12항에 따라 설계용역, 개발용역을 위한 용역비가 20억 원 이상일 경우에 사장의 결정으로 수행하여야 하며, 사업 수행에 대한 타당성 용역을 수행하기 위한 용역업체 선정에 대해서는 누가 보더라도 인정 가능한 객관적인 업체를 선정하여야 한다.
- 그런데도 ○본부 ◆소 ♠팀에서는 “○♣, ㉠호기 노심보호연산기계통 전면 개선” 사업은 예상 설계용역비용이 약 121억 원이 투입되는 사업으로 본사 직무권한에 따라 사장 결정으로 본사 ▲처에서 수행하여야 할 사업이다. 그런데 사업 수행을 위한 계획이 수립되었고,

지 적 내 용 (계속)

사업 수행을 위한 타당성 용역을 추진하고 있는데 정작 설계용역을 수행하여야 할 주관부서는 이견 사업 내용을 전혀 알리지 않고 있고, 총 사업비가 약 240억 원이 소요되는 이견 사업에 본사 관련부서, ▽원, 동일 설비를 운영하고 있는 발전소와는 협의조차 없이 사업을 진행하고 있다.

- 또한, 이견 사업의 타당성 용역을 ▼(주)와 수의계약(소요비용 : 약 4.97억 원)으로 추진 중이나 ▼(주)은 이견 사업의 설계용역을 수행할 업체(사유 : Q등급 설비 설계용역은 ▼(주)이 유일)로서 수행 타당성 용역의 결과를 객관적으로 신뢰하기 어려운 실정이다.

조 치 사 항

1. ○본부장은 ① ◆소 ♠팀이 추진하는 설비 개선 수행 타당성 용역 시행을 중지하시고, (통보) ② 설비 개선 사항을 관련부서(▽원, ▨처, ▲처, ☯실, ○ ▨소, ㄹ ■, ◆소)와 충분히 협의한 후 사업을 진행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	○본부(◆소 ♠팀)
관련부서	