

감사결과 처분요구서

— ○본부 간이공사 이행 실태 감사 —

2018. 12.

한국수력원자력(주)

○본부 감사팀

【 목 차 】

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상	1
3. 감사중점 사항	1
4. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 공사원가 예정가격 산출 기준 위반 (주의)	3
2. 공사수급인의 구비서류 검토 부적정 (통보)	6

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 ○본부의 사업소 일상감사 비대상업무인 간이공사를 집행한 실태를 점검하고, 공사시행 과정의 타당성 검토, 적정 예정가격 산출, 제반 공사관리규정 준수 등 간이공사가 제대로 시행되고 있는지를 감사하여 문제점에 대한 시정과 개선방안을 제시하고자 실시하였다.

2. 감사대상

이번 감사는 ○본부 전 부서를 감사대상으로 시행하였으며, 2017. 1. 1.부터 2018. 9. 30.까지 시행한 간이공사(추정가격 1,000만원 미만)¹⁾에 대하여 이행실태를 점검하였다.

3. 감사중점 사항

이번 감사의 중점은 ① 공사관리규정, 계약규정시행세칙 등 관련 규정의 준수 여부, ② 소요예산 산정의 적정성 등 관련 규정 이행 여부를 점검하여 문제점을 발견하고 시정하는데 중점을 두었다.

4. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2018. 10. 8.부터 같은 해 11. 9.까지 간이공사 이행실태에 대하여 ○본부 감사팀 4명으로 실지감사를 시행하고, 같은 해 12. 5.에 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

1) 「공사관리규정」 9차 개정(2018. 8.23) 이전 추정가격 1,000만원 미만 소규모공사(간이공사)

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금액 (인원)
1	○ 본 부	특정	공사원가 예정가격 산출 기준 위반	주의	(5)
2	○ 본 부	특정	공사수급인의 구비서류 검토 부적정	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 공사원가 예정가격 산출 기준 위반

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리회사 「공사관리규정」에 따르면 간이공사는 추정가격 2,000만 원 미만¹⁾의 소규모공사에 적용하며, 설계서류인 간이공사통보서와 간이공사비 산출명세서(이하 “산출명세서”)의 작성은 「공사관리규정」 및 회사 「계약규정시행세칙」의 제반 규정에 따르도록 되어 있다.

회사 「계약규정시행세칙」 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 공사예정가격 결정에 앞서 공사원가예정가격 산출기초조서를 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 규정에 의하여 작성하여야 하며, 수의계약으로 체결하는 공사인 경우 이윤율 10%를 초과하여 계상할 수 없도록 규정하고 있다.

아울러, 기획재정부 「계약예규, 예정가격작성기준」에 따라 직접노무비는 「통계법」 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 적용하고, 간접노무비 등은 사전 공고한 공사원가 제경비율을 활용하여 직접노무비에 대하여 간접노무비율을 곱하여 계상한다. 또한, 「시설공사 원가계산기준」에 따라 기타경비 항목 중 계상할 필요가 없는 항목은 해당비율 만큼 제외하고 기타경비를 계상하도록 되어 있다.

1) 금번 감사대상 간이공사는 「공사관리규정」 9차 개정(2018. 8.23) 이전 추정가격 1,000만원 미만 기준을 적용하여 시행된 공사임.

1. 예정가격 산출기초조서 작성 시 이윤율 적용의 경우

○본부 □소 ◇실 ♥팀 A는 ‘○○마을 ○○단지 가로등 이설공사’를, □소 ◇실 ♥팀 B는 ‘○○실 ○○감시기 전원케이블 신설공사’를 간이공사로 시행하였다.

간이공사의 시행은 「계약 규정시행세칙」 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 수의계약 시 적용 이윤율인 10%를 적용하여 공사원가예정가격 산출기초조서를 작성한 후 공사예정가격을 결정하여야 한다.

그러나, A와 B는 공사원가예정가격 산출기초조서 작성 시 이윤율 15% 적용 후 산출기초조서를 작성하여 공사예정가격을 결정함으로써 회사 「계약규정시행세칙」 규정을 위반하였다.

2. 원가계산에 의한 예정가격 작성 시 제비율 및 노임단가 적용의 경우

○본부 □처 ◇팀 C 등 3인(이하 C, D, E)은 ‘□소 ○○동 온수배관 신설 및 전기온돌 교체공사’ 등 간이공사를 시행하였다.

산출명세서 작성 시 원가계산 제비율 및 노임단가 적용은 「계약규정 시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)와 기획재정부 「계약예규, 예정가격작성기준」 제5조(비목별 가격결정의 원칙) 및 제10조(노무비) 규정에 따라 「통계법」 규정에 의한 지정기관이 조사·공표한 시중노임단가를 적용하며, 일정률로 계상하는 간접노무비는 해당년도 조달청 원가계산 제경비율 적용기준을 활용하여 간접노무비를 산정하여야 한다.

또한, 회사 내칙 「시설공사 원가계산기준」 제경비율 적용기준에 따라 기타경비

항목 중 계상할 필요가 없는 항목인 회사가 제공하는 수도광열비 등은 해당비율 만큼 제외하고 기타경비를 계상하여야 한다.

그러나 위 관련자(C, D, E)는 전년도 간접노무비율을 적용하고, 기타경비에 수도광열비 항목을 포함시키고, 다른 직종의 노임단가를 적용하여 산출기초조서를 작성한 후 예정가격을 결정하는 등 「계약규정시행세칙」과 기획재정부 「계약예규, 예정가격작성기준」 규정을 위반하였다.

조치할 사항 ○ 본부장은 간이공사 예정가격 산출과 관련하여 회사 제 규정을 위반한 관련자에 대하여 「인사관리규정」 제105조에 따라 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 요 구

제 목 공사수급인의 구비서류 검토 부적정

관 계 부 서 ○본부

내 용

「공사관리규정」의 제정과 운영은 회사에서 시행하는 모든 자본적 지출공사와 수익적 지출공사의 업무처리기준과 방법을 정함으로써 소정의 공기 내에 양질의 공사를 경제적으로 완성하게 함을 목적으로 하고 있다.

「공사관리규정」 제94조(공사수급인의 구비서류)는 계약체결 시 공사수급인이 제출해야 하는 구비서류의 종류 및 방법에 대한 조항으로서 공사수급인의 구비서류로는 사업자등록증 사본 1부, 시세 및 국세완납필증 1부, 사용인감증명원 1부, 실적증명 1부가 있으며 해당 구비서류는 계약체결 시 마다 제출하는 것을 원칙으로 한다.

○본부 □처 ◇팀에서는 감사대상 기간 중 ‘○○사무실 간섭물 철거 및 보도블럭 설치공사’ 등 간이공사를 시행하였다.

그러나, 위 부서에서는 ‘○○사무실 간섭물 철거 및 보도블럭 설치공사’ 등 간이공사를 시행하면서 계약체결 시 공사수급인의 구비서류가 일부 누락되어 제출되었음에도 불구하고 담당감독 직원의 검토 미흡으로 「공사관리규정」을 위반하는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 ○본부장은 「공사관리규정」에 따른 간이공사 계약 체결 시 공사수급인이 제출하여야 하는 구비서류에 대한 담당감독원의 철저한 확인·검토로 구비서류가 누락되는 일이 재발되지 않도록 간이공사 체크리스트를 개발·작성하고, 해당부서 소속직원을 대상으로 회사 관련규정에 대한 자체교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)