

감사결과 처분요구서

- 간이공사 이행 실태 점검 -

2020. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

추정가격 2천만 원 미만의 소규모 공사인 간이공사는 계약체결부터 준공까지 담당부서가 모든 업무를 수행하고 있고, 「사업소 일상감사업무 처리지침」에 따라 일상감사를 적용받지 않는 일상감사 사각지대 업무이다.

따라서 관련 규정·절차 준수 등이 소홀히 처리될 수 있는바 간이공사 업무의 적정성 여부를 점검하여 미흡한 부분이 있다면 원인과 책임소재를 규명하고, 불합리한 업무를 개선함으로써 적정한 업무처리가 이루어질 수 있도록 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 2018. 1. 1.부터 2020. 5. 31.까지 ○사업소에서 시행한 간이공사 39건을 감사대상으로 하고, 간이공사 시행·예산산정·준공규정 준수의 적정성 등을 감사중점으로 삼아 감사를 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

○사업소 ●부 차장 A 외 3명을 투입하여 2020. 7. 1.부터 2020. 7. 14.까지 감사를 하였으며, 보완조사 및 검토과정을 거쳐 2020. 8. 27. 감사결과를 상임감사위원회에 보고하고 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)	감사자
1	○사업소	계약보증금 지급각서 징구 필요	통보	-	3직급 A 외 3명
2	○사업소	간이공사 설계서류 작성 미흡	통보	-	3직급 A 외 2명

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 요 구

제 목 계약보증금 지급각서 징구 필요

관 계 부 서 ○사업소 ◎부, ◇그룹

내 용

○사업소 ◎부는 사옥 시설관리 업무 등을 담당하고 있으며, ◇그룹은 NSSS설계 및 안전해석 등을 담당하고 있다. 이들 부서는 회사의 필요에 따라 추정가격 2천만 원 미만의 소규모 공사에 대하여 때때로 간이공사를 시행하고 있다.

추정가격이 2천만 원 미만으로 산정되어 계약금액 2천만 원 미만으로 계약된 간이공사는 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부) 제4항 제2호¹⁾에 따라 계약보증금 납부를 면제받지만 계약보증금 지급각서를 제출받아야 한다.

○사업소 간이공사 시행실적을 조사한 결과 공사는 계약기간 내에 해당 지방서 등에 따라 적절하게 완료되었지만 계약보증금 지급각서가 계약서에 첨부되어 있지 않았다.

이에 대해 담당자들은 해당 규정을 인지하지 못하였거나 간이공사 수급인의 구비서류를 규정한 「공사관리규정」 제94조(공사수급인의 구비서류)에서 계약

1) 계약금액이 5천만 원 이한인 계약을 체결하는 경우

보증금 지급각서를 요구하고 있지 않아 제출받지 않았다고 말하고 있다.

간이공사를 규정한 「공사관리규정」에 계약에 필요한 서류를 모두 나열하지 않았더라도 계약관련 규정인 「계약규정」과 「계약규정시행세칙」에 따라 계약보증금 지급각서를 계약상대자로부터 제출받아 계약서에 첨부하는 것이 필요하다.

조치할 사항 ○사업소장은 간이공사일지라도 계약상대자의 계약의무 불이행에 대비하여 계약보증금 지급각서를 제출받아 계약서에 첨부하여 주시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 요 구

제 목 간이공사 설계서류 작성 미흡

관 계 부 서 ○사업소 ◎부, ◇그룹

내 용

○사업소 ◎부는 사옥 시설관리 업무 등을 담당하고 있으며, ◇그룹은 NSSS설계 및 안전해석 등을 담당하고 있다. 이들 부서는 회사의 필요에 따라 추정가격 2천만 원 미만의 소규모 공사에 대하여 때때로 간이공사를 시행하고 있다.

간이공사 설계서류에는 ‘간이공사 통보서’와 ‘간이공사비 산출명세서’가 있으며 ‘간이공사 통보서’에는 공사기간, 계약금액, 지체상금에 관한 사항을 명시해야 한다.

그런데 간이공사 담당자들이 ‘간이공사 통보서’ 작성을 위한 SAP 구매오더 작성시 지체상금을 입력을 누락하거나, 지체상금율을 0.05%로 입력해야 하는데도 불구하고 0.075%로 잘 못 입력하였다.

또한 ‘간이공사비 산출명세서’를 작성하면서 이윤율을 10%로 적용해야하는데도 불구하고 15%를 적용하였거나, 재료비·노무비·경비 중 일부를 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하지 못하도록 되어 있는데도 경비의 세비목 중의 하나인 폐기물 처리비를 이윤 다음 비목으로 잘 못 계상하였다.

이는 간이공사 시행 담당자들의 단순 실수, 입사 1년 미만의 신입연구원 등이 간이공사와 관련된 다양한 계약관련 법규 등을 숙지 또는 인지하지 못하여 발생하였다.

간이공사는 비교적 간단한 계약업무이지만 「계약예규」 등 다양한 계약관련 법규와 지침의 적용이 필요하므로 미흡사례 재발방지를 위해 관련 직원들의 교육이 필요하다.

조치할 사항 ○사업소장은 간이공사 담당자들이 지체상금을 입력 누락 등 간이공사 설계서류 작성 미흡을 예방하기 위해 미흡사례와 간이공사 관련 계약 법규 등을 교육하여 주시기 바랍니다.(통보)