

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 건설현장 사고조치 및 사고재발 방지대책 업무 부적정
2. 소관부점 : 안전관리부, 남부개발처, 수도권개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요


안전관리부는 「업무분장세칙」 제5조 제2항에 따라 안전사고 방지 대책을 점검하는 등 안전관련 업무를 총괄하고 있고 남부개발처, 수도권 개발처는 건설현장 안전사고에 대한 조치·확인 등 초기대응 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「안전관리 업무세칙」 제38조에 따르면 관리부점장은 사고발생 시 피해확대 방지 등의 조치를 실시하고 사고 발생 14일 이내에 조치결과를 안전총괄부점장에게 통보하여야 한다고 되어 있고

같은 세칙 제39조에 따르면 사고재발 방지를 위해 관리부점장은 사고조사 후 방지대책을 수립하고 안전총괄부점장은 방지대책의 이행 여부를 점검하여야 한다고 되어 있다.¹⁾

1) 사고발생 및 재발방지대책 수립·점검 업무절차



따라서 안전총괄부점장과 관리부점장은 건설현장의 동종 사고를 최소화하기 위해 사고 발생에 따른 조치, 보고 및 재발방지 대책 수립·점검 등의 업무를 충실히 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

i) 사고 조치결과 통보 불철저

그런데 감사대상 기간(2019. 10. 1.~2020. 10. 31.) 동안 발생한 건설현장 사고 26건을 대상으로 사고조치 통보 업무 적정성을 점검한 결과

2020. △. △. ‘□□시 △△동 ▲▲▲▲’ 개발사업 현장에서 발생한 사고²⁾의 경우 시공사의 초기 조치³⁾를 확인한 남부개발처 담당자는 사고발생 14일 이내에 안전총괄부점으로 조치 결과를 통보하여야 하는데도 통보하지 않았고

2020. △. △. ‘◇◇구 ▽▽동 ◆◆◆◆’ 개발사업 현장에서 발생한 사고⁴⁾의 경우 시공사의 초기 조치를 확인한 수도권개발처 담당자가 사고발생 후 30일이 지난 같은 해 △. △.에 안전총괄부점으로 조치 결과를 통보한 사실이 있는 등

[별표 1] “사고조치 통보 지연 및 누락 현황”과 같이 사고조치를 통보하지 않은 1건, 지연하여 통보한 15건이 확인되었다.

2) 기둥(BEAM) 인양 작업 중 낙하물을 피하는 과정에서 고소작업차와 부딪히는 사고가 발생하였으며, 근로자는 타박상을 입어 3일 이상의 휴업이 필요한 것으로 보고되었는데 감사일 현재까지 안전총괄부점으로 조치 결과를 통보하지 않음

3) 현장안전사고에 대해 시공사는 응급조치 후 ‘건설공사 안전관리 종합정보망(CSI.go.kr)’에 사고개요 및 조치결과를 등록하고 관련사항을 담당자에게 보고 하도록 하고 있음

4) 철근 가공장에서 보 늑근 갈고리부분 가공작업 중 철근 절곡기에 장갑이 말려들어가면서 작업자의 오른쪽 검지 일부가 절단되는 사고가 발생하였으며 병원 이송 후 접합수술 조치함(통원포함 총 84일의 요양기간 확정)

ii) 사고재발 방지대책 수립 및 이행여부 점검 불철저

또한 안전사고 재발방지를 위해 소관부점의 사고조사 후 방지대책 수립 및 안전총괄부점의 방지대책 이행여부를 점검 하는 등 후속조치 업무의 적정성을 점검한 결과

2020. △. △. ‘○○시 ◆◆◆◆ 신축공사’ 현장에서 발생한 사고⁵⁾의 경우 수도권개발처 담당자는 사고의 근본적인 원인을 발굴하고 사고 재발 방지대책을 수립하여 동종사고 재발방지를 하여야 하는데도 시공사 등이 수립한 일상 안전점검 수준의 재발방지 대책을 운영하여 같은 해 △. △. 동일현장에서 건축자재 사이에 근로자의 손가락이 끼어 골절되는 유사 사고⁶⁾가 발생하였고

안전총괄부점인 안전관리부에서는 관리부점의 사고재발 방지대책 수립 및 이행여부를 점검하여 미비한 사항에 대해 개선을 요구하여야 하는데도 관리부점의 방지대책 이행여부를 점검한 사례가 없었을 뿐만 아니라 이에 따른 방지대책 검토 및 개선 요구도 실시하지 않은 것으로 확인되는 등

[별표 2] “재발방지 대책 이행점검 미실시 현황”과 같이 소관부점의 사고조사에 따른 재발방지 대책 수립 및 통보, 안전총괄부점인 안전관리부의 방지대책 이행점검 등이 제대로 이루어지지 않고 있다.

5) 작업자가 시스템 건축자재(동바리)를 옮겨 바닥에 내려놓던 중 바닥면과 건축자재 사이 손가락이 끼어 골절(요양기간 28일 이상)되었고 시공사는 일상업무 수준의 재발방지대책(1. 순찰강화, 2. 작업자 근로상태 확인, 3. 작업 전 안전수칙 준수 교육실시)을 보고

6) 작업자가 4층 계단실 철골구조물 해체·조립하는 작업 중 타워크레인을 이용하여 자재를 인양하기 직전 손가락이 구조물사이에 끼어 골절(요양기간 28일 이상)되는 사고가 발생하였으며 시공사는 관리감독자 순찰 강화를 재발방지대책으로 보고하였는데 담당자, 안전관리부 등의 대책 적정성 및 이행여부 확인 등의 절차 없이 종료 됨

한편 안전사고 재발방지 대책은 시공사가 사고조사 결과와 함께 사업 담당자에게 수립·보고 하고 있는데 시공사의 대책 이행여부를 사업 담당자가 확인하는 절차가 없고 안전관리부에서 현장의 사고를 조사하는 데에는 한계가 있으므로 발주처의 책임을 강조하는 사회적 요구에 감안하여 체계적으로 현장 안전사고를 관리할 수 있도록 이와 관련된 제도를 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처, 수도권개발처에서는 현장 안전사고의 경우 작업자가 사고 신고를 지연하는 사례가 다수 발생하여 관리에 한계가 있다는 의견을 제시하였고 안전관리부에서는 주기적으로 현장 안전 특별점검 등을 실시하여 안전에 노력을 기울이고 있으나 인력 부족 등의 제약사항으로 현장 사고 모두에 대응하는데 어려움이 있다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

① 남부개발처장 및 수도권개발처장은 안전사고 발생 시 조치결과 통보 및 재발방지 대책수립 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

② 안전관리부장은 안전사고 발생 시 조치결과 통보 등 안전사고 점검 업무를 철저히 하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (주의)

재발방지 대책수립 및 점검 업무가 실효성 있게 운영되도록 제도를 개선하시기 바랍니다. (통보)

[별 표 1]

사고조치 통보 지연 및 누락 현황

순번	관리 부점	사업명	사고 유형	재해일자 (A)	사고조치 통보일 (B)	지연 일수 (C=B-A+14)
합계					미통보 1건	지연 15건

“기재생략”

[별 표 2]

재발방지 대책 이행점검 미실시 현황

순번	관리 부점	사업명	사고 유형	재해일자	방지대책 내용
대상(26건) 중 방지대책 미점검(26건)					

“기재생략”