

감사결과보고서

- ○○본부 및 ○○○○○사업단 소속 운영실태 -

20xx. x.



감사실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

「감사기준 시행세칙」 제32조 및 「20xx년도 연간 감사계획」(20xx. x. x.)에 따라 감사대상 부서 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하고, 문제점에 대한 시정·개선안을 제시하여 부서운영의 건전성과 효율성을 제고하기 위해 감사를 실시하였음

2. 감사대상 및 범위

○○본부, ○○○○○사업단에서 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx.(xx개월)까지 수행한 업무 전반에 대해 실시하였음

3. 감사중점 사항

자산 및 안전관리, 공사용역분야 계약 업무처리, 화물운송 효율화 등에 대한 추진상황을 점검하여 리스크를 발굴하고, 불합리한 업무에 대한 개선 방안을 제시하는데 중점을 두었음

4. 감사기간 및 인원

20xx. x. xx.부터 같은 해 x. xx.까지(기간 중 xx일간) 자료수집 및 예비조사를 거쳐 20xx. xx. xx.부터 같은 해 xx. xx.까지(기간 중 xx일간) ○○감사처장 등 x명의 내부 감사인이 참여하였음

II. 감사결과 처분요구사항 명세 : 불임

한국철도공사 상임감사위원

시정 · 경고요구

제 목 산업안전보건관리비 계상오류

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 유지보수·개량 계획 수립 및 시행, 시설물의 유지관리 계획 수립 및 시행, 선로보수용 기계 및 장비의 운용·검사 관련 업무 등에 관한 사항을 수행하는 부서이다.

「계약업무처리 시행세칙」 제××조(산업안전보건관리비 등의 목적 외 사용금지 및 기술지도계약)에 따르면 계약상대자가 계약금액에 포함된 산업안전보건관리비를 산업안전보건법령 등 관계법령에서 정한 목적 이외에 사용하거나 목적대로 사용하지 아니한 경우 그 금액을 감액 조치하고, 관련 증빙서류에는 당해 공사명 또는 계약번호를 포함하도록 되어 있고,

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따라 계약금액 4천만 원 이상인 공사에 대하여는 산업안전보건관리비를 계상하고 4천만 원 미만인 경우에는 적용하지 않도록 되어 있다.

그런데 위 부서에서는 ‘××선 ○○역 및 ××선 ○○역 승강장보수 기타공사’를 시행하면서 설계금액이 4천만 원 이상으로 산업안전보건관리비를 계상하였으나, 실제 계약된 금액은 4천만 원 미만이므로 착공 시 계약상대자와 협의하여 전액 감액처리 하여야 하나, 반영된 400천 원을 감액하지 않았고, 부당하게 사용한

안전관리비 400천 원(제경비 미반영 금액)은 회수가 필요하였다.

또한, ‘○○본부 외 1개소 주차 차단시설 설치공사(20××. ××. ××~20××. ××. ××., 설계금액 41,866천 원, 계약금액 35,591천 원, (주)○○통신)’의 경우 착공신고서 제출시 산출내역서에 투찰율을 적용하여 산업안전보건관리비를 계상하고 준공 시 전액 감액하여야 하는데도, 산출내역서에 안전관리비를 계상하지 않았고 계상되지 않은 안전관리비 금액만큼 다른 항목에 반영하여 공사대금을 지급함으로써 과다 지급된 836천 원을 회수할 필요가 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 부당하게 산업안전보건관리비를 지급받은 계약 상대방에게 관련 금액을 회수(836천 원)하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사 규정시행세칙」 제××조(경고 및 주의)에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의요구

제 목 산업안전보건관리비 계상 오류

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 철도차량 검수용 기계와 검수시설, 급유설비의 관리 및 신설·개량에 관한 업무를 담당하고 있다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2014-37호)」에 따르면 총 공사금액 4천만 원 이상인 공사에 대하여는 산업안전보건관리비를 계상하여야 하고, 4천만 원 미만인 경우에는 적용하지 않도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ‘○○차량사업소 8500호대 GI-4 검수설비 신설공사(20××. 3. 17.~20××. 4. 25, 설계금액 43,813천 원, 계약금액 37,657천 원, ○○○○엔지니어링주식회사 대표 이○○)’를 시행하면서, 설계금액이 4천만 원 이상 산출되어 산업안전보건관리비를 계상하였으나, 실제 계약된 금액은 4천만 원 미만이므로 착공 시 계약상대자와 협의하여 전액 감액처리 하여야 하나, 공사 착공 및 계상된 산업안전보건관리비 489천 원을 지급하여 회수 할 수 없었다.

조치할 사항 ○○본부장은 동일사례가 발생하지 않도록 재발방지대책을 마련하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정 시행세칙」 제××조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 공사원가 계산시 제비율 적용 오류

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처 시설분야 유지보수·개량 계획 수립 및 시행, 시설물의 유지 관리 계획 수립 및 시행 등에 관한 사항을 수행하는 부서이다.

「계약예규_예정가격 작성기준」 제××조(일반관리비)에 따르면 공사에 대한 원가 계산 시 시설공사업의 일반관리비율은 6%를 초과할 수 없으며, 전문공사업(시설물유지 관리업 등)의 경우 추정가격 5억 원 미만 6%, 5~30억 원 미만 5.5%를 적용하도록 규정되어 있다.

그런데 위 부서에서는 ‘○○선 ○○역구내 ○○가도교 외 6개소 교량개량공사(20××. ×. ×.~20××. ×. ××. 설계금액 753,775천 원, 계약금액 636,585천 원, 합자회사 ○○건설)를 설계하면서 해당 업종은 전문공사업이고 설계금액이 5억 원 이상이므로 일반관리비율을 5.5%를 적용해야 하는데도, 원가계산 요율 6.0%를 적용함에 따라 3,744천 원을 과다 계상 하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 동일사례가 발생하지 않도록 교육 등 재발방지 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의요구

제 목 간접노무비 과다 계상

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 전철·전력, 신호제어, 정보통신설비에 유지보수 등에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

「토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준」에 따르면 전기·통신·소방·전문 및 기타공사의 경우 일반관리비 적용 요율을 제외한 각종 제비율은 주 공종을 따라 적용하도록 되어있다.

그런데도 위 부서에서는 20××년도 관할 소속 역사 개보수에 따른 전력설비 신설·개량 공사 6건을 시행하면서 주 공정이 건축공정임에도 건축공사 간접 노무비(9.6%)를 적용하지 않고 토목공사의 간접노무비(11.6%)를 적용하여 공사대금 836천 원을 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 공사대금이 과다 지급되는 동일사례가 발생하지 않도록 관련 직원 교육 등 재발방지 방안을 마련하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제××조(경고 및 주의)에 따라 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시정 · 경고요구

제 목 공사 준공 시 사후정산 소홀

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 시설분야 유지보수·개량 계획 수립 및 시행, 시설물의 유지관리 계획 수립 및 시행에 관한 사항을 담당하는 부서이다.

「계약업무처리 시행세칙」 제××조(준공 및 대가지급) 및 [별표37]의 「공사계약특수조건」 제××조(감액 또는 환불)에 의하면 공사감독자는 준공관련 서류를 작성 시 개별법령 및 계약조건 등에 의거 사후 정산 하여야 하는 비목에 대하여는 정산 후 금액을 기준으로 작성하고, 계약이행과정에서 정산사유가 발견되었을 경우 계약상대자에게 감액 또는 환불할 수 있도록 규정되어 있다.

그런데 위 부서에서는 ‘○○선 ○○-○○간 30.595km지점 ○○가도교 확장공사’(20××. ×. ××.~20××. ×. ×, 준공금액 1,912,386천 원, (주)○○○종합건설)의 준공대가를 지급하기 위해 계약상대자의 소요비용 지출내역에 대한 증빙서류를 제출받아 사후정산하면서, 건설근로자퇴직공제회에 공제부금 실제 납부금액이 4,945천 원임에도 산출내역서에 반영된 10,667천 원으로 지급하였고,

건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료의 계약상대자가 실제 납부한 금액은 25천 원 임에도 지출내역으로 정산하지 않고 도급금액 산출내역서에 반영된 5,318천 원을 지급하여 총 14,686천 원을 과다 지급하였다.

또한, 위 부서에서는 ‘○○선 ○○산-○○간 ○○천교외 4개소 내진성능보강 공사’(20××. ×. ××.~20××. ××. ××., 준공금액 1,495,091천 원, (주)○○)를 시행하면서, 공사용 임시가도 구간에 PP마대 쌓기 및 헐기 전체 물량 458m³을 시공하지 않고 공사용 임시가도를 부설하였는데도 정산처리하지 않고 준공하여 공사비 12,685천 원을 과다 지급하였고,

‘○○선 ○○-○○간 ○○천 제1교외 5개소 내진보강공사’(20××. ×. ××.~20××. ××. ××., 준공금액 1,444,726천 원, (주)○○)를 시행하면서, 공사용 임시가도 구간에 PP마대 쌓기 및 헐기 전체 물량 289m³ 중 195m³을 시공하였는데도 정산처리하지 않고 준공하여 공사비 2,602천 원을 과다 지급하였다.

한편 ‘○○선 ○○~○○간 ○○○터널외 4개소 터널개량공사’(20××. ×. ××.~20××. ××. ×., 준공금액 1,155,290천 원, (주)○○)를 시행하면서 터널보강단면에 계약된 셋트앵커(두께 12mm, 길이 100mm) 7,129개 중 6,898개 만을 사용하여 시공하였는데도 정산처리하지 않고 준공하여 2,534천 원을 과다 지급하였고,

‘○○○○승무사업소 증축공사’(20××. ×. ××.~20××. ××. ××., 준공금액 160,391천 원, (주)○○건설)을 시행하면서 사업소 건물 옥상에 교양실을 증축하기 위하여 건물 외벽에 쌍줄비계 772m³를 시공해야 하나, 시공의 편리성을 위해 전체 수량 중 182m³를 쌍줄비계로 시공하지 않고 외줄비계(쌍줄비계 대비 시공비 50%)로 시공하였는데도 정산처리하지 않고 준공하여 1,687천 원을 과다 지급하였으며,

‘○○○역 본체 외벽개량공사’(20××. ××. ××.~20××. ××. ××., 준공금액 82,280천 원, (주)○○개발)을 시행하면서 공사 중에 분진 등을 예방하기 위하여

건물 외벽에 보호막 368㎡를 설치하여야 하는데도, 전체 수량 중 분진이 많이 발생하는 19㎡만 시공하고 잔여 349㎡를 시공하지 않았는데도 정산처리하지 않고 준공하여 1,905천 원을 과다 지급하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 건설공사 준공시 정산처리하지 않아 과다 지급받은 계약상대자에게 관련 금액을 회수(36,180천 원)하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제××조(경고 및 주의)에 따라 경고 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원 통 보

제 목 유류저장소 공사 시 지지대 등 설계 부적정

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 철도차량 검수용 기계와 검수시설, 급유설비의 관리 및 신설·개량에 관한 업무, 기술개발 및 개조·개량에 관한 업무를 수행하고 있다.

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조(내화기준)에 따르면 사업주는 가스 폭발 위험장소에 설치되는 건축물 등에 대하여 위험물 저장·취급용기의 지지대(높이가 30센티미터 이하인 것은 제외한다)는 지상으로부터 지지대의 끝부분까지, 배관·전선관 등의 지지대는 지상으로부터 1단(1단의 높이가 6미터를 초과하는 경우에는 6미터)까지 내화구조로 하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ‘○○차량사업소 유류저장소 방유벽 신설 및 기타 공사(20××. 6. 2.~9. 5, 준공금액 158,175천 원, ㈜○○건설)’ 시 유류저장소의 양유실 배관, 옥외탱크 배관 및 전선관 지지대는 내화도장하도록 설계하여야 하나, 조합 페인트칠(철재면 2회, 롤러칠) 하도록 설계하여 준공하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 공사설계 시 관계법령과 철도공사 제 규정 등을 준수하도록 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원회

권고 · 주의요구

제 목 하자 발생에 따른 후속조치 지연 및 최종하자검사 미시행

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 시설분야 유지보수·개량 계획 수립 및 시행, 시설물의 유지관리 계획 수립 및 시행에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

「공사 및 용역관리규정」 제××조(하자검사) 및 제××조(하자검사 보고)에 따르면 하자담보책임기간 중에 하자검사 계획을 수립한 후 하자검사를 실시하고, 하자가 발생할 경우 이를 시공한 수급인에게 통지하여야 하며, 제××조(하자보수)에 따라 공사하자통지를 받은 수급인은 지체없이 하자보수를 시행하도록 규정되어 있다.

그런데 위 부서에서는 20××. ×. ×. 준공한 ‘○○선 ○○-○○간 ○○1터널 개량공사(20××. ×. ××.~20××. ×. ×, 준공금액 3,336,421천 원, (주)○○○○건설, 하자담보기간 5년) 준공 후 20××. ××. ××. 누수 등 하자가 발생하여 20××. ×. ××. 계약상대자에게 하자 보수를 요청을 하였으나,

20××. ××월 초까지 계약상대자가 하자보수 계획서를 제출하지 않고 하자보수 시행도 하지 않았음에도 하자이행을 촉구하거나 하자보수보증금을 직접 사용하여 보수하는 방안을 검토하지 않았고,

하자담보책임기간(20××. ×. ×.~20××. ×. ×. 보증금액 166,821천 원)의 만료가 도래되었음에도 하자보수 요청건에 대한 담보 보증기간을 연장하지 않았다.

또한 「계약예규_공사계약 일반조건」 제××조(하자검사)에 따르면 계약담당자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하여야 하고, 하자담보 책임기간의 만료일부터 14일 이내에 따로 최종검사를 하도록 규정하고 있다.

그런데 위 부서에서는 20××. ×. ×.~20××. ×. ××.까지 하자검사 대상 85건에 대하여 상반기 정기하자검사는 시행하였으나, 하반기에는 최종검사만 시행하고 해당 반기의 정기하자검사를 시행하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 하자보수가 지연된 기간만큼 하자보증기간을 연장하여 관리하고, 관련규정에 따라 정기하자검사 및 최종하자검사 업무를 철저히 시행하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제××조(경고 및 주의)에 따라 주의 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권고 · 경고요구

제 목 건설사업관리용역 공정 및 인공관리 소홀

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 시설분야 유지보수·개량 계획 수립 및 시행, 시설물의 유지관리 계획에 관한 사항을 담당하는 부서이다.

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제11조(건설사업관리 기술자의 근무수칙)에 따르면 참여 기술자는 해당 설계용역 계약문서, 건설사업 관리 과업내용서 등의 내용을 숙지한 후 업무를 수행하도록 되어 있다,

그런데 ‘○○선 ○○-○○간 ○○○터널외 4개소 터널개량공사 건설사업관리 용역’(20××. ×. ××~20××. ××. ×., 준공금액 172,579천 원, (주)○○엔지니어링) 등 7건의 건설사업관리자는 주간·월간공정 추진상태를 발주처에 보고하지 않았고, 각 공정별 검측계획도 용역착수 10일내에 발주처에 제출하지 않았음에도, 위 부서에서는 주·월간 공정보고 및 검측계획 제출을 요구하지 않는 등 용역 과업지시 내용 준수 및 관리·감독을 소홀히 하였다.

「계약예규_용역계약 일반조건」 제××조(감리용역의 착수 및 보고)에 따라 감리 전문회사는 용역 착수신고시 제출시 감리원 조직 구성내용과 투입기간 감리비 산출내역서 등을 첨부하여 감독자의 승인을 받아야 하고, 감독자는 감리원 또는 감리조직 구성내용이 적합하지 않다고 인정될 때에는 그 사유를 명시하여 서면으로 변경을 요구할 수 있으며,

‘○○선 ○○~○○간 ○○○터널외 5개소 방수보강공사 건설사업관리용역’ (20××. ×. ×.~20××. ××. ×., 준공금액 172,051천 원, (주)○○)의 ‘과업내용서_감리단 조직’에 의하면 책임감리원 2인, 보조감리원 1인으로 구성하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 계약상대자가 제출한 착수계(산출내역서 포함)에 과업내용서의 내용과 달리 감리단 조직 구성원이 책임감리원 1인(감리사), 보조 감리원 3인(감리사 1인 및 감리사보 2인)으로 변경되었고,

산출내역서는 당초 과업내용서 감리단 구성원(책임감리원 2인, 보조감리원 1인)의 근무예정일수에 단가를 적용하는 등 오류가 있었음에도 이를 검토하지 않고 승인하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 과업지시 내용에 따라 시공관리 및 품질관리, 인력 관리를 철저히 하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제××조(경고 및 주의)에 따라 경고 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 보선장비 정기검수 주기 미준수

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 시설분야 유지보수·개량 계획 수립 및 시행, 시설물의 유지관리 계획에 관한 사항을 담당하는 부서이다.

「보선장비관리기준」 제××조(검수시행)에 따라 정기검수는 장비가동시간을 기준으로 시행하고 장비의 전반적인 상태 및 검수능력을 감안하여 검수시간기준 1,200시간 전·후 15%의 범위내에서 시행하도록 규정되어 있다.

그런데 위 부서에서 관리하는 ‘멀티플 타이탸퍼_MTT0204’의 경우 직전 중정비 누적가동시간 이후 검수기준인 1,200시간의 15% 범위인 1,020~1,380시간 내에 중정비 검수를 시행해야 하는데도 1,827시간(447시간 초과)에 검수를 시행하는 등 소관장비 6대에서 41~447시간을 초과하여 검수(1Y, 2Y)을 시행하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 보선장비 검수종별 검수기준에 따른 정기검수 주기를 준수하도록 담당자 교육 등 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통보 · 주의요구

제 목 동력차승무원이 인계한 전기기관차 불량내역 관리 소홀

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 차량운용에 관한 계획의 수립과 차량기술 및 검수에 관한 업무, 차량사고 및 고장의 원인분석과 대책수립에 관한 업무를 수행하고 있다.

「철도차량 관리 세칙」 제××조(운전상황표의 인수인계)에 따르면 동력차가 사업을 완료하였을 때 동력차승무원은 즉시 운전상황표에 동력차 상태 등 필요사항을 기재하고 사업 중 이례상황, 차량상태 및 전(前)구간 승무원으로부터 인수받은 사항을 정비소속 인수담당자에게 인계하여야 하며, 동력차를 인수인계 할 때에 동력차승무원과 인수담당자는 운전상황표에 기재된 내용을 동력차의 상태와 대조하여 이상 유무를 확인하여야 하고,

같은 세칙 제××조(정비기록부의 기재)에 따르면 인수한 전기기관차의 수선 등이 필요한 경우 인수담당자는 정비기록부에 기재하여 정비담당자에게 인계 및 전산시스템에 입력하여야 하며, 정비기록부를 인수한 정비담당자는 필요한 조치를 하여야 하고, 그 결과를 정비기록부와 전산시스템에 입력하여 사용에 지장이 없음을 확인하도록 규정되어 있다.

그런데 ○○차량사업소의 전기기관차 인수담당자는 동력차승무원이 운전상황표에 기재하여 인계한 전기기관차 불량내역을 전산시스템(KOVIS)에 입력

하여야 하나, 인수건수 총 151건 중 36.4% 수준인 55건을 KOVIS에 입력을 누락하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 동력차승무원이 운전상황표에 기재하여 인계한 전기기관차 불량내역을 철저히 관리하도록 대책을 마련하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정 시행세칙」 제××조(경고 및 주의)에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 재크키트 정기검수 항목 일부 누락

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 차량운용에 관한 계획의 수립과 차량기술 및 검수에 관한 업무에 관한 업무를 수행하고 있다.

「사고복구차량 및 장비유지관리기준」 제6조(유지관리)에 따르면 관리장은 관할 내 재크키트의 정상기능 유지를 위해 검수종류별 검수항목에 따라 검수를 시행하여야 하고, 같은 기준 제11조(정기검수)에 따르면 재크키트의 정기검수는 매 25시간, 50시간, 100시간 가동 시 검수항목에 따라 실시하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서 관할 ○○차량사업소에서는 감사대상기간(20××. 1. 1.~ 20××. 9. 30.) 재크키트 정기검수를 시행하면서, “50시간” 이상 정기검수 시 윤활유 상태를 점검하여 교환하여야 하나, 20××. 1. 30.부터 20××. 10. 27. 감사일 현재까지 총 3회 “50시간” 이상 정기검수 하면서 약 2.5년이 지났음에도 윤활유를 교환하지 않았으며, 20××. 3. 28. “100시간” 정기검수 시 교환대상 항목인 에어크리너를 교환하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 사고복구장비(재크키트) 정기검수를 철저히 하도록 대책(담당자 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 폐 화차 분해작업 중 궤도틀림개소 원상복구 미 실시

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 철도차량 검수용 기계와 검수시설, 급유설비의 관리 및 신설·개량에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

‘○○본부 폐유개화차 ××량(20××. 4. 17. 금액 112,443천 원, ○○기계 대표 석○○) 매각물품 인도조건’ 제9조에 따르면 작업 중 안전부주의로 발생한 제반 사고에 수반되는 경비 및 민·형사상의 책임은 계약자의 귀책사유로 하며, 철도 시설물 손상 시 원상복구 하여야 하고, 공사는 손해배상을 청구하도록 규정되어 있으며,

‘○○역구내 폐 화차 매각관련 협조요청(○○처-2505, 20××. 4. 30.)’에 따르면 ○○처에서 폐 화차 분해작업 중 발생한 궤도틀림개소에 대해 선로 원형보수가 이루어 질 수 있도록 조치를 ○○처에 요청하였다.

그런데도 위 부서에서는 ○○역구내 폐 화차 매각을 시행하면서 계약자가 폐 화차 분해작업 중 ○○역 #4번선 선로를 손상(궤도틀림 발생)하였는데도 궤도틀림개소를 ○○○시설사업소에 의뢰하여 선로를 보수한 후, 계약상대자에게 선로 보수비 280천 원을 청구하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 향후 철도 시설물 손상 시 손해배상 청구를 철저히 하도록 대책을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 자산임대 면적 증가에 따른 계약변경 미시행

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 자산개발 등 사업개발, 고정자산의 회계처리와 자산의 등기 등 자산관리 업무를 수행하는 부서이다.

「자산관리규정」 제××조(계약의 일부변경)에 따르면 공사의 운영상 필요한 경우 임차인에게 임대면적의 부분적인 조정(축소, 추가) 또는 변경을 요구하여 임대료를 조정할 수 있도록 되어 있다.

○○본부 ○○처에서는 ○○차량사업소 구내 남쪽 선로 끝지역에 전호원들이 사용했던 처소용 컨테이너를 제거하고 신축공사를 시행하였으며, 이로 인해 사용 면적이 당초 토지 8㎡에서 건물 18㎡, 토지 44㎡로 증가하였다.

이에 따라 위 부서에서는 증가된 면적에 대한 변경계약을 체결하고 사용 시작일부터 임대료 추가 징수(711천 원, 20××. ×. ×. ~ 20××. ××. ××.) 및 북부처소의 경우 임대면적은 토지 8㎡이나, 실 사용면적은 건물 12㎡, 토지 20㎡를 사용하고 있었으므로 해당 면적을 적용하여 임대료 추가 징수(215천 원)가 필요하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 임대자산 변경계약을 조속히 체결하고 미징수한 임대료를 징수(926천 원)하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 임대자산 계약 체결 시 재산종합보험 징수 누락

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 자산개발 등 사업개발, 고정자산의 회계처리와 자산의 등기 등 자산관리 업무를 수행하는 부서이다.

「자산관리규정」 제××조(임대자산의 보험가입)에 따르면 임차인으로 하여금 건물, 중요한 구축물, 기계기구를 임대하는 경우에는 공사를 보험금 수령인으로 하는 손해보험계약을 임대개시 이전에 체결하도록 하고,

공사가 일괄하여 재산종합보험에 가입한 시설물을 임대하는 경우에는 해당 자산에 대한 보험료를 별도 징수하거나 임대료에 포함하여 징수하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 20××. ×월에 ○○○○본부 ○○○○처에서 일괄 가입한 재산종합보험에 대해 ○○역사 등 13개 역사의 일부 공간에 임대계약을 체결하면서 임차인에게 해당 자산에 대한 보험료를 별도로 징수하거나 임대료에 포함하여 징수하여야 하나 총 23개소에 대한 징수를 누락한 사실이 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 임대계약 체결 시 재산종합보험 징수를 누락하지 않도록 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 불용품 매각 지연

관 계 부 서 ○○본부 ○○처, ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 마케팅·CS·승무 등에 관한 업무를 담당하는 부서이고, ○○처는 전철·전력, 신호제어, 정보통신설비에 유지보수 등에 관한 업무를 담당하는 부서로서, 20××. ×. ××. “○○ 간이역 체험시설” 건립 및 운영협약에 따라 무궁화호 폐객차 9량을 ○○군에 제공하여 간이역 체험시설(숙소 등)로 활용하였고, 20××. ×. ××. 폐객차에서 철거된 대차(6개) 및 연결기(11개) 등 총 31.98ton에 대한 불용품 매각 계약(○○○○○○○○주, 20××. ×. ××. 13,980천 원)을 체결하였다.

그러나 20××. ×. ××. 불용품을 보관중인 석항역 구내로 접근하는 통로가 매각공고 당시와는 다르게 보도블록으로 포장되어 불용품 반출에 따른 제비용(보도블록 철거/재설치 비용 등)으로 약 3백만 원이 추가 소요되자 계약상대자의 요구로 계약 해지되었다.

그런데도 위 부서에서는 20××. ×. ××. 대차 등 불용품 31.98ton 매각에 대한 계약이 해지된 이후부터 현재까지 매각을 재추진하거나 별다른 활용방안을 수립하지 않고 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 불용품에 대한 반출여건 및 매각공고 시 조건 등을 면밀히 검토하여 조속히 매각조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 질병휴직 기간 산정 오류로 급여 과다 지급

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 조직 및 정원 관리, 인사 및 복무에 관한 사항 등을 주관하는 부서이다.

「인사규정」 제××조(휴직사유 및 기간)에 따라 개인적인 신체·정신상의 장애로 인하여 장기요양을 요하는 경우에는 1년 이내로 하되, 부득이 한 경우 의사의 진단서를 첨부하여 1년의 범위 내에서 연장할 수 있고,

「보수규정」 제×조(휴직자의 보수)에 의거 업무이외의 신체·정신상의 장애로 인하여 휴직된 경우에는 휴직 기간이 1년 이하는 기준급의 70퍼센트를 지급하고, 1년 초과 2년 이하는 기준급의 50퍼센트를 지급하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ○○○○사업소 박○○의 경우 질병휴직은 2년을 초과하여 사용할 수 없음에도 불구하고 약 2년 20일을 승인하여 20일 기간의 급여 970천 원이 과다 지급되는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 질병휴직 승인 시 기간을 정확히 산정하도록 하고, 과다 지급된 급여는 회수(약 970천 원)하도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 자산임대료 및 이행보증보험증권 미징구

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 철도운영자산의 취득·임차 및 보상에 관한 업무, 사용·수익허가에 관한 사항 관한 업무 등을 담당하는 부서이다.

「자산관리 규정」 제××조(임대계약서 교부)에 따르면 자산담당은 임대개시일 전까지 임차인으로부터 임대료 및 연간임대료의 6개월분 이상 상당하는 금액의 이행보증보험 증권 및 철거이행보증증권을 징구하고 임대계약서를 교부하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ‘××. 1. 1. ○○역 맞이방 공인중개사 사무실(20××. 1. 1. ~ 20××. 12. 31., ○○○○○○, 연간 1,437천 원) 임대계약 시 20××년도 임대료 및 이행보증보험증권을 징구하지 않았음에도 임대 계약서를 교부하였다.

이후 계약상대방이 20××년도분 임대료를 미납한 채 잠적(20××. 2월경)하여 내용증명 발송, 자택 방문 및 전화연결 등을 시도하였으나 연락이 되지 않아 20××. 7. 31.자로 임대계약을 해지하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 임대계약서 교부 전 임대료 및 이행보증보험증권을 철저히 징구하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 ○○선 ○○역 운전취급 방법 및 시설물 사규와 불일치

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 여객운송상품의 개발, 여객의 운송, 역구내 안전관리, 영업 및 광고에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

「운전취급 내규(본사)」 제××조(○○역 선로전환기 설치 및 관리)에 따르면 제××호 선로전환기는 표지부 선로전환기로서 그 손잡이를 S-2Key로 설정해야 하며,

같은 내규 제××조(선로전환기의 취급 및 운전속도)에 ○○○○역에 도착한 열차의 기관차를 입환 할 때에는 열차승무원이 기관사로부터 통표 및 열쇠를 받아 제××호 선로전환기의 통표잠금기를 풀고 ×번선으로 이동하도록 되어 있다.

그러나 위 부서에서는 ○○역 운전취급 시 제××호 표지부 선로전환기는 S-×Key 대신 번호키를 사용하고 있었으며, 제21호 선로전환기의 통표잠금기를 풀고 ×번선으로 이동하도록 한 규정은 현장확인 결과 ×번선이 정당하였다.

또한, ○○선 ○○역, ○○○역의 도중분기기가 폐지 및 변경되었으므로 「열차 운전시행세칙」 제19조(폐색구간 도중분기) 관련 현장과 맞게 사규의 개정이 필요하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 ○○역 입환방법 및 ○○선 시설물 현황 등이 관련 규정과 현장상황이 일치되도록 사규의 개정을 요구 하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권 고

제 목 ‘주의 할 곳’ 관리 및 개선대책 마련 미흡

관 계 부 서 ○○본부 ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 사고, 운전장애에 대한 조사 및 안전점검의 시행과 안전에 관한 지도·교육 및 홍보 등을 수행하는 부서이다.

「철도안전관리 시행세칙」 제××조(주의할 곳 지정관리)에 따르면 소속기관의 장은 열차운행 및 시설물의 안전확보를 위하여 주의할 곳을 지정하여 안전경영시스템(KOVIS)에 등록하고 관리 및 개선대책을 마련하도록 규정되어 있다.

최근 2년간 개선 실적을 살펴보면 ○○선 ○○○○장~○○역간 선로모양 변경, ○○선 ○○~○○간 무선 음영지역 해소 등 ×건만 ‘주의할 곳’을 해제하였고, 산악지역의 특성상 터널내 무선 음영지역 ××개소, ○○선, ○○선 낙석개소 등 시설관리상 ××개소 등 총 ××개소를 신규 지정하여 관리하고 있었다.

또한, ‘주의 할 곳’ ×××개소를 지정 후 관리대책을 수립하여 시행하고 있으나, ○○선, ○○선, ○○선의 산악지형 특성상 터널, 선로구배, 건널목, 하구배 등으로 장기간에 걸쳐 시설물 보강이 선행되어야 하는 곳이 ×××개소로 단기간 개선에 어려움이 있었다.

따라서 철도안전관리 및 산업재해 예방을 위해서는 ‘주의할 곳’ ×××개소 중, ×××개소는 선로 구배, 신호기 이설, 낙석개소, 건널목 개량 등 장기적인 시설물 보강이 필요하였으며,

운전취급 및 직무수행 시 직무사고, 재해발생 등이 우려되는 ××개소에 대하여는
궤도회로, 교측보도 설치 등 조속한 위험 감소대책 마련이 필요하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 ‘주의할 곳’으로 지정되어 재해발생 등이 우려되는
××개소에 대하여 위험 해소방안을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

권고 · 경고요구

제 목 철도사고 보고 및 조사 일부누락

관 계 부 서 ○○본부 ○○처, ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 여객영업사고의 예방 및 조사·처리, 기타 역 운영에 관한
업무를 담당하며, ○○처는 안전관리시행계획의 수립 및 시행, 사고 및 운전장애에
대한 조사 및 처리 업무 등을 담당하여 수행하는 부서이다.

「철도사고조사 및 피해구상 세칙」 제××조(서면보고책임자)에 따르면 철도사고
등이 발생하였을 때 정거장 구내에서 발생한 사고는 ○○처장, 정거장 밖에서
운전취급과 관련된 사고는 ○○처장이 철도사고보고서 및 사고현장 상황표를 발생
일로부터 3일 이내에 지역본부장(○○처장)에게 제출하도록 규정되어있다.

그런데도 위 부서에서는 20××. ×. × ○○역에서 제×××열차 디젤기관차가
고장으로 ××분(구원기 출동) 지연 운행한 철도사고 등 총 ×건의 철도사고에 대해
같은 본부 ○○처로 ○○○○보고서 등을 제출하지 않았다.

조치할 사항 ○○본부장은 철도사고 등에 대한 보고가 누락하지 않도록
대책을 마련하여 시행하고, 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정 시행세칙」
제××조(경고 및 주의)에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 노후된 ○○○사원아파트 안전관리 소홀

관 계 부 서 ○○본부 ○○처, ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 승무원합숙 및 사원주택 운영, 노사협회의 관한 업무 등을 주관하는 부서이며, ○○처는 건축시설물 및 공사의 안전관리, 건축시설물의 유지관리 계획 수립 및 시행, 건축시설물 안전점검 및 진단 업무 등을 주관하는 부서이다.

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제×조의×(내진성능평가 등)에 따르면 관리주체는 정밀안전진단 시 내진성능평가를 실시할 수 있으나, ××년이 지난 시설물은 반드시 내진성능평가를 하여야 하고,

「시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제××조의×(안전등급 기준)에 따르면 관리주체는 정밀안전진단 실시결과에 따라 ‘D등급’일 경우 ‘긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태’이며,

같은 법 제××조(안전점검 또는 정밀안전진단 실시결과의 이행 등)에 따라 구조안전에 영향을 줄 수 있는 중대한 결함사항에 대하여는 시설물의 보수·보강 등 필요한 조치를 하도록 되어 있다.

이에 따라 19××년 신축하여 현재까지 운영 중인 ○○산 사원아파트(○○군 ○○리 소재, 4층 ××세대, 현거주 ××세대)에 대해 20××. ×. ××. 내진성능평가 및 보강방안

용역을 통해 ‘D등급’으로 평가되었으며, 사용제한 여부를 결정하고 계속 사용하도록 할 경우 건물의 긴급한 보수·보강이 필요한 상황이었다.

그런데도 위 부서에서는 현재 직원 ××세대가 거주하고 있음에도 사용제한이나 건물에 대한 보수·보강을 시행하지 않아 안전사고의 우려가 있었다.

조치할 사항 ○○본부장은 ○○산 사원아파트의 안전성, 활용성 등을 관련부서와 종합적으로 검토하여 사용제한 여부를 검토하고, 계속 사용 시 필요한 보수·보강을 시행하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 초기대응팀 출동훈련 및 철도역사 비상대응훈련 일부 누락

관 계 부 서 ○○본부 ○○처, ○○처

내 용

○○본부 ○○처는 여객영업사고의 예방 및 조사·처리업무를 담당하며, ○○처는 철도차량 검수용 기계와 검수시설, 급유설비의 관리 및 신설·개량에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

「비상대응계획 시행세칙」 별표10(비상대응훈련 시행주기)에 따르면 철도역사 비상대응훈련은 관리역장 또는 소속역장이 주관하여 모든 소속역을 대상으로 분기 1회 시행 하며, 모든 훈련은 실제훈련을 원칙으로 하되 교대근무의 경우 각 조별로 시행하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 2017년도에 초기대응팀 출동훈련을 시행하면서, 훈련 대상 및 주기를 착오하여 관리역 대상으로 훈련하지 않고 일부 소속역을 지정하여 훈련하였고, 교대근무(3조 2교대) 경우 각 조별 훈련을 실시하여야 하나, 실시한 훈련도 교대근무조 중 1개조만 훈련을 실시하였다.

또한, ○○○ 및 ○○관리역에서는 교대근무조 중 1개조만 훈련을 실시하고 있었고, ○○○관리역은 2분기, ○○관리역은 3분기에 철도역사 비상대응훈련을 미실시하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 비상대응훈련을 철저히 하도록 대책을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 화물의 적재중량 초과 비중과다

관 계 부 서 ○○○○○사업단

내 용

○○○○○사업단은 물류 마케팅, 물류상품의 개발·홍보 및 화물의 운송에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

「화물운송약관」 제××조(화차계중기 사용)에 따르면 철도공사는 화물의 과적방지 등을 위해 필요할 경우 탁송 중인 화물에 대해 화차계중기를 사용하여 검량을 할 수 있도록 규정되어 있다.

또한, 「화물영업업무 편람」에 따르면 물류사업단장은 화물의 과적방지를 위해 화차계중기 설비역 업무량을 감안하여 1일 검량 기준량수 등 검량계획을 수립 시행하고 있으며, 중량이 틀리다고 예상되는 화차를 검량하되 발착역, 품명, 차종, 화주가 편중되지 않도록 하고 있다.

그런데도 20××. ×. ×. 부터 20××. ×. ××.까지 위 부서 산하 ○○○○○역의 품목별 검량결과를 살펴보면 총 2,568량 중 정량차량은 51량(0.2%)에 불과하였으며, 적재 중량 초과차량은 1,362량(5% 미만 924량, 5% 이상 438량)으로 53.0%를 차지 하였다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 고객사와 협력하여 화물적재 시 적량적재를 시행하고, 발송감사를 강화하여 화물 과적방지에 노력하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 안전관리자 직무교육 등 미이수

관 계 부 서 ○○○○○사업단

내 용

○○○○○사업단은 물류 마케팅, 물류상품의 개발·홍보 및 화물의 운송에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

「산업안전보건관리 세칙」 제×조(안전관리자)에 따르면 소속기관의 산업안전관리를 위한 기술적이고 실무적인 사항에 대하여 안전보건관리책임자를 보좌하며 관리감독자에 대한 지도·조언을 하기 위하여 관계법령에 의한 자격자 중에서 안전관리자를 선임하여야 하고, 선임할 안전관리자가 2명 이상인 경우에는 업무의 범위를 명확히 분장하도록 되어 있다.

또한 「산업안전보건법 시행규칙」 제××조(안전보건관리 책임자 등에 대한 직무교육)에 따르면 안전관리자로 선임된 후 3개월 이내에 직무를 수행하는데 필요한 신규교육을 받아야 하며, 신규교육을 이수한 후 매 2년 이상 되는 날을 기준으로 전후 3개월 사이에 고용노동부장관이 실시하는 안전·보건에 관한 보수교육을 받도록 되어 있다.

그러나, 20××. ×. ××. 사무영업×급 양○○을 안전관리자로 2차례 지정(20××. ×. ××.~×. ×., 20××. ×. ×.~×. ××.) 하였으나, 신규 안전관리자 교육을 이수하지 않았으며, 20××. ×. ××. 사무영업×급 배○○을 안전관리자로 지정하였으나, 신규 안전관리자 교육을 이수하지 않고 있었다.

또한, 안전관리자 2명 이상을 선임하는 경우에는 업무의 범위를 명확히 분장하여야 하나, 안전관리자 1명에 대한 업무분장을 하지 않았다.

「산업안전보건관리 세칙」 제××조(정기안전보건교육)에 따르면 소속기관의 장은 「철도안전보건관리규정」 제××조와 관련한 사항을 제외하고, 정기적으로 관리감독자에게 년 16시간 이상의 안전보건교육을 실시하도록 규정하고 있다.

그러나 중부권물류사업단의 ○○팀장과 ○○팀장은 관리감독자에 포함되지 않으나, '산업안전보건위원회'에서 노사협의로 제정한 「안전보건관리규정」에 포함되어 운영하면서, 20××. ×. ×.~20××. ××.××. 현재까지 매년 관리감독자 정기 안전보건교육을 이수하지 않고 있어, 노사협의로 제정한 「안전보건관리규정」의 개정이 필요하였다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 안전관리자 선임 시 직무교육 시행 및 업무분장을 명확히 하고, 산보위 「안전보건관리규정」을 개정하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 물류자산 임대 시 보험가입증권 미징구

관 계 부 서 ○○○○○사업단

내 용

○○○○○사업단은 물류 마케팅, 물류상품의 개발·홍보 및 화물의 운송에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

위 부서에서 물류시설 임대계약을 체결한 「물류시설 사용협약서」 제6조(보험 증서의 제출)에 따르면 임대 자산에 대하여 물류시설사용료의 3개월분에 해당하는 “물류 시설사용료 지급이행 보증보험증권” 및 시설물 등의 설치가 필요한 경우(사용자의 임의 설치 시설물)에는 그 철거를 위한 비용에 상당하는 금액을 담보할 수 있는 “원상 반환철거이행 보증보험증권”을 제출하도록 되어 있다.

그런데 위 부서에서는 20××년~20××년 까지 물류시설 사용협약을 체결하면서, ○○시멘트(주)는 시설사용료의 연간 임대료를 일시 납부하였으나, 워크아웃 진행 중으로 보험사에서 증권발행이 불가하다는 사유로, ○○양회(주) ○○공장은 시설 사용료의 연간 임대료를 일시 납부한다는 사유로 별도의 조건이행 문서(각서, 협약서에 명시 등)를 제출함으로서 “물류 시설사용료 지급이행 보증보험증권”을 징구 하지 않고 있었다.

또한, 시설 사용완료 후 철거를 위한 비용에 상당하는 금액에 “원상반환철 거이행 보증보험증권”을 제출할 때 계약종료 후 원상반환철거이행 기간을 설정 하지 않고 있어 보증이 곤란하므로, 보증기간의 만료일을 계약기간 만료일 90일

이후로 하도록 되어 있는 「자산관리규정」 제××조(임대계약서 교부)를 준용하여 계약서를 보완하고 “원상반환 철거이행 보증보험증권”할 징구 하여야 한다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 물류시설 사용협약 시 “물류 시설사용료 지급이행 보증보험증권” 및 “원상반환철거이행 보증보험증권”을 징구하고 보증 기간의 만료일은 계약기간 만료일 90일 이후 종기하도록 조치하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 초기대응팀 출동훈련 및 철도역사 비상대응훈련 일부 누락

관 계 부 서 ○○○○○사업단

내 용

○○○○○사업단은 물류시설관리 및 업무프로세스 최적화 방안 도출 및 개선, 화물의 운송에 관한 업무, 안전관리에 관한 업무를 담당하는 부서이다.

「비상대응계획 시행세칙」 별표10(비상대응훈련 시행주기)에 따르면 물류분야 초기대응팀 출동훈련 및 철도역사 비상대응훈련은 ○○○○단장이 주관하여 ○○편제 소속역 대상으로 분기 1회 시행하여야 하며, 모든 훈련은 실제훈련을 원칙으로 하되 교대근무의 경우 각 조별로 시행하도록 규정되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 2017년도에 초기대응팀 출동훈련을 시행하면서, 훈련 대상 및 주기를 착오하여 ○○편제 소속역 대상으로 훈련하지 않고, 일부 ○○역을 지정하여 훈련하였고, 실시한 훈련도 교대근무(3조 2교대) 경우 각 조별 분기 1회 시행하여야 하나, 2017년 1분기에 ○○○○○역 교대근무조 중 3조만 훈련을 실시하는 등 각 조별로 훈련을 실시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○사업단장은 비상대응훈련을 철저히 하도록 대책을 마련하시기 바랍니다.

한국철도공사 상임감사위원

통 보

제 목 ○○역 사업부 편제 불합리

관 계 부 서 ○○○○본부 ○○○○처

내 용

○○○○○본부 ○○○○처는 조직·정원·인사관리 및 노사업무를 총괄하는 부서이다.

「직제규정 시행세칙」 제8조(기구 및 정원의 개정요구)에 따르면 본사 각 본부장, 실·단장 및 소속기관장은 그 소관에 속하는 기구의 개정이 필요할 경우 관련 서류를 첨부하여 조직관리부서에 개정을 요구하도록 되어 있다.

그런데도 위 부서에서는 ○○역(무인역)의 경우 20××. 4. 1. 무인역으로 전환되었으며, 20××. 9. 1.부터는 ○○취급 중지 이후 20××. 1. 1.자로 ○○취급 중지역으로 지정되는 등 현재까지 ○○사업과 전혀 연관이 없는 역임에도 불구하고 ○○사업단 편제로 운영되고 있으며,

또한, 20××년도에는 ○○본부 ○○○○처에서 ○○역 구내 임대를 추진(○○○자원, 20××. ×. ×. ~ 20××. ××. ××. 6,000㎡, 임대료 7,420천 원)중에 있으므로 ○○역을 ○○사업 편제에서 ○○사업 편제로 조정할 필요가 있었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 무인역으로 운영하고 있는 ○○역을 관련부서와 협의하여 ○○사업분야 편제에서 ○○사업분야 편제로 조정하시기 바랍니다.