

[40] [통보] 사항

1. 제 목 : 승강기 구매방법 변경에 따른 업무분장 미흡
2. 조치부서 : ○○○○○○단
3. 관 련 자 :
4. 내 용

○○○○처에서는 분양지구와 공공임대 리츠 지구 등에 대해 중소기업자 간 경쟁품목의 예외를 인정받아 당초 지급자재인 승강기를 사급자재로 전환하여 건설공사 시공내역⁵¹⁾에 포함하도록 공동주택 승강기 구매방법을 변경하였다.

따라서 주택건설공사 착공부터 준공 및 사후관리까지 승강기 설치공사를 포함한 종합적인 현장관리가 유기적으로 이루어질 수 있도록 공종간 업무분장이 필요하다.

그러나 □□혁신도시 A-10BL 건설공사의 경우 [표 61]과 같이 승강기 발주 내역을 건설공사에 포함하여 발주하였으나 업무분장의 부재로 착공 시부터 현장 관리가 유기적으로 이루어지지 않고 있다.

[표 61] 공공임대 리츠 승강기 발주 사례

지구명	계약일	승강기 발주방법	업무분장	비고
□□혁신 A-10BL	2016. 3. 3.	건설공사	없음	

자료 : □□지역본부 제출자료 재구성

51) 「건설산업기본법」 제29조(건설공사의 하도급 제한)에 따라 전문공사인 전기공사에 포함할 수 없어 종합공사인 건설공사 시공내역에 포함

그 결과 승강기 설치공사에 대한 시공확인 및 기성금 지급 등에 대한 업무 혼선으로 현장관리에 어려움이 예상된다.

따라서 승강기 설치공사가 안전하고 효율적으로 이루어질 수 있도록 승강기 설치 공사에 대한 명확한 업무분장이 필요하다.

5. 조치할 사항

⊗⊗⊗⊗⊗⊗단장은

주택건설공사 착공부터 준공 및 사후관리까지 승강기 설치공사에 대한 현장 관리가 유기적으로 이루어질 수 있도록 공종간 업무분장을 명확히 하시기 바랍니다(통보).