

[13] [통보] 사항

1. 제 목 : 건설기술정보시스템(COTIS) 관리 및 운영 미흡
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○처에서는 公社의 건설부문 대내외 업무를 총괄하며, 건설현장 조직 및 감독인력의 효율적인 운용을 위하여 건설 정보화 등의 업무를 지원하고 있으며, 2017. 7월 현재 公社의 건설공사 관리현황은 [표 36]과 같이 총 161개 지구 364개 공구에 이르고 있다.

[표 36] 건설관리 현황 (2017. 7월 현재)

구 분	건설물량	관 리 형 태	
		직접감독 323공구	책임감리 41공구
단지 조성	109공구 120,020천㎡ (3,631만평)	108공구 120,020천㎡ ※ 시공감리 : 8공구	1공구 1건
주택 건설	179공구 138,794호	153공구 119,374호 ※ 시공감리 : 8공구	26공구 19,420호
도로 건설	34공구 92.41km	29공구 73.22km ※ 시공감리 : 11공구	5공구 19.19km
기타	42공구 (건축, 환경, 수자원, 특수 시설)	33공구 ※ 시공감리 : 공구	9공구

자료 : ○○○○처 제출 자료 재구성

公社는 사업량 증가와 사업 다각화, 소규모 화 등으로 인해 현장의 만성적인 감독 부족 현상이 심화되고 있으며, 최근에는 지속적으로 대두되는 건설현장의

감독인력 부족 문제를 완화하기 위해 CEO 지시사항을 통해 시스템이나 소프트웨어로 해결 가능한 부분을 종합적으로 검토하도록 주문한 바 있다.

또한, 감사실에서도 2015년도 「건설사업 관리실태 특정감사」 시 효율적인 업무 체제 구축을 위해 건설기술정보시스템(이하 'COTIS'라 한다) 운영을 정상화할 것을 감사경영권고로 제시한 바 있다.

이와 관련하여 ○○○○처에서는 COTIS의 사용률 향상과 업무 효율화를 도모하기 위해 [표 37]과 같이 건설현장 감독자의 사용빈도가 높은 건설관리 메뉴³⁵⁾를 중심으로 시스템 환경 개선을 위해 노력하고 있다.

[표 37] 감사경영권고 이후 COTIS 개선 현황

일자	제목	세부내용	비고
2015.12.10.	COTIS 활성화방안 수립	- COTIS 전단반 구성 및 운영 - 현장별 사용량 조사	○○○○처
2016. 4. 1.	COTIS 사용현황 및 개선의견 조회	- 각 공사별·메뉴별 사용현황 및 개선(건의) 의견 조회	“
2016. 7.25.	COTIS 개선(건의)의견에 대한 검토 요청	- 감독/감리자/수급사 개선요청 의견 제출	田田田田처
2016. 9.19.	사용빈도 높은 현장의 인터뷰 시행	- 광주선운 3BL 등 4개 현장	○○○○처
2016.11.30.	COTIS 개선(안) 수립 및 요청	- 田田田田처에 개선요구	田田田田처
2017. 1. 9.	COTIS 개선요청에 대한 조치계획 알림	- 건설관리 메뉴 기능개선 계획 (약 90가지 항목)	“
2017. 7.13.	건설현장 조직활성화 방안수립 시행	- 건설공사 현황 등 정기 제출자료 전산화 및 간소화 - 인터넷 접속 속도 향상 등	○○○○처
2017. 7.13.	건설공사 행정업무 경감을 위한 COTIS 종합상황실 개선 요청	- 월말 건설현황자료 제출 방식 변경 (엑셀자료 제출→COTIS입력 등)	“


자료 : ○○○○처 제출자료 재구성

35) COTIS 메뉴 : 건설지식/기준, 공사발주, 설계용역, 건설관리, 평가, 유지관리, 문서관리, 커뮤니티로 구성

COTIS는 건설현장에서 발주자와 계약상대자간에 이루어지는 상시적인 업무를 전자적으로 처리 및 공유하기 위해 사용하는 핵심적인 시스템이므로 COTIS 담당 부서는 현장 감독자가 신뢰할 수 있는 정보를 편리하게 찾아볼 수 있도록 사용자환경을 지속적으로 개선함이 바람직하다.

하지만 COTIS 기능 개선을 위한 관련 부서의 지속적인 노력에도 불구하고 여전히 [표 38]과 같이 COTIS 내에 건설관리와 관련한 기초 정보가 부족하거나 유사한 정보가 혼재된 상태로 제공되고 있어 자료 이용의 효율성 및 신뢰성이 매우 낮을 뿐만 아니라, 문서전달 체계에 있어서도 본사 주요 문서가 감독자에게 누락 없이 전달되어야 함에도 담당자 실수로 누락되어 설계 개선 등 원가절감 사항의 적용 시점을 실기한 사례가 확인되었다.

[표 38] COTIS 내 추가 개선 필요사항

구분	관련 내용	개선방향
기초정보	· 건설관련 지식, 기술기준, 설계개선사항, 현장 발주관련 도면 및 시방서, 지급자재 및 폐기물 발주정보 등의 확인 어려움	- 기초정보 전달체계 및 최신 건설정보 등 현장 유익 정보량 부족
제공자료 혼재	· 기술기준 정보 메뉴 중 설계지침(법령정보)과 건설관리지침, 설계/원가기준개정과 설계개선자료, 일위대가와 대가조회 등 유사기능과 메뉴가 중복관리	- 중복된 정보는 삭제하여 신뢰성 제고 필요
문서전달체계	· 원가절감 개선항목 등 주요문서가 현장감독자에게 누락됨이 없이 전달되어야 하나, 문서배부 과정 실수 등으로 누락되는 사례 발생 	- 주요문서 생산 즉시 현장 감독자에 전달될 수 있도록 문서전달체계 개선

자료 : COTIS 사용자 메뉴 분석 재구성

또한, 최근 CEO 지시사항 이행을 위해 개선 예정인 종합상황실 메뉴도 현장 업무 경감을 위한 당초 취지와 달리 여전히 현장 감독자의 수작업에 의존하는 구조로 검토되고 있어 추가적인 개선 노력이 요구된다.

따라서 건설현장 조직 및 감독인력의 효율적인 운용, 현장 감독자의 업무 경감 등을 통해 건설관리업무가 효과적으로 이루어질 수 있도록 COTIS 운영 및 관리 방법을 개선할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

○○○○○처장은

건설기술정보시스템(COTIS) 사용 환경 개선을 위해 관련 메뉴가 효율적으로 관리될 수 있도록 본사 관련 부서와의 협조체계를 구축하는 등 시스템관리체계의 개선을 검토하시기 바랍니다(통보).