

한 국 환 경 공 단

주의 요구

제 목 기자재공급업체 승인업무처리 미흡

관 계 부 서 ○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀

내 용

○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀에서는 “○○○수계 완충저류시설 설치사업”을 추진하고 있다.

공단 “「환경시설설치공사 감독수행 업무매뉴얼 해설 및 부록」Ⅲ. 시공단계 1.16 기자재 제작(공급)업체 승인”에 의하면 감독자는 시공자로부터 기자재제작(공급)업체 승인요청을 받았을 경우 관련 승인 도서를 검토하고, 그 결과에 대한 승인문서를 팀장전결로 결재를 득한 후 시공자에게 송부하도록 정하고 있다.

○○○○지역본부 ○○○○처 ○○○○팀에서는 “○○○수계 완충저류시설 설치사업”을 추진하면서 세척설비 등 8개 기자재에 대하여 시공자로부터 공급원 승인요청을 받아 검토한 후 그 결과를 시공자에게 승인문서가 아닌 지시부로 처리하였으며, 해당 지시부의 최종 결재권자를 팀장이 아닌 주감독으로 정하여 결재를 득한 후 송부하는 등 기자재공급업체 승인업무를 미흡하게 처리하였다.

조치할 사항

○○○○지역본부 ○○○○처장은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 기자재공급업체 승인업무를 철저히 하시기 바랍니다.