

한전KDN(주) 상임감사 개 선 요 구

제 목 연구과제물 평가절차 개선

소 관 부 서 ○○○○○○○○○(○○○○팀)

구 분

내 용

○○○○○○○○○은 '16년 1월부터 '18년 9월까지 78건의 연구과제에 대하여 총 90명의 평가위원이 101회의 평가를 실시하였다.

[표 1] 대내·외 연구과제 평가내역

구 분	연구성격(횟수)						평가위원(명)					
	기반 기술	응용	제품	가치 향상	지원	계	사내			사외		
							인원 (중복)	최대	최소	인원 (중복)	최대	최소
제안평가	6	1	20	6		33	15	23	6			
선정평가	12	4	25	3	2	46	21	25	1	15	4	1
결과평가	3	3	16			22	17	9	1	17	4	1
합 계	21	8	61	9	2	101	32(21)			22(8)		

국가는 「국가연구개발 사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(약칭: 연구성과평가법)」에 의거 중앙행정기관은 “표준 성과항목, 성과평가 표준지침(과학기술정보통신부 제공)”를 활용하여 연구개발사업의 전략목표와 연차별·단계별 성과목표 및 성과항목을 설정하여 추진계획을 수립하고, 자체성과평가를 실시하고 있다.

「대내·외 연구과제 수행절차서」는 연구과제 평가표에 대하여 4회 개정하여

연구과제 제안평가, 계획평가, 중간평가, 결과평가에 대하여 평가항목 및 평가기준을 제시하고 있다.

그러나 개정된 평가표는 중간평가 대상선정, 평가 항목별 및 단계별 평가방식 등에서 차이를 보이고 있다.

① 중간평가 대상선정 기준 명확화

○○○○○○○○은 “분석단계 완료 및 진행률 70%미만인 연구과제”라는 중간평가 대상 선정기준을 정하여 11건을 선정하였으며 선정된 과제 중 2건에 대해서 중간평가를 시행하였다.

[표 2] 중간평가 선정대상 과제 변경 내역

연도	순번	과제명	변경내역	부서	중간평가 시행
'16 년	1	***** 개발	기간변경	미래기술연구팀	
	2	*****&***** BASED PV CONTROL SYSTEM 개발	과제명 변경	EMS솔루션연구팀	
	3	***** 등 원격감시시스템 고도화 개발	예산조정	발송전IT연구팀	
	4	** 보안기준을 적용한 ***** 개발	예산조정	전력보안연구팀	
	5	*****를 활용한 ***** 분석시스템 개발	없음	보안기술팀	
	6	*** 사업용 ***개발	없음	발송전IT연구팀	0
'17 년	7	***** 차세대 ***** 제어단말장치 개발	없음	배전IT연구팀	
	8	** ***** 감시 및 제어를 위한 ***** 개발	예산조정, 증액		
	9	***** *****장치용 *****장치 개발	기간·과제변경		0
	10	차세대 *** ** ***** 상위 보안시스템 개발	인원·예산조정	전력보안연구팀	
	11	*** ***** 현장도구 개발	예산조정	ICT연구팀	

「대내·외 연구과제 수행절차서」에 5.3.4(연구과제 중간평가)에는 과제수행의 중대한 변경요인 발생 시 시행하고, ‘일시중지’, ‘중단’, ‘보완’ 등의 결정을 한다고 명시되어 있다.

그러나 '15년부터 '18년까지 총 224회의 과제변경이 발생한 63개의 연구과제 중간평가 대상으로 선정된 건은 8건이며 중간평가가 이루어진 건은 1건으로, 과제의 중대한 변경요인에 대한 검증을 하고자 시행하는 중간평가 기능이 정상적으로 작동하고 있다고 보기는 어렵다

이에 연구결과 및 향후 연구계획을 토대로 과제진행 여부를 결정하기 위하여 과제유형별 평가대상 선정기준 및 평가시기를 명확히 하여 중간평가를 강화 할 필요가 있으며, 중간평가에 따른 ‘계속’, ‘일시중지’, ‘중단’, ‘수행계획 보완’ 등의 결과 도출을 위하여 중간평가 기준을 명확히 할 필요가 있다.

② 평가항목별 기준척도 및 평가방법 명확화 필요

「대내·외 연구과제 수행절차서」 평가표는 평가항목에 대하여 정량적·정성적 구분이 없어 정량평가 항목이 정성적으로 평가되는 등의 문제가 발생하고 있으며, 정량평가 항목에 대한 평가척도가 불명확하게 제시되어 있다.

[표 3] 연구과제 결과평가 평가내역 예시

평가항목	평가기준	평가결과(평균)/배점			평가척도
		기반기술	응용	제품	
기술/과제의 SPEC	제품 및 기술의 요구수준의 계획대비 달성도	4/5	4/10	13/15	0%-70%이하
					50%- 85%
					100%- 100%

평가항목 중 “기술/과제의 SPEC”의 경우 요구사항 수와 구현 수를 비교하면 정량평가가 가능한 항목이나 평가점수 확인결과 평가위원별로 10점~15점 점수 범위에서 각각 다르게 점수를 부여하는 것으로 파악되었다.

이는 정량평가가 가능한 항목에 대하여 명확한 평가척도를 명시하지 않고 정성적으로 평가하여 발생하는 문제로 평가의 공정성과 신뢰성에 대하여 이의제기할 수 있는 항목이다.

그러므로 정량평가가 가능한 항목의 경우 산출식에 의한 점수를 산출하는 등 평가방법을 개선하여 신뢰성과 공정성을 확보할 필요가 있다.

관련부서 의견

관련부서는 중간 평가, 업적평가, 중대 환경변화에 따른 평가 등 여러 다른 기준이 적용되는 평가에 대해 통일된 기준이 필요하다고 하였으며, 평가항목 중 정량 평가가 가능한 항목은 개선하도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항

○○○○○○○○장은 “국가 연구과제 평가 표준지침”을 인용하여 「대내·외 연구과제 수행절차서」의 중간평가 선정기준 및 평가방법에 대하여 개선하시고, 평가표의 평가항목을 정량평가 항목과 정성평가 항목으로 분리 등의 개선을 통하여 평가의 공정성과 신뢰성을 확보하시기 바랍니다(개선)