

한전KDN(주) 상임감사 개선 요구

제 목 가사업시행계획 수립 및 사업관리 절차 개선

소 관 부 서 ◇◇◇◇◇처(▽▽▽▽▽팀)

구 분 사업관리

내 용

◇◇◇◇◇처 ▽▽▽▽▽팀은 2015년부터 고신되도 신배전계통방식 운영을 위한 저압DAS 단말장치 공급 사업을 수주하여, 수주계약 후 발주처에서 자재 주문시 적기 생산을 통한 납품일정을 준수하고자 2016년부터 단말장치 모듈함 등 7종 품목에 대해 추정 소요량, 추정 예산금액을 산출하여 가사업시행계획을 수립하고 단가계약을 체결하여 사업을 수행하고 있다.

▽▽▽▽▽팀은 수주계약 체결 전 가사업시행계획서 수립 당시 연간 계약추정 물량인 0,000대가 아닌 초기 주문예상량 000대로 기준물량을 산정하여 업무전결권 한상 수주금액이 축소되어 물품 30억원이상 사장결정 사항이 물품 20억원미만 처장결정으로 처리되었다.

그 결과 7종 1세트의 수주예상 단가도 2015년 수주단가인 0,000,000원 보다 높은 0,000,000원으로 잘못 산정하여 매출계획 금액을 산출하였다.

▽▽▽▽▽팀 사업책임자는 「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 3.3(사업변경)에 따라 2016. 6. 3일 가사업시행계획서 수립 후 수주계약내역 확정으로 인한 계

획매출액, 추정물량 등 수주사항 및 발주 변동비 예산 등이 변경되었을 경우 변경사항에 대해 전결권자 승인을 받고 사업시행계획서를 즉시 변경하여야 한다.

뿐만아니라 ▽▽▽▽팀은 2016. 6. 3일 가사업시행계획 당시 산정한 수주단가 대비 2016. 6.14일 확정된 단가가 0,000,000원으로 18% 하락하여 중요한 수주사항이 변경되었다.

그럼에도 불구하고 ▽▽▽▽팀은 변경된 수주사항과 ☆☆팀 발주계약 의뢰사항에 대해 세부내역 검토를 통한 사업시행계획서를 즉시 변경하지 않고 발주 단가계약 체결 시점에 「사업예산조정의뢰서」만으로 사업시행계획서를 변경하였다.

또한, 2016년 저압 배전지능화용 단말장치 계약체결 결과 2016년 수주단가는 0,000,000원으로 2015년 수주단가인 0,000,000원 대비 6.8%가 상승되었지만 2016. 6. 3일 가사업시행계획서 수립시 수주단가를 추정가격 대비 예상 낙찰율 적용 후의 가격으로 산정하지 않고 최초 발주처 물가조사 제출수준인 0,000,000원으로 잘못 산정하여 최초 가사업시행계획 대비 사업시행결과의 공헌이익율은 제품원가 낙찰율 적용 후에도 29.8%에서 25.3%로 오히려 하락하는 등 사업시행계획서 사업변경 절차가 부적정하였다.

조치할 사항

◇◇◇◇처장은 저압 배전지능화용 단말장치(연간단가) 가사업시행계획서 추정물량은 계약체결 예정물량을 기준으로 산정하여 수주 예상 추정금액을 산출하고, 추정금액이 변경될 경우 제품원가 재 산정 등으로 사업시행계획을 즉시 변경하여 사업을 추진하시기 바랍니다.(개선)