

한전KDN(주) 상임감사

개선 요구

제 목 『연구성과물 미도출 연구과제 I』 관련 특별감사

소 관 부 서 ○○○○○개발원(◁◁◁◁◁◁팀)

구 분 연구관리

내 용

○○○○○개발원 ◁◁◁◁◁◁팀은 ◀◀ ◀◀◀시 태양광 발전시스템에 적용할 ‘태양광 발전용 관제시스템 개발’을 목표로 ‘XX.XX.XX일부터 ‘XX.XX.XX일(00개월간, 00억원)까지 연구과제를 수행하였다.

◁◁◁◁◁◁팀은 과제 수행 중에 ▶▶을 활용한 태양광 발전설비 감시 진단 방안 연구 등을 추가하여 ‘XX.XX월 ‘Drone & MPPT Based PV Control System’으로 과제명을 변경하였고, ‘XX.XX월 ‘태양광발전 원격 감시·제어시스템 개발’로 다시 과제명을 변경한 후 연구과제를 종료하였다.

「대내 연구과제 수행 절차서」 5.(연구과제 수행)에 의하면 연구수행은 분석, 설계, 구현, 시험, 최종보고서 작성 등 단계별 절차에 따라 수행하여야 하고, 연구과제 예산, 기간, 목표, 내용 등 변경시 업무전결권자의 승인을 득하여야 한다.

◁◁◁◁◁◁팀은 연구과제 주요 목표인 ‘태양광발전 원격 감시·제어시스템’은 연구수행 절차에 따라 개발을 완료하여 현재 ◀◀ ◀◀◀시 태양광 발전시스템에 적용하여 운영하고 있다.

그러나 '▶▶을 활용한 감시 진단 방안 연구'의 경우 고가의 ▶▶ 장비(훈련용 0대, 진단용 0대)를 구매하고도 연구를 하지 않았으며, 과제 종료 후 연구과제 결과 보고서에 ▶▶ 활용 연구를 하지 못한 이유와 향후 ▶▶ 활용방안 등을 기재하여야 함에도 '▶▶을 이용한 태양광 셀 이상 유무 진단 시험 수행'이라고 기재하였다. 현재 ▶▶ 장비는 별도로 활용되지 못하고 연구관에 보관되어 있다.

또한 'XX.XX월 ▶▶ 활용 연구 등이 제외되어 연구과제 예산 감액, 과제 내용 변경사유가 발생하였음에도 업무전결권자의 승인을 득하지 않고 연구과제 계획서의 과제명을 변경하였다.

조치할 사항

○○○○○개발원장은 연구과제 예산, 내용 등 변경시 업무전결권자의 승인을 득하고 연구과제 계획서를 변경하시고, 연구 자재 낭비를 예방하고 효율적 활용을 위해 ▶▶ 활용 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(개선)