

한전KDN(주) 상임감사 주의 · 개선 요구

제 목 IT 자산관리 솔루션 도입 부적정

소 관 부 서 ■■■■■실, ■■■■■처

조 치 부 서 ■■■■■실(▶▶▶▶팀), ■■■■■처(♂♂팀)

구 분 사업관리

내 용

■■■■■실 ▶▶▶▶팀은 사내 정보시스템의 구축 및 운영 업무를 수행하며 불법SW 점검 및 정보보안 강화를 목적으로 IT 자산관리 솔루션을 '17.12. 업무망용과 인터넷망용을 분리하여 발주 추진하고 이를 도입하였다.

「예산 편성 및 운영 절차서」 7.1(예산의 집행)에 따라 운영부서장은 예산과목의 목적 및 성격에 맞도록 예산을 집행하고 배정된 예산을 초과 집행하는 일이 없도록 하여야 하며, 동 절차서 5.1(편성 일반 기준)에 따라 운영부서장은 장기적인 안목과 책임감을 가지고 정확한 사업계획을 수립함으로써 예산의 낭비를 최대한 방지하여야 한다. 또한 「발주계약 규정」 1.4(계약의 원칙)에 따라 계약은 분할함이 현저하게 회사에 유리하거나, 특별한 사유가 없는 한 분할하여 체결해서는 아니 된다.

그러나 ▶▶▶▶팀은 0000년도 산업부 보안감사의 불법SW설치 점검 관련 지적에 대한 조치로 0000년도 정보화 계획에도 포함되지 않은 IT자산관리 솔루션을 'XX.XX.XX.(업무망) 과 'XX.XX.XX.(인터넷망) 특별한 사유 없이 각각 00,000천원 씩 발주 추진하는 등 발주계약 규정을 미 준수하였다.

또한 >>>>팀은 상기 솔루션 도입 이후 문화체육관광부가 주관하는 2018년 및 2019년 불법 SW점검 결과, 제출 파일의 포맷 등이 틀리다는 사유로 한국저작권보호원에서 무료로 제공하는 점검도구(Inspector)를 직원들이 직접 점검하게 하였으나 해당 점검도구(Inspector)의 점검 결과, 파일 자동 전송 기능의 오류 등으로 내용이 없는 파일 등을 수신 서버에 저장하는 등 불법SW 점검 시 상기 솔루션은 사용되지 않았다. 더불어 상기 솔루션 도입 검토 시 既도입된 AhnLab policy Center/Patch Manager, 네트워크 접근 통제용 SW(T gate)등의 보안솔루션이 해당 기능들을 [표1]과 같이 제공하여 불법SW 점검이 가능하였음에도 기능 검토를 소홀히 하여 정보화사업 예산을 낭비하였다.

[표 1] 자산관리 솔루션과 기도입 보안솔루션 기능 비교

구분		도입 솔루션	기 도입 보안솔루션			
제품명		Netcom Enterprise Ver4.0	Ahnlab Policy Center / Patch Management 4.6		T gate	
제조사		(주)유엔아이소프트	안랩		(주)엠엘소프트	
IT 자산관리 솔루션 도입 시	① SW 현황 조사	• SW 설치현황 관리 기능 (상용/비상용 관리)	• 제어판 SW 목록 수집, 현황 제공	○	• 제어판 SW 목록 수집, 현황 제공	○
	② HW 현황 조사	• 하드웨어 장비별 성능 현황관리 기능 (CPU, 메모리등)	• 장비 하드웨어 정보 수집, 현황 제공 (CPU, 메모리등)	○	• 장비 하드웨어 정보 수집, 현황 제공 (CPU, 메모리등)	○
	③ 미인가 SW 설치 차단	• 미인가 SW 설치 및 실행차단 관리 (블랙리스트)	• 미인가 SW 설치 시 경고 및 삭제 유도	△	• 제조사 자산관리 SW 도입시 가능	X
	④ 미인가 SW 실행 차단	• 미인가 SW 설치 및 실행차단 관리 (블랙리스트)	• 미인가 SW의 프로세스명으로 실행차단 가능	△	• 제조사 자산관리 SW 도입시 가능	X
	⑤ 미인가 SW 강제 삭제	• 미인가 SW 경고 및 삭제 유도 • 백 그라운드 강제 삭제 기능	• 미인가 SW 경고 및 삭제 유도	△	• 제조사 자산관리 SW 도입시 가능	X
요구 기능	⑥ 필요 SW 설치	• 필수 SW 관리 기능을 통해 가능	• 배포 기능을 통해 필수 SW 설치 가능	○	• 무결성 검사 중 필수 SW 관리 기능을 통해 가능	○
	⑦ 한국저작권협회 SW (Inspector) 연동 가능	• Inspector 연동 가능	• 미 제공	X	• 제조사 자산관리 SW 도입시 가능	X
도입(예상) 가격		총 2,800Copy 96,600천원	총 3350Copy 69,642천원		추가 SW 2,800Copy 도입 시 예상가격 68,600천원	

이에 도입시 검토를 소홀히 한 관련자에 대한 주의와 향후 재발을 방지하기 위한 관련 절차 개선이 필요하다.

관계부서 의견

당시 발주를 추진한 담당자는 정보보안 실태 점검 대비하여(0000년 0월 산업부 및 국정원 정보보안실태점검) PC단말장치에 불법 SW가 설치된 경우 관리자 원격 삭제와 불법 SW 설치차단기능을 활용하고자 도입하였으며 AhnLab Patch Manager, 네트워크 접근 통제 솔루션 등에서 제공하는 개인 PC의 IT자산관리 솔루션 기능이 일부 제공되었으나 당시 검토가 미흡하였고 발주를 추진한 담당자가 타부서로 이동하며 인수인계한 직원이 불법SW점검 시 불편하다는 이유로 현재 솔루션을 미 사용하게 되었으며, 자산관리 솔루션 도입 시 업무망용과 인터넷망용을 구분하여 발주 추진하게 된 사유는 업무망용 자산관리 솔루션을 검토하고 발주 추진하였으나, 이후 인터넷망용 PC의 불법SW 차단도 필요하여 추가 발주를 추진하게 되었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

〇〇〇〇실장은 정보화 사업 추진 시 이미 도입된 정보 시스템의 기능 등을 철저히 검토하여 중복된 기능 도입을 방지하고 불필요한 예산이 집행 되지 않도록 관련 절차를 개선하시기 바랍니다.(개선)

〇〇〇〇처장은 IT자산관리솔루션 도입과 관련하여 검토를 소홀히 한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.(경고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
〇〇〇〇팀	차장	COO	'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX.	업무처리 소홀	경고

※ 소속은 현 소속('19.09.) 기준