

일련번호 [종합2019-007-01]

한전KDN(주) 상임감사 주의 요구

제 목 발주계약 변경 관리 소홀

소 관 부 서 ♣♣지역사업처(●●사업팀)

조 치 부 서 ◎◎경영처(△△팀)

구 분 계약관리

내 용

♣♣지역사업처 ●●사업팀은 '2017년 □□□전원 종합운영시스템 설치공사'에 사용할 자재 구매를 위하여 'XX.XX.XX. '●●●● ●●●●'와 계약을 체결하였다.

'□□□전원 공사관련 전원케이블 등 00종 구매' 발주 계약의 '자재규격서'에 따르면 계약 상대자는 납기일(1차/50%/XX.XX.XX., 2차/30%/XX.XX.XX., 3차/20%/XX.XX.XX.)까지 발주처에서 요구하는 장소로 납품하여야 하며, 「발주계약규정」 8.1(계약의 변경) 1)에 따르면 계약체결 후 물량, 계약금액, 계약기간, 계약조건 등의 변동요인이 발생한 경우에는 변경계약을 체결 하여야 한다.

그러나, ♣♣지역사업처 ●●사업팀은 'XX.XX.XX. 1차 자재 검수를 시행하며 일부 자재(RS-485 케이블)의 공인시험성적서가 없는 것을 인지하고 공정상 3차 납기까지 해당 자재가 필요하지 않다는 이유로 계약상대자의 공인시험성적서 제출 기한과 해당 자재 납품 기한을 3차 납기일까지 연장하였으나 이와 관련된 변경계약을 체결하지 않았다.

발주계약 규정에 따르면 ♣♣지역사업처 ●●사업팀은 품목별 납품 기한이 변경되어 상기 발주계약의 변동요인이 발생하였음에도 발주계약 규정을 미준수하고 관련 업무를 소홀히 하였다.

관계부서 의견

관계부서는 자재수량은 추정물량으로 실적 정산시 가감 및 차수별 납품수량이 변경될 수 있고, 공사 일정에 영향이 없어 일괄납품 받았으나 향후 변경계약 등 계약 관리를 좀 더 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○경영처장은 발주계약 관리를 철저히 하지 않은 관련자에게 ‘XX’ 조치하시기 바랍니다.(XX)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
♣♣지역사업처	차장	JOO	'XX.XX.XX. ~ 현재	관리 책임	XX
♣♣지역사업처	직원	KOO	'XXXXXX ~ 'XXXXXX	업무 소홀	XX

※ 소속은 현 소속('19.07.) 기준