

한전KDN(주) 상임감사 통보 · 주의 요구

제 목 사업 예산 관리 소홀

소 관 부 서 ○○사업처(○○제어팀)

조 치 부 서 ○○사업처(○○제어팀), ○○경영처(◆◆팀)

구 분 예산관리

내 용

○○사업처 ○○제어팀은 ▷▷▷▷▷로부터 “▶▶▶▶ ▶▶▶ ▶▶점검시스템 인프라 구축” 사업을 수주하여 'XX.XX.XX. 계약을 체결(000,000천원, VAT 미포함) 하고 'XX.XX.XX. 준공하는 사업으로 최초 사업시행 계획 품의시 사업기간은 'XX.XX.XX. ~'XX.XX.XX.까지 이었으나 시범운영지원을 사유로 시행기간을 연장하여 'XX.XX.XX. ~'XX.XX.XX.까지 사업을 수행하였다.

또한, 계약기간이 'XX.XX.XX. ~'XX.XX.XX. 까지의 “♣♣ ♣♣♣♣♣♣♣♣ 제조사 기술지원 용역(2차)” 계약을 ▷▷▷▷▷와 'XX.XX.XX. 소급하여 계약을 체결 (000,000천원, VAT 미포함)하고 'XX.XX.XX. 사업시행계획을 수립하여 'XX.XX.XX. 사업시행 결과를 보고하였다.

「회계규정」 6.1(포괄손익계산의 기준)에 따라 회사의 경영성과를 명확히 나타내기 위하여 그 회계기간에 속하는 모든 수익과 이에 대응하는 모든 비용을 적정하게 표시 하여야 하며 수익과 비용은 그 발생원천에 따라 명확하게 분류하고 각 수익항목과

이에 관련되는 비용항목을 대응 표시하여야 한다.

또한, 「예산 편성 및 운영 절차서」 5.2(손익예산 편성기준)에 따라 정확한 소요판단에 의한 적정예산 계상으로 예산의 목적외 사용 또는 과목간 전용사례를 예방함으로써 예산운용의 합리화를 기해야 하며 7.1(예산의 집행)에 따라 운영부서장은 예산과목의 목적 및 성격에 맞도록 예산을 집행하여야 하며, 배정된 예산을 초과 집행하는 일이 없도록 하여야 한다.

○○사업처 ○○제어팀은 “▶▶▶▶ ▶▶▶ ▶▶점검시스템 인프라 구축” 사업과 관련하여 준공일인 'XX.XX.XX. 이후 사업기간 동안 해당 사업 예산 편성 목적과 달리 “00MW급 ♠♠♠♠ 통합▣▣▣▣▣▣ 개발” 등의 3개 사업의 출장비 000천원과 “♡♡♡♡♡♡ 대국민 안전서비스 구축자재 1식” 사업 수주와 관련된 “♥♥♥♥♥♥ 측정 센서 1대” 구매비 0,000천원을 상기 사업의 사업여비, 제품재료비 예산으로 집행하였다. 또한, 동 사업시행결과보고를 지연한 기간 중 사업 미투입 인력으로 발생하는 고정비 00,000천원이 추가 배부되어 사업시행결과보고('XX.XX.XX.)시 판관비 차감 후 영업이익은 0,000천원으로 사업시행계획 수립 시 보고한 00,000천원 보다 00,000천원이 감소하였다.

또한, ○○사업처 ○○제어팀은 “♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 제조사 기술지원 용역(2차)”사업과 관련하여 임의로 사업을 수행하고 계약기간 종료 이후 소급 계약을 체결하여 계약기간 중 발생된 출장비 등의 경비와 고정비 일부는 해당 사업원가로 귀속하지 못하고 외주비 00,000천원과 고정비 000,000천원만 귀속하였다. 동 사업의 사업원가 적정성을 확인하기 위해 'XX.XX.XX.~'XX.XX.XX.까지 수행한 ♣♣♣♣♣ 시스템 제조사 기술지원 용역 사업(이하 1차 사업)과 비교해 본 결과 변동비율과 영업이익에서 과도한 차이를 보였다.

○○사업처 ○○제어팀은 신규 사업 개발 및 수주 활동을 위하여 예산이 수반될 경우 가사업시행 계획을 수립하여 해당 비용을 집행하고 회계 규정에 따라 수익과 비용을 그 발생원칙에 따라 명확하게 분류하고 대응 표시했어야 하나 이를 미준수

하고 사업 예산 관리를 소홀히 하였다.

이에 사규를 미준수한 관련자에 대한 주의 조치가 필요하다. 또한, 유사 사례 재발을 예방하기 위하여 관련 직원들에게 해당 제규정에 대한 교육이 필요하다.

관계부서 의견

○○사업처 ○○제어팀은 “▶▶▶▶ ▶▶▶ ▶▶점검시스템 인프라 구축” 사업의 제품재료비 예산을 “♡♡♡♡♡♡ 대국민 안전서비스 구축자재 1식” 사업 수주 전 요구사항 및 구매규격의 충족 여부 등의 사전 확인을 위해 시연회용 시험용 센서가 필요하였으며, 수주전이라 변동비 예산이 없어 전결권한에 따른 부서장 내부 품의 승인 후 본인이 관리하는 진행사업의 재료비 예산으로 부득이하게 사용 할 수 밖에 없었다는 의견을 제시하였다.

또한, “♣♣ ♣♣♣♣♣♣♣♣ 제조사 기술지원 용역(2차)” 사업을 임의 진행하고 소급계약을 체결한 사유는 한전 담당자의 곧 발주 예정이라는 약속을 믿었고, 대부분 ○○제어팀 자체인력으로 기술지원하는 관계로 가사업을 시행하지 않아도 사업수행에 별다른 문제가 없는 것으로 판단하였으며, 본 사업 수행 중 발생되었던 비용 중 타 사업의 변동비로 집행한 것은 사업여비 외에는 없으며, 해당 기간 중 총 6건(급전분소 2건 제외)의 현장 기술지원 목적으로 사업여비(000천원)를 “XXXX년 차세대 ♣♣♣♣♣ 시스템 구축 용역” 사업 예산에서 집행하였고 6건의 현장지원의 경우에도 같은 기간에 “XXXX년 차세대 ♣♣♣♣♣ 시스템 구축 용역” 사업을 수행하면서 추가로 기술지원을 하였기에 본 사업으로 인해 타 사업의 사업원가 증가는 거의 없었다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○사업처장은 유사 사례가 재발되지 않도록 관련 직원들에게 「회계규정」과 「예산 편성 및 운영 절차서」에 대한 교육을 시행하고 그 결과를 회보하여 주시기 바랍니다. (통보)

◎◎경영처장은 사업 예산 관리를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 및 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (XX, XX)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
○○제어팀	부장예정	COO	'XX.XX.XX ~ 'XX.XX.XX	예산 관리 소홀	XX
강북지점	차장	DOO	'XX.XX.XX ~ 'XX.XX.XX	예산 관리 소홀	XX

※ 소속은 현 소속('19.06.) 기준