

한전KDN(주) 상임감사 권고 · 주의 요구, 통보

제 목 사업 예산 관리 소홀

소 관 부 서 ▷▷▷▷지역본부(■■■IT운영팀)

조 치 부 서 ▷▷▷▷지역본부(■■■IT운영팀), ○○경영처(△△팀)

구 분 예산관리

내 용

▷▷▷▷지역본부 ■■■IT운영팀은 배전 ♡/♡ 전력설비 운영 및 교육 PGM 개발 용역(계약기간 : 'XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX., 계약금액 : 000,000천원)을 ▽▽ ▽▽공사로부터 수주하여 사업을 수행('XX.XX.XX. ~ 'XX.XX.XX.) 중에 있다.

「예산 편성 및 운영 절차서」 7.1(예산의 집행)에 따라 운영부서장은 예산과목의 목적 및 성격에 맞도록 예산을 집행하여야 하며, 배정된 예산을 초과 집행하는 일이 없도록 하여야 한다.

▷▷▷▷지역본부 ■■■IT운영팀은 상기 사업과 관련하여 배전♡/♡ 운영자용 증강현실 프로그램의 기술력 홍보와 발주처의 전시회 참가 요청을 이유로 용역 과업에 포함되지 않은 BIXPO 2017 모바일 APP(증강현실) 전시용 Mock-Up 제품을 'XX.XX.XX. 구매하며 '주재료비' 예산 00,000천원을 사업 예산 편성 목적과 달리 사용하는 등 사업 예산 관리를 소홀히 하였다.

관계부서 의견

▷▷▷▷지역본부 ■■■IT운영팀은 상기 사업을 진행함에 있어서 한전KDN의 증강현실 기술력 어필 및 확대를 위한 동기가 필요하였고, 배전♣/♣ 운영자용 증강현실 프로그램을 전시함으로써 양사간의 Win-Win을 달성할 수 있었으나, 상기 프로그램을 BIXPO 2017에 전시하는데 소요되는 비용은 설계금액에 반영되지 않아 발주자와 준공 시 반영될 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▷▷▷▷지역본부장은 ① 상기 비용으로 구매한 Mock-Up 제품은 재활용 계획을 수립하여 재활용하시기 바라며(통보), ② 발주자와 협의하여 준공 시 해당 제품 구매 및 전시회 참가 비용에 대하여 합리적으로 분담하여 정산할 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다.(권고)

◎◎경영처장은 사업 예산 관리를 소홀히 한 관련자에게 'XX' 조치하시기 바랍니다.(XX)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
미래사업개발센터	차장	GOO	'XX.XX.XX. ~ 현재	예산관리 소홀	

※ 소속은 현 소속('19.08.) 기준