

NO	우수 사례명	부서명
종합19-02-우01	추가 AMC 및 조기 FMS를 통한 사업적자 축소 노력	▷▷지사

□ 추진배경 및 개요

- RFP와 계약일반조건의 Warranty에 대한 이견 발생으로 AMC 관련 조정 필요
- '13년 12월 23일자로 MOP와 PFC가 (LOA가 별도로 지정하지 않은 경우)
3년의 Warranty 기간 이후 추가 AMC는 Utility가 직접 구매하도록 지침 전달

RFP	
계약 일반 조건	
MoP 및 PFC 지침	

- 데이터센터, CCC, 일부응용시스템 현장적용 후 Enterprise Go-live까지 일시적 시스템 안정화 및 Enterprise Wide Go-Live 후 정식 FMS 개시 필요

□ 추진방법 및 개선내용

- 계약서의 관련 내용을 명확히 하기 위해 ◁◁◁◁와 협상 진행
 - ◁◁◁◁에 추가 AMC 구입 요청 공문 4회 발송('xx.xx.xx, 'xx.xx.xx, 'xx.xx.xx, 'xx.xx.xx)
 - ◁◁◁◁의 AMC 추가 구입 거부('xx.xx.xx) 후 지속적 설득
 - ◁◁◁◁에 추가 AMC 가격 제안 및 결정 촉구('xx.xx.xx, 'xx.xx.xx, 'xx.xx.xx)
- 조기 FMS를 위한 Interim FMS 시행 및 FMS 협상 진행
 - ◁◁◁◁에 FMS 개시요청 공문 2회 발신('xx.xx.xx, 'xx.xx.xx)
 - ◁◁◁◁에 Interim FMS 제안 및 협의('xx.xx.xx, 'xx.xx.xx, 'xx.xx.xx, 'xx.xx.xx)
 - ◁◁◁◁로부터 Interim FMS SLA 미적용 확인 공문 수신('xx.xx.xx)
 - Interim FMS 수행('xx.xx.xx ~ 'xx.xx.xx)
 - RFP의 계약특수조건을 근거로 FMS 개시 요청 및 협조('xx.xx.xx, 'xx.xx.xx, 'xx.xx.xx, 'xx.xx.xx)

- 12월 1일자로 정식 FMS 부분 개시

□ 개선 성과 및 효과

- ◁◁◁◁와 AMC 추가 계약 합의로 사업 적자를 감소시킴
 - 대상설비 : ☞☞프로젝트에서 납품된 일체의 HW장비 (UPS등 일부제외)
 - 계약기간 : 품목별 하자만료일(yyyy.xx.xx. 최초개시)로부터 2년간
 - 계약요율 : 납품계약단가의 0% 일괄적용(약 0.0Cr, 한화 약 00억원)
 - 청구및수금 : 품목별로 분기단위 청구 (0000년 초부터 0년간 총 0회 청구)
- 프로젝트 구축 완료가 지연되는 상황에서 고객의 요구사항을 효과적으로 분석하여 전략적으로 접근함으로서 정식 FMS를 개시해 조기에 계약 종결일을 명확히 함
 - 대 상 설 비 : 데이터센터(DC), 고객센터(CCC) 및 현장 통신설비 등
 - 비용절감효과 : 최소 약 12억원 절감(0000년말에 FMS를 개시했을 경우 ▶▶▶ 직원 추가 주재 등으로 최소 00억원 이상 추가 고정비 발생 예상)
 - 프로젝트 종결일 : yyyy.xx.xx