

일련번호 [종합2020-002-05]

## 한전KDN(주) 상임감사 통보 · 주의 요구

제 목 사업결과보고 지연 및 사업관리 소홀

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□(♡♡♡♡♡♡♡, ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷, ☼☼☼☼☼☼)

구 분 사업관리

내 용

□□□□□□□는 정보통신 수탁 총괄 업무, 目目目目 구축 사업, 데이터 통신 망 구축 및 目目目目 SW 유지보수 사업 등의 사업을 수행하고 있다.

「사업시행계획 및 결과보고 절차서」 4.2.(사업시행결과보고)에 따라 사업이 종료 되면 발주처 합의일 또는 세금계산서 발행일 30일 이내에 매출액, 투입 인력, 예산의 집행 등 사업계획 대비 실적이 포함된 사업시행결과보고서를 작성하여야 한다.

그러나, □□□□□□□에서 '○○.○○월~'○○.○○월까지 수행한 111개의 사업시행결과보고서를 확인한 결과 [표 1]과 같이 55개의 사업에 대해 지연 작성 하였으며, ♡♡♡♡♡♡♡와 ☼☼☼☼☼☼의 경우에는 4개의 사업에 대해 세금계산서 발행일 기준으로 3개월을 초과하여 사업시행결과보고서를 작성하는 등 사업관리를 소홀히 하였다.

[표 1] 사업시행결과보고 지연 현황

(사업기간 : '17.05월 ~ '20.03월)

| 시행 부서명     | 전체 사업건수 | 지연 사업건수 | 평균 지연일수 |
|------------|---------|---------|---------|
| ♡♡♡♡♡♡♡♡   | 82      | 37      | 14      |
| ▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷ | 15      | 15      | 14      |
| ♣♣♣♣♣♣     | 7       | 3       | 30      |
| ♠♠♠♠♠♠♠♠   | 7       | 0       | 0       |
| 합계         | 111     | 55      | 15      |

※ ♣♣♣♣♣♣ '18.10월 ~ '20.03월 수행 사업, 지연일수 세금계산서 발행일 기준

또한, ♡♡♡♡♡♡♡♡와 ♣♣♣♣♣♣는 사업이 종료되면 세금계산서발행일 기준 30일 이내에 사업시행결과보고를 작성하여 이후 발생하는 장애처리, 현장점검 등의 비용은 하자보증충당금으로 집행하여야 하나, [표 2]와 같이 사업을 종료하지 않고 사업여비, 서비스품질향상비 등의 예산을 집행하는 등 사업관리를 소홀히 하였다.

[표 2] 세금계산서발행일 30일 이후 사업예산 집행 내역

(사업기간 : '○○.○○월 ~ '○○.○○월)

| 부서명      | 사업명                                | 세금계산서<br>발행일 | 결과보고<br>기한 | 예산집행<br>기간                | 계정           | 사용<br>건수 | 사용금액<br>(원)   |
|----------|------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|----------|---------------|
| ♡♡♡♡♡♡♡♡ | ×××KV ○○○○-◆◆<br>#2T/L 目目目目 증설공사   | '19.06.21.   | '19.07.21. | '19.07.29.                | 사업여비         | 1        | ₩₩,₩₩₩        |
|          | ×××KV ㄷㄷㄷ-ㄹㄹㄹ구간<br>目目目目 시설공사       | '19.11.08.   | '19.12.08. | '19.12.16.<br>~'19.12.18. | 사업여비         | 8        | ₩₩,₩₩₩        |
|          | ××KV ㄹㄹ-ㄹㄹㄹ-ㄴㄴㄴ-<br>ㄴㄴㄴ간 目目目目 교체공사 | '19.12.19.   | '20.01.18. | '20.02.04.                | 안전<br>행사비    | 1        | ₩₩₩,₩₩₩       |
| ♣♣♣♣♣♣   | IP 교환시스템 성능<br>개선자재2식<br>(㉠㉠㉠㉠㉠㉠)  | '18.12.20.   | '19.01.19. | '19.01.21.<br>~'19.04.14. | 사업여비         | 75       | ₩,₩₩₩,₩<br>₩₩ |
|          |                                    |              |            | '19.01.21.<br>~'19.04.29. | 서비스품질<br>향상비 | 30       | ₩,₩₩₩,₩<br>₩₩ |
|          | 네트워크 스위치 이중화<br>및 교체<br>자재(㉠㉠㉠㉠㉠㉠) | '19.12.30.   | '20.01.29. | '20.01.31.                | 사업여비         | 1        | ₩₩,₩₩₩        |
|          |                                    |              |            | '20.01.31.<br>~'20.03.18. | 서비스품질<br>향상비 | 16       | ₩,₩₩₩,₩<br>₩₩ |

따라서, □□□□□□□□는 사업 종료 시 관련 절차에 따라 세금계산서발행일 기준 30일 이내에 사업시행결과보고서를 작성하여 사업을 종료할 수 있도록 교육을 시행할 필요가 있다.

## 관계부서 의견

□□□□□□□는 사업이 종료된 이후에도 발주처 준공검사 지원 등을 이유로 결과보고가 지연되었고 그 중에 ♣♣♣♣♣♣는 사업 구조가 변동비 비율이 높은 상·제품 사업만을 수행하여 외부 환경 변화에 따른 사업 수주의 불투명으로 내부 품의를 통해 사업을 연장하여 신규 사업 수주를 위한 예산을 집행하고 있는 실정이며, 향후에는 결과보고가 지연되는 일이 없도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

□□□□□□□장은 ① 사업이 종료되면 관련 절차에 따라 기한 내에 사업 시행결과보고를 하고 예산사용을 적합하게 하도록 관련 직원들에게 교육을 시행하여 주시기 바라며 (통보), ② 사업이 종료되었음에도 사업시행결과보고를 지연한 ♡♡♡♡♡♡♡, ♣♣♣♣♣♣, ▷▷▷▷▷▷▷▷에 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.  
(주의)