

일련번호 [종합2020-007-04]

한전KDN(주) 상임감사 통보, 개선·주의 요구

제 목 검수 및 대가지급 소홀

소 관 부 서 □□□□□

조 치 부 서 □□□□□, ▲▲▲▲▲, ■■■■■

구 분 계약관리

내 용

□□□□ VVVVVV은 “■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■ 구축 사업(’19.09.18.~’20.02.17.)”을 수행하기 위하여 스마트 단말기 60대 구매 계약을 체결(’19.12.09.)하였다.

「물품계약일반조건」 제19조(검사)에 따라 검사는 품질, 수량, 포장, 표기상태, 포장명세서 등에 관하여 행하여야 하며, 「발주계약」 10.2(대가의 지급) 3)에 따라 대가지급 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송해야 한다.

그러나 VVVVVV은 사전시연 준비 등의 사유로 발주처 측이 조기 납품을 요청함에 따라 기한(’20.01.31.)보다 먼저 납품(’19.12.27.)된 단말기에 대하여 제품의 규격과 성능에 대한 검사 없이 제품 번호만 확인한 후 발주처에 현장 납품 하였고, 납품 업체의 대가지급 요청 시(’20.01.31.) 일부 단말기에 배터리 성능 저하 등의 문제가 있음을 확인하였음에도 납품업체에 구두로 단말기 교체 요청만을 한 채 검수 후 대가를 지급 하는 등 납품된 스마트 단말기의 검수 및 대가지급이 소홀하였다.

그 결과 단말기 수급 등의 문제로 하자 처리가 지연되어, 사업 종료('20.02.17.)후 5개월이 지나서야 배터리 성능이 저하된 단말기를 전량 교체('20.07.22.) 하였다. 또한 검수 후 하자처리에 소홀한 등록업체는 사업수행 평가에 반영 하는 등 이에 대한 관리가 필요하다.

관계부서 의견

▽▽▽▽▽▽은 발주처 측이 사전시연 준비 등의 사유로 단말기 조기 납품을 재촉함으로 인하여 현장 납품 과정에서의 검수 및 대가지급이 소홀하였음을 인정하였으며, 향후에는 검수 업무와 대가 지급을 준수 하겠다는 의견을 제시하였다.

계약부는 절차서 개선의 필요성에 공감하며, 등록업체사업수행평가 항목을 개선 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□장은 자재 검수시 제안요청서의 자재 규격 및 요청사항을 반영하여 적정한 검수가 될 수 있도록 관련 직원들에게 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

▲▲▲▲▲장은 검수 후 하자처리 등에 소홀한 업체를 관리할 수 있도록 「등록업체운영절차서」를 개선하시기 바랍니다.(개선)

■■■■■장은 검수 및 대가지급 절차를 소홀히 한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다.(경고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
▽▽▽▽▽▽	○○	○○○	'17.01.09.~현재	관리감독 및 대가지급 소홀	경고

※ 소속은 현 소속('20.07월) 기준