

△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	안내표지판 정비공사 중복 도안비 정산 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 관	△△△△△△△△△사무소
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△은 공단이 시행하는 공사업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 「공사업무 집행규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「공사업무집행규칙」 제18조(공사감독관 등의 임무) 제1항에 따르면 공사 감독관은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 따른다.

또한 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에서 제4호에 따르면 설계서의

내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우, 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우, 새로운 기술·공법 사용으로 공사비 절감 및 시공기간 단축 등의 효과가 현저할 경우, 기타 발주기관이 설계를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등에는 적절한 상태로 설계변경을 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「2024년 △△△△△ 안내표지판 정비공사」에 대한 검수자료 및 정비공사 준공도서(내역서 및 준공사진)를 확인한 결과, 사업내용에는 육상 J형 안내표지판 2EA를 설치하도록 계획되어 있으나, 관련 안내표지판 도안비가 각각의 내역에 2중으로 계상 되어 있으며, 공사 준공시 별도 정산 처리 없이 준공금이 100% 지급되어 아래 [표1]과 같이 공사비 162,000원이 과다 집행되었다.

따라서 △△△△△△△△△사무소에서는 과다 집행된 공사비에 대한 회수가 필요하며, 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련이 필요하다.

[표1] 2024년 △△△△△ 안내표지판 정비공사 도안비 중복지급 현황

(단위: 원)

공 종	규 격	수 량	당 초		재 산 정		차액 계	비 고
			단가	금액(A)	단가	금액(B)	(B-A, 원)	
육상 J형 안내판 W800XH1800(도서, 신설)							△162,000	
도안비		1	200,000	200,000	△100,000	△100,000	△100,000	
제경비						△47,573	△47,573	
소계(a)			-	-	△100,000	△147,573	△147,573	
부가세(b)			-	-	-	△14,757	△14,757	
총 계(a+b)			-	-	-	△162,330	△162,000	천단위이하 절사

4. 관련부서 의견

△△△△△△△△△사무소는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 J형 안내표지판 중복 도안비 미정산으로 과다 집행된 공사비 162,000원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)