

|             |                   |             |           |             |                      |
|-------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|----------------------|
| 일련번호        | 1                 | 감사자         | 이○○ 수석연구원 |             | 공 개( ○ )<br>비공개(   ) |
| 신분상<br>조치인원 | -                 | 재정상<br>조치방법 | -         | 재정상<br>조치금액 | -                    |
| 수감부서        | □□□□단,<br>◇◇◇◇◇본부 | 처분요구<br>일자  | 2025.12.  | 회신<br>기일    | 2026.2.              |

## 경 고 · 개 선

제 목 협약체결 및 연구개발비 지급 기한 준수 필요

소 관 부 서 ○○○○본부(□□□□단), ◇◇◇◇◇본부

조 치 부 서 ○○○○본부(□□□□단), ◇◇◇◇◇본부(☆☆☆☆단, ◎◎  
◎◎단, ♣♣♣♣단)

내 용

### 1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 “진흥원”이라 함) ○○○○본부(□□□□단) 및 ◇◇◇◇◇본부(각 부서)는 관계 법령 및 규정<sup>1)</sup>에 근거하여, 산업통상자원부 및 중소벤처기업부 등으로부터 위탁받은 사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 수행하고 있는 바, 그 일환으로 연구개발과제 평가 및 협약 등을 통해 연구개발기관에 연구개발비를 지급하는 업무를 수행하고 있다.

1) 국가연구개발혁신법(법률 제19235호, 2023.3.21. 일부 개정), 「산업기술혁신사업 공통 운영요령」(산업통상자원부 고시 제2024-218호), 「규제자유특구 재정지원사업 운영요령」(중소벤처기업부 고시 제2023-29호) 등

## 2. 관계법령 및 판단기준

산업기술혁신사업 공통운영요령 제26조(협약의 체결) 및 규제자유특구 재정지원사업 운영요령 제18조(협약의 체결)는 주관기관의 장은 선정통보를 받은 날로부터 30일 이내에 장관 또는 전담기관의 장과 협약을 체결하여야 한다고 규정하고 있다. 산업기술혁신사업 공통운영요령 제29조(정부지원연구개발비의 지급) 및 규제자유특구 재정지원사업 운영요령 제25조(사업비의 지급)는 전문기관의 장은 협약 체결 후 1개월 이내에 연구개발비를 지급하도록 규정하고 있다.

따라서, ○○○○본부(□□□□단) 및 ◇◇◇◇◇본부(각 부서)는 주관연구개발기관으로부터 협약을 체결하는데 필요한 서류를 제출받아 선정통보일로부터 30일 이내에 협약을 체결하고, 협약 체결 후 1개월 이내에 연구개발비를 전부 또는 분할하여 지급하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○본부(□□□□단) 및 ◇◇◇◇◇본부(각 부서)는 2022년 ~ 2024년에 940개 과제 협약을 체결하였다.

940개 과제를 대상으로 협약시기를 검토한 결과, 주관연구개발기관에 선정통보를 한 이후 협약체결까지 1개월을 초과하는 건이 299건(31.8%)으로 확인되었다. 또한 협약체결 이후 연구개발비 지급까지 1개월을 초과하는 건은 43건(4.6%)으로 확인되었다.([표1-1, 1-2] 참조)

[ 표1-1 : 선정통보 후 협약체결 및 연구개발비 지급 현황('22~'24)]

| 구분            | 신규협약<br>과제 건수 | 1개월 초과 지연 건수 |              |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
|               |               | 선정통보~협약체결    | 협약체결~연구개발비지급 |
| ○○○○본부(□□□□단) | 269건          | -            | 4건           |
|               |               | -            | 1.5 (%)      |
| ◇◇◇◇◇본부       | 671건          | 299건         | 32건          |
|               |               | 44.6 (%)     | 4.8 (%)      |

[ 표1-2 : 선정통보 후 협약체결 및 연구개발비 단별 지급 현황('22~'24)]

| 구분     | 선정<br>연도 | 과제수<br>(건) | 30일 초과 지연건수(건)   |                     |
|--------|----------|------------|------------------|---------------------|
|        |          |            | 선정통보~협약체결<br>(건) | 협약체결~연구개발비지급<br>(건) |
| □□□□단  | '22      | 92         | -                | 1                   |
|        | '23      | 57         | -                | -                   |
|        | '24      | 120        | -                | 3                   |
|        | 소계       | 219        | -                | 4                   |
| ☆☆☆☆단  | '22      | 66         | -                | 1                   |
|        | '23      | 79         | -                | 22                  |
|        | '24      | 116        | -                | -                   |
|        | 소계       | 261        | -                | 23                  |
| ○○○○○단 | '22      | 145        | 88               | -                   |
|        | '23      | 115        | 104              | -                   |
|        | '24      | 21         | 10               | -                   |
|        | 소계       | 281        | 202              | -                   |
| ☼☼☼☼단  | '22      | 39         | 26               | 5                   |
|        | '23      | 35         | 25               | 2                   |
|        | '24      | 55         | 46               | 2                   |
|        | 소계       | 129        | 97               | 9                   |
| 합 계    |          | 940        | 299              | 36                  |

주요 협약지연 사유는 선정통보 이후 과제담당자가 다른 업무 수행 및 연구개발기관의 제출 지연 등으로 수정연구개발계획서 검토에 많은 시일이 소요되고 협약서류 제출도 지연되어 결과적으로 협약체결이 지연되고 있는 것으로 확인되었다.

협약체결 지연 및 이로 인한 연구개발비 지급 지연 등은 연구개발기관의 과제수행에 차질을 줄 우려가 있고, 종합감사를 통해 권고조치를 하였음에도 동일한 문제가 지속적으로 발생하고 있어, 협약체결 및 연구개발비 지급 등의 업무가 관련 규정에 따라 적절하게 처리될 수 있도록 구체적인 관리방안을 마련할 필요가 있다.

## 관계부서 의견

◇◇◇◇◇본부(☆☆☆☆단)에서는 연구개발비지급 지연 사유 중 하나로 민간부담금 입금지연을 사유로 들고 있으나, 산업기술혁신사업 국제기술협력 평가관리지침 제25조(협약의 준비) 제5항은 ““기관부담연구개발비 현금 입금에 대한 대표확약서”로 증빙서류를 대신할 수 있다”라고 명시하고 있다.

따라서, 민간부담금 입금지연으로 인한 연구개발비지급 지연 사유는 이에 해당되지 아니하므로 받아들일 수 없다.

그밖에, ○○○○본부 및 ◇◇◇◇◇본부는 협약체결 및 연구개발비 지급 절차가 지연되지 않도록 사업부서에 주의를 환기시키고, 사업관리시스템(K-PASS) 및 범부처통합연구지원시스템(IRIS)를 통해 사업부서 담당자가 관련 현황을 챙기고 신규과제 협약체결 및 연구개발비지급 관리에 만전을 기하도록 할 것이라는 의견을 제시하였다.

## 조치할 사항

○○○○본부장(□□□□단), ◇◇◇◇◇본부장은 산업기술혁신사업 공통운영요령 제26조 및 제29조, 규제자유특구 재정지원사업 운영요령 제18조 및 제25조에 따라 협약체결 및 정부지원연구개발비 지급 등의 업무가 처리될 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (경고)

○○○○본부장(□□□□단), ◇◇◇◇◇본부장은 평가결과 통보 후 협약체결 및 정부지원연구개발비 지급이 신속하게 이루어질 수 있도록 진행 상황을 관리할 수 있는 방안(지연시 조치방안 등을 포함)을 마련하시기 바랍니다. (개선)